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Работы по подготовке проектов                 
организации строительства 

 
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОКАЗЫВАЕТ, что правильно организовать 
строительное производство можно лишь при наличии комплексной 
проектно-технологической документации — проектов организации 
строительства (ПОС) и производства работ (ППР).  

 
Раздел «Проект организации строительства» должен содержать: 
 
в  текстовой  части
 

а) характеристику района по месту расположения объекта ка-
питального строительства и условий строительства; 

б) оценку развитости транспортной инфраструктуры; 
в) сведения о возможности использования местной рабочей си-

лы при осуществлении строительства; 
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том 
числе для выполнения работ вахтовым методом; 

д) характеристику земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования 
для строительства земельных участков вне земельного участ-
ка, предоставляемого для строительства объекта капитально-
го строительства; 
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Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура
Системы и подсистемы городского и внешнего транспорта, включая улично-дорожную сеть, спроектированные в единстве, обеспечивающим надежные, быстрые и безопасные связи для перевозки пассажиров и грузов в необходимых объемах, экономичность строительства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, высокую эффективность использования территории.
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е) описание особенностей проведения работ в условиях дейст-
вующего предприятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объек-
тов производственного назначения; 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стес-
ненной городской застройки, в местах расположения под-
земных коммуникаций, линий электропередачи и связи - 
для объектов непроизводственного назначения; 

з) обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зда-
ний и сооружений, инженерных и транспортных коммуни-
каций, обеспечивающей соблюдение установленных в ка-
лендарном плане строительства сроков завершения строи-
тельства (его этапов); 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответст-
венных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, подлежащих освидетельствова-
нию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством после-
дующих конструкций; 

к) технологическую последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных эле-
ментов; 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средст-
вах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также                
в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях             
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ТТК. Примеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и сооружениях; 
м) обоснование размеров и оснащения площадок для складиро-

вания материалов, конструкций, оборудования, укрупнен-
ных модулей и стендов для их сборки. Решения по переме-
щению тяжеловесного негабаритного оборудования, укруп-
ненных модулей и строительных конструкций; 

н) предложения по обеспечению контроля качества строитель-
ных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку 
и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

о) предложения по организации службы геодезического и лабо-
раторного контроля; 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабо-
чей документации, разрабатываемой на основании проект-
ной документации, в связи с принятыми методами возведе-
ния строительных конструкций и монтажа оборудования; 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом об-
служивании персонала, участвующего в строительстве; 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определе-
нию технических средств и методов работы, обеспечиваю-
щих выполнение нормативных требований охраны труда; 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране ок-
ружающей среды в период строительства; 

т (1))  описание проектных решений и мероприятий по охране 
объектов в период строительства (введен Постановлением 
Правительства РФ от 15.02.2011 N 73); 

у) обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных этапов; 

http://slavalit.webasyst.net/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=U04yNTEw&BookID=smetabook&PageID=book4
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Лабораторный контроль
Лабораторный контроль
Вид контроля, с использованием с необходимой точностью комплекса измерений, лабораторных испытаний и исследований, являющихся неотъемлемой частью работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства.
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РИС. 1. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.             

ПРИМЕР 
 

 
 

РИС. 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН. ПРИМЕР 
 
 
 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за со-
стоянием зданий и сооружений, расположенных в непосред-
ственной близости от строящегося объекта, земляные, строи-
тельные, монтажные и иные работы на котором могут по-
влиять на техническое состояние и надежность таких зданий 
и сооружений; 

 
в  графической  части
 

х) календарный план строительства, включая подготовитель-
ный период (сроки и последовательность строительства ос-
новных и вспомогательных зданий и сооружений, выделе-
ние этапов строительства); 

ц) строительный генеральный план подготовительного периода 
строительства (при необходимости) и основного периода 
строительства с определением мест расположения постоян-
ных и временных зданий и сооружений, мест размещения 
площадок и складов временного складирования конструк-
ций, изделий, материалов и оборудования, мест установки 
стационарных кранов и путей перемещения кранов большой 
грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспе-
чения строительной площадки водой, электроэнергией, свя-
зью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и 
мест расположения знаков закрепления разбивочных осей. 
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В соответствии с СП 48.13330.2011, ПОС является обязательным до-
кументом для заказчика и организаций, осуществляющих строи-
тельство и материально-техническое снабжение объекта. 

 
Исходными материалами для разработки ПОС являются:  
 

 технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства и 
задание на проектирование объекта; 

 материалы инженерных изысканий (при реконструкции 
объектов — материалы их предпроектного технического об-
следования); 

 решения по применению материалов, механизмов и ресур-
сов; сведения об условиях поставки строительных конструк-
ций, изделий и оборудования; 

 объемно-планировочные и конструктивные решения объектов 
и принципиальные технологические схемы строительства; 

 другие сведения и материалы, необходимые для разработки 
проекта. 

 
ПОС включает в себя следующие документы: 
 

 календарный план строительства, в котором определяются 
сроки и очередность возведения основных и вспомогатель-
ных зданий с распределением капитальных вложений по 
периодам строительства; 

 строительные генеральные планы для подготовительного и 
основного периодов строительства; 
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 организационно-технологические схемы, определяющие по-
следовательность возведения объектов и выполнения работ; 

 ведомость объемов основных строительных, монтажных и 
специальных строительных работ с выделением работ по ос-
новным зданиям и сооружениям и периодам строительства; 

 ведомость потребности в строительных материалах и обору-
довании с распределением по календарным периодам 
строительства; 

 график потребности в основных строительных машинах; 
график потребности в кадрах строителей по основным кате-
гориям; 

 пояснительная записка, содержащая основные данные для 
разработки организационно-технологических решений про-
екта, обоснование методов организации и технологии строи-
тельного производства, потребности в кадрах и материально-
технических ресурсах, обоснование методов производства 
строительных, монтажных и специальных строительных ра-
бот, перечень условий сохранения окружающей природной 
среды; технико-экономические показатели (ТЭП). 

 
Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и 

специфики проектируемых объектов, необходимости применения 
специальных вспомогательных сооружений, приспособлений и ус-
тановок, особенностей отдельных видов работ, а также от условия 
поставки на строительную площадку материалов, конструкций и 
оборудования. 
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Пример оформления ППР 
ZIP, 1,2 Мб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для сложных объектов, где впервые применяется принципиально 
новая технология производства, уникальное технологическое обору-
дование, а также зданий, строительство которых намечается в особо 
сложных природных условиях, в состав ПОС включают несколько до-
полнительных документов, важнейшим из которых является ком-
плексный укрупненный сетевой график (КУСГ). 

ПОС для несложных объектов можно разрабатывать в сокращенном 
объеме; он состоит из календарного плана строительства; строитель-
ного генерального плана (СГП); данных об объемах СМР и потребно-
сти стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и обо-
рудовании; графика потребности в строительных машинах и транс-
портных средствах; краткой пояснительной записки, включая меро-
приятия по охране труда; технико-экономических показателей 
(ТЭП). 

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию дейст-
вующих предприятий, зданий или сооружений разрабатывают под-
рядные строительные или проектно-технологические организации. 

В зависимости от продолжительности строительства объектов и 
объемов работ можно разрабатывать ППР не только на здание, но и 
на отдельные его части, а также на выполнение отдельных техниче-
ски сложных общестроительных или спецмонтажных работ. ППР на 
работы подготовительного периода, на основные и технически 
сложные работы должны быть выполнены до начала строительства 
объекта или тех его частей, на которые составлен ППР. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: задание на 
разработку ППР; ПОС; рабочая и проектная документация; условия 
поставки материалов и оборудования; материалы и результаты тех-

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/PPR_kotlovan.zip
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Специальные работы
Специальные работы
Работы, связанные с использованием особых видов материалов и конструкций и специфическими способами строительного производства.
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нического обследования действующих предприятий при их рекон-
струкции, а также требования к особенностям выполнения СМР и 
специальных работ в условиях действующего предприятия. 

В обязательном порядке в ППР должны быть включены: календар-
ный план производства работ по объекту; строительный генераль-
ный план; технологические карты (схемы) на выполнение отдель-
ных видов работ, последовательность работ при реконструкции; ре-
шения по производству геодезических работ; решения по технике 
безопасности; решения по прокладке временных коммуникаций; 
перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; пояс-
нительная записка. 

ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, от-
делочных и т. п.) должен состоять из: календарного плана произ-
водства работ по виду работ; СГП; технологической карты произ-
водства работ; данных о потребности в основных материалах, ма-
шинах, приспособлениях и оснастке; краткой пояснительной за-
писки с необходимыми обоснованиями и технико-экономическими 
показателями. 

Проекты организации строительства (ПОС) и проекты производст-
ва работ (ППР) разрабатываются с учетом требований охраны труда и 
промышленной безопасности. 

Основные положения по производству строительных и монтажных 
работ в составе рабочей документации типовых проектов должны 
разрабатываться с обоснованием принятых методов организации и 
технологии выполнения основных видов работ, указаниями по про-
изводству работ в зимних условиях, требованиями по технике безо-
пасности, перечнем рекомендуемой монтажной оснастки, инвента-
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ря и приспособлений. К указанным положениям должны прилагать-
ся график производства работ, схема строительного генерального 
плана на возведение надземной части здания (сооружения) и крат-
кая пояснительная записка. Формы основных документов в составе 
проекта производства работ имеют рекомендательный характер. 

Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности должно вести исполни-
тельную документацию. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОС И ППР 
 

Как правило, должно быть разработано несколько вариантов ПОС и 
ППР, из которых затем выбирают наиболее эффективный вариант. 
При сравнении в первую очередь анализируют затраты финансовых 
средств, времени, труда и материально-технических ресурсов. Рас-
сматривают следующие основные технико-экономические показате-
ли: стоимость производства, т. е. себестоимость работ в целом или 
единицы строительной продукции (1 м2 площади здания, 1 м3 объема 
здания или несущих и ограждающих конструкций и т. п.); продол-
жительность строительства объекта; трудоемкость работ, т. е. общие 
затраты труда или удельная трудоемкость (на 1 м2, 1 м3, 1 т и др.). 

Основные показатели могут быть дополнены частными: затраты на 
единицу продукции; выработка рабочего за единицу времени и т. д. 

Себестоимость строительных работ складывается из расходов на: 
материалы и конструкции, включающие в себя заготовительно-
складские расходы и стоимость доставки на приобъектный склад; 
эксплуатацию машин, механизмов и установок; заработную плату 

Трудоемкость работ
Трудоемкость работ
Показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определённой потребительной стоимости или на выполнение конкретной технологической операции.
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рабочих; транспортные расходы; накладные расходы, в состав кото-
рых входят административно-хозяйственные расходы, расходы на 
содержание пожарной и сторожевой охраны, износ инвентаря, ин-
струмента и др. 

 
Варианты ПОС и ППР сравнивают по себестоимости: 

 

Сэт  ≤ Спр ≤ Ссм 
 

где Сэт — себестоимость по эталонному варианту производства; Спр — 
себестоимость по разработанному варианту; Ссм — стоимость по сме-
те. 

 
Трудоемкость работ складывается из затрат труда на эксплуатацию 
машин, выполнение строительных процессов, осуществляемых 
вручную, вспомогательные работы (устройство дорог, подъе3. дов и 
пр.), погрузочно-разгрузочные работы. Сравнение ПОС и ППР по 
трудоемкости отражается следующим соотношением: 

 

Тэт  ≤  Тпр ≤ Тнорм 
 

где Тэт — трудоемкость СМР по эталонному варианту; Тпр — тру-
доемкость СМР по разработанному варианту; Тнорм — нормативная 
трудоемкость, определяемая при разработке проектной доку-
ментации. 
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Удельная трудоемкость единицы продукции механизированного 
процесса: 

 

т уд = (∑т м +∑т р +∑TВ)/V 
 

где ∑тм — затраты труда на эксплуатацию машин; ∑тр — затраты труда 
на процессы, выполняемые вручную; ∑тв — затраты труда на вспомо-
гательные работы; V-объем работ в натуральных показателях. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Пэт  < Ппр ≤ Пнорм 
 

где Пэт — продолжительность строительства по эталонному варианту; 
Ппр — продолжительность строительства по разработанному вариан-
ту; Пнорм — нормативная продолжительность строительства объекта. 

 
Если разработанный ПОС или ППР по показателям равен или 

меньше эталонного и соответствует нормативным требованиям, то 
он представляется на рассмотрение. Из нескольких разработанных 
вариантов с близкими основными параметрами на утверждение 
представляется вариант, имеющий лучшие показатели по сум-
марной экономической эффективности от сокращения продол-
жительности и трудоемкости. 
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ВЫБОР МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОСНОВЕ            

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 
 

Сравнение вариантов производства работ подразумевает технико-
экономическую оценку выполнения ведущих процессов: возведение, 
монтаж или бетонирование несущих и ограждающих конструкций. 
Сравнение вариантов производится по: 

 

 выбору эффективных технических средств и механизмов в 
рамках одной технологии производства работ; 

 выбору эффективной технологии производства работ в рам-
ках неизменного конструктивного решения объекта. 

 

В обоих случаях на первом этапе подбирают варианты технологии, 
типы и марки машин, отвечающих по техническим характе-
ристикам предъявляемым требованиям. На втором этапе опреде-
ляется экономически более выгодный вариант. 

За критерий эффективности сравниваемых вариантов принимают 
дополнительную прибыль для строительной организации, получае-
мую за счет снижения себестоимости СМР. 

Если разница в дополнительной прибыли сравниваемых вари-
антов незначительна, то учитывают продолжительность и трудо-
емкость работ. 
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Экономия затрат (дополнительная прибыль) при производстве СМР: 
 

Эс = Эм + Ээ.м + Эз.п. + Эн.т  + Эу.п. 

 
где Эм — экономия по статье «Материальные ресурсы»; Ээм — эконо-
мия по статье «Эксплуатация машин»; Эзп — экономия по статье 
«Основная заработная плата»; Энт — экономия накладных расходов 
за счет снижения трудоемкости работ; Эуп — экономия условно-
постоянных расходов от сокращения продолжительности СМР. 

 
Для определения дополнительной прибыли по каждой выше-

указанной статье рассчитывают себестоимость С, затем, вычитая се-
бестоимость по рассматриваемой статье из эталонной определяют 
прибыль или экономию Э. Эталонным можно принять вариант, в 
котором себестоимость подсчитана по проекту-аналогу, норматив-
ным документам или варианту с наибольшей продолжительностью 
работ. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работы по подготовке проектов                           
организации сноса и демонтажа зданий 
и сооружений 

 
РАЗБОРКА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ в соответствии с разраба-
тываемыми проектами организации работ (ПОР). 

ПОР разрабатывается проектной организацией по заказу заказчика 
и после согласования и утверждения становится обязательным доку-
ментом для заказчика, подрядных и других организаций, участ-
вующих в процессах финансирования, материально-технического 
обеспечения и др. 

 
Состав ПОР должен включать следующие документы:  
 
в  текстовой  части

 

 основание для разработки проекта организации работ по 
сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объек-
тов капитального строительства; 

 перечень зданий, строений и сооружений объектов капи-
тального строительства, подлежащих сносу (демонтажу); 

 перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зда-
ний, строений и сооружений объектов капитального строи-
тельства; 
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СНОС ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ — знамени-
тая газетная утка, по договорённости опубли-
кованная всеми газетами Денвера (США) 25  
июня 1899 года. 
В статьях с кричащими заголовками «Великая 
Китайская стена обречена! Пекин жаждет ми-
ровой торговли!» содержались сведения о том, 
что китайское правительство в поисках ино-
странных инвестиций якобы решило снести 
Великую Китайскую стену и построить на её 
месте современное шоссе и что оно принимает 
заявки на проведение этих работ от американ-
ских бизнесменов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвиди-

руемых зданий, строений и сооружений объекта капиталь-
ного строительства от проникновения людей и животных в 
опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых на-
саждений; 

 описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); 
 расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); 
 оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) ин-

женерной инфраструктуры, в том числе действующих под-
земных сетей инженерно-технического обеспечения; 

 описание и обоснование методов защиты и защитных уст-
ройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласо-
ванные с владельцами этих сетей; 

 описание и обоснование решений по безопасным методам 
ведения работ по сносу (демонтажу); 

 перечень мероприятий по обеспечению безопасности насе-
ления, в том числе его оповещения и эвакуации (при необ-
ходимости); 

 описание решений по вывозу и утилизации отходов; 
 перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка (при необходимости); 
 сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в 

водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооруже-
ниях; сведения о наличии разрешений органов государст-
венного надзора на сохранение таких коммуникаций, кон-

Утилизация отходов
Утилизация отходов
Использование ресурсов, не находящих прямого применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления.
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ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (МОСКВА) являлась одним 
из известнейших отелей мира – почти сразу по-
сле окончания строительства в 1969 г., включе-
на в книгу рекордов Гиннеса, как самый мас-
штабный отель в Европе. 
Зимой 1977 года неожиданно вспыхнул пожар,            
и  гостиница горела в течение нескольких часов. 
В пожаре погибли более 40 человек, но все же, 
большую часть гостей и служащих (более 1000) 
успели эвакуировать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

струкций и сооружений в земле и в водных объектах – в слу-
чаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации; 

 сведения о наличии согласования с соответствующими госу-
дарственными органами, в том числе органами государст-
венного надзора, технических решений по сносу (демонта-
жу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциаль-
но опасным методом, перечень дополнительных мер по 
безопасности при использовании потенциально опасных ме-
тодов сноса; 

 
в  графической  части
 

 план земельного участка и прилегающих территорий с ука-
занием места размещения сносимого объекта, сетей инже-
нерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон 
в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест скла-
дирования разбираемых материалов, конструкций, изделий 
и оборудования; 

 чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры 
и подземных коммуникаций; 

 технологические карты-схемы последовательности сноса 
(демонтажа) строительных конструкций и оборудования. 
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В качестве исходных материалов используются: рабочая докумен-
тация на разбираемые здания; результаты обследования зданий; 
технологические регламенты на разборку и снос жилых зданий, гео-
подоснова, чертежи технологической оснастки, данные о наличии 
строительной техники и транспорта и др. 

В ПОР следует предусматривать обеспечение сохранности разби-
раемых железобетонных конструкций и элементов - плит, панелей, 
блоков, которые могут быть вторично использованы в строительстве 
непосредственно или после соответствующей обработки, но с обяза-
тельным контролем технического состояния неразрушающим мето-
дом. 

Непригодные для вторичного использования конструктивные 
элементы транспортируются на переработку в щебень и песок. 

Утилизации подлежат металл, дерево и другие материалы. Строи-
тельный мусор вывозится в отвал. 

Кроме того, к ПОР предъявляются дополнительные требования, 
учитывающие, что производство работ осуществляется на террито-
рии жилого массива. 

К таким требованиям относятся: монтаж защитных устройство 
пешеходных переходов, работа механизмов в стесненных условиях, 
обеспечение бесперебойной работы сантехнических систем и систем 
энергоснабжения и др. 

Весь процесс по разборке, например, пятиэтажного жилого дома 
разделяется на три основных цикла: подготовительные работы, де-
монтаж инженерных систем и демонтаж строительных конструк-
ций. 
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До начала разборки здания необходимо провести техническое об-
следование его общего состояния, а также фундаментов, стен, пере-
крытий и других конструкций, узлов их сопряжения с определением 
степени потери несущей способности конструкций силами специа-
лизированной организации. 

По результатам обследования составляется техническое заключе-
ние с указанием условий и специфики работ по разборке здания. 

Подготовительные работы включают разметку и установку ограж-
дения строительной площадки временным забором, установку и 
пуск грузоподъемного крана, организацию бытового городка и 
складского хозяйства, установку знаков безопасности, устройство 
временных дорог, временного электро- и водоснабжения, освещения 
площадки, подготовку необходимой оснастки и приспособлений для 
демонтажных работ. 

Второй цикл предполагает демонтировать все внутренние инже-
нерные системы в доме: санитарно-технические, электроснабжения, 
связи, радио и телевидения. 

Последовательность демонтажа определяется по согласованию со 
службами эксплуатации систем. 

В процессе подготовки к демонтажным работам рекомендуется 
решить вопрос о возможности поэтапного отключения части некото-
рых инженерных сетей по захваткам от внешних коммуникаций. 

Третий цикл включает демонтаж строительных конструкций и 
полное освобождение строительной площадки. 

Перед разборкой (сносом) зданий проводится комплекс мероприя-
тий по выделению, сортировке и складированию каждого вида про-
дукта разборки. 
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Сантехника. Газовые и электрические плиты, ванны отсоединяют 
от внутренних сетей и переносят на территорию строительной пло-
щадки в зоны соответствующего складирования. Унитазы с бачками, 
раковины, чугунные и прочие радиаторы отопления и другие эле-
менты отсоединяют от внутренних сетей здания и переносят в одну 
из комнат на этаже стояка здания для их временного складирования. 

Металлические трубы. Металлические трубы внутренних инже-
нерных сетей (водопровод, газ, отопление) разрезают на части, удоб-
ные к переноске и складированию в контейнеры, при помощи руч-
ной электрической угловой отрезной машинки типа «Болгарка». 
Трубы переносят водну из комнат на этаже стояка здания для их вре-
менного складирования. 

Оконные рамы, двери, оконные и дверные короба. Рамы со стек-
лами снимают с коробок. Не разбивая стекол, рамы переносятся в од-
ну из комнат на этаже стояка здания, где над контейнером произво-
дят отделение стекла. Стеклянный бой в дальнейшем перекладывают 
(пересыпают) в малые контейнеры (тару) и переносят на территорию 
строительной площадки в зону соответствующего складирования. 

Двери должны быть сняты. Двери, а также выломанные оконные 
и дверные коробки переносят в одну из комнат на этаже стояка зда-
ния, для их временного складирования. 

Паркет, линолеум, керамика. Плинтуса должны быть оторваны, а 
покрытия полов (паркет, доски и т.д.) сняты вручную. 

Линолеум разрезают на удобные полосы, которые отдирают и сво-
рачивают в рулоны. 

Паркет и керамическую плитку со стен и полов удаляют при по-
мощи металлического скребка и скарпели. 
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Материалы разборки (по видам) необходимо перенести в одну из 
комнат на этаже стояка здания для их временного складирования. 

Электропроводка и электрооборудование. Электропроводку обре-
зают в щитке управления на каждом этаже секции. 

Щиты со счетчиками и выключателями (тумблерами) отсоединяют 
и переносят на территорию строительной площадки в зону соответ-
ствующего складирования. 

Отгрузка отходов. Когда на всех этажах стояка (подъезда), с пятого 
по первый, рассортированы все материалы и сложены в комнатах, 
необходимо произвести их погрузку через оконный проем в контей-
нер, поданный краном вплотную к стене здания соответствующего 
этажа. 

В контейнер с каждого этажа стояка здания загружают один из ви-
дов материала разборки. Отсортированные материалы перемещают 
краном в соответствующую зону складирования или сразу перегру-
жают в большегрузный автомобильный контейнер. 

Основными сборными элементами разбираемых пятиэтажных 
жилых зданий являются различного вида панели (кровельные, пере-
крытий, потолочные, наружные и внутренние стеновые, цокольные, 
балконные, фризовые), лестничные марши и площадки, фунда-
ментные блоки. 

 
При разборке конструкций здания следует в обязательном порядке 
соблюдать следующие положения: 

 

 плиты перекрытий разрешается поднимать краном только 
после удаления всех конструкций и деталей, расположенных 
выше поверхности поднимаемого элемента; 
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 плиту перекрытия необходимо застропить кольцевыми стро-
пами, затем срезать все анкерующие связи и только после 
этого поднять и перенести краном на площадку складирова-
ния; 

 при разборке стеновых панелей необходимо в первую оче-
редь произвести строповку, выбрать слабину тросов строп и 
только после этого освободить застропленную панель от свя-
зей и временных креплений; 

 перед разборкой лестничного марша следует снять инвен-
тарное временное ограждение, затем застропить лестнич-
ный марш, натянуть стропы, после чего срезать приварен-
ные к закладным деталям накладки, освободить марш от 
связей и поднять его. 

 
До начала разборки здания осуществляется временное крепление 
демонтируемых конструкций: 

 

 наружные и базовые внутренние стеновые панели крепятся 
на подкосах к инвентарным петлям, устанавливаемым в 
просверленные отверстия в существующих перекрытиях (ме-
сто установки петель определяется по месту) - 2 крепления на 
одну деталь или 3 крепления на базовую внутреннюю па-
нель; 

 внутренние стеновые панели (рядовые) крепятся к базовой 
панели с помощью горизонтальных связей; 

 строповка сборных панелей выполняется через просверли-
ваемые отверстия диаметром 40-60 мм в зависимости от ши-
рины плиты. 
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При перемещении панели в зону складирования необходимо убе-
диться в надежности строповки. 

При ослаблении строп производят освобождение концов ригеля от 
крепления с обрезкой соединительных элементов и закладных деталей. 

При помощи гидроклина и монтажного лома ригель немного 
сдвигают и приподнимают. Проверяют его на полное освобождение. 

Затем ригель приподнимают примерно на 20 см для проверки на-
дежности строповки и переносят в зону складирования. 

После снятия ригелей стропят колонну, давая слабый натяг стро-
пам, снимают временное крепление колонны, освобождают стык 
двух колонн от бетона, обрезают соединительные элементы, немного 
сдвигают и приподнимают. 

Проверяют, чтобы стык был полностью освобожден, и переносят 
колонну к месту складирования. 

Затем   с   передвижных   подмостей   производят   разборку   кир-
пичной   кладки наружных, внутренних стен и перегородок. 

Разборку производят при помощи пневматических или электриче-
ских молотков. 

 
Разборка наружных стеновых панелей производится в следующей 
последовательности: 

 

 Выполнить временное крепление панелей на секции на под-
косах к плитам перекрытий, по два крепления на каждую 
панель. 

 Крепление устанавливается до разборки плит перекрытия. 
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 Застропить с помощью кольцевых и четырехветвевого стропа 
панель. В панелях просверлить по два отверстия для стро-
повки. 

 Вырубить отбойным молотком или скарпелью вертикальные 
швы по торцам панелей. Обрезать монтажные связи. 

 При натянутых стропах крана забить два клина в шов между 
панелями. После появления трещин снять подкосы, удержи-
вающие панель, и осторожно подбивать клинья до полного 
освобождения панели. 

 Ответственный за производство работ должен проверить 
полное освобождение панели от остальных элементов и дать 
разрешение на их подъем. 

 Если панель не освободилась в вертикальном стыке, то в этот 
стык также следует забить два клина. 

  Поднять панель на 0,5 м, оторвав ее от приклеенной поверх-
ности. Проверить надежность строповки и переместить па-
нель на склад. На складе панели должны складироваться на 
пирамиды или сразу на автотранспорт. Сразу после демон-
тажа панели установить предохранительное тросовое инвен-
тарное ограждение по краю перекрытия. 

 
Разборка внутренних стеновых панелей включает: 
 

 Установку временного крепления внутренних стеновых па-
нелей; 

 Крепление подкосами базовых двойных внутренних панелей 
одним концом за петлю, устанавливаемую в просверленное 
отверстие панели, а другим концом к анкеру, устанавливае-
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мому в просверленное отверстие в перекрытии. На одну па-
нель устанавливается по три подкоса. 

 Крепление остальных одинарных панелей к базовой с помо-
щью двух горизонтальных связей. Вначале демонтируются 
одинарные панели, а затем двойные. Демонтаж ведется как 
при демонтаже наружных стеновых панелей. 

 
Аналогично производят снятие плит перекрытия над первым эта-

жом, ригелей, колонн и разборку наружных и внутренних стен. 
Перед снятием плит перекрытия над подвалом по периметру зда-

ния, с наружной стороны, производят разборку грунта на глубину 
заложения ленточных фундаментов экскаватором ЭО-2621А со сме-
щенной осью копания. Внутренние ленточные фундаменты окапы-
вают вручную. 

После снятия плит перекрытия снимают блоки наружных стен под-
валов и разбирают внутренние стены подвала, ригели и колонны. 

Фундаментный блок при помощи гидроклина отрывают от земли. 
Работы по разборке строительных конструкций зданий рекоменду-

ется производить поэтажно, начиная с кровли, захватками. 
Пространственные параметры захваток определяются их граница-

ми по вертикали и горизонтали. 
В данном случае в качестве захватки принимается участок здания 

в пределах одного этажа, ограниченный по контуру капитальными 
стенами одной секции дома. 

Для сокращения общего срока работ по разборке следует организо-
вать поточный метод производства работ, при котором на всех за-
хватках этажа выполняются одновременно определенные виды работ 
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специализированными звеньями. 
Все операции должны производиться в соответствии с указаниями 

и положениями проекта производства работ. 
Разборка здания производится в последовательности, обратной его 

возведению. 
 

Рекомендуется следующая последовательность демонтажных работ, 
которая в каждом конкретном случае подлежит уточнению: 

 

 резка и снятие рулонного ковра кровли; - разборка дверных и 
оконных заполнений; 

 резка и снятие утеплителя и пароизоляции кровли; 
 поэтажная разборка полов; 
 монтаж   временных   поддерживающих   приспособлений   

для   крепления наружных и внутренних стен; 
 демонтаж потолочных панелей; 
 демонтаж панелей-перегородок; 
 демонтаж внутренних и наружных стеновых панелей; 
 демонтаж элементов лестничных ступеней и площадок бал-

конов; 
 снятие плит перекрытия над подвалом и разборка железобе-

тонных стен 
 подвала; 
 разборка сантехкабин; 
 осмотр, контроль, сортировка и транспортирование строи-

тельных материалов к пунктам их повторного использова-
ния, переработки и захоронения. 
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О моменте взрыва, сжигания или обрушения сносимого здания 
или сооружения должны быть оповещены все находящиеся на строй-
площадке, а также организация, эксплуатирующая прилегающую 
территорию. В случае необходимости должно быть выставлено оцеп-
ление. 

О факте ликвидации или сноса здания или сооружения должны 
быть поставлены в известность соответствующие учетные и админи-
стративные органы. При этом органы - держатели территориальных 
геофондов в установленном ими порядке должны быть поставлены в 
известность об оставшихся в земле коммуникациях, помещениях, 
конструкциях и сооружениях. 

Места работ должны быть огорожены для предотвращения несанк-
ционированного проникновения людей и животных. 

Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть 
освещены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КС-10. Акт об оценке подлежащих 
сносу (переносу) зданий, строе-
ний, сооружений и насаждений 

XLS, 0,1 Мб 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работы по подготовке проектов по                  
продлению срока эксплуатации                             
и консервации 

 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТ по строительству объекта 
или их приостановки на срок более 6 мес. должна выполняться кон-
сервация объекта – приведение объекта и территории, использован-
ной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, ус-
тойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность 
объекта для населения и окружающей среды (в соответствии с п.6.9 
СП 48.13330.2011). 

Решение о прекращении или приостановке строительства прини-
мает застройщик и извещает о принятом решении лицо, осуществ-
ляющее строительство (при осуществлении строительства на основа-
нии договора), орган местного самоуправления, а также соответст-
вующие органы государственного надзора. Ответственность за безо-
пасность объекта, строительство которого прекращено или приоста-
новлено, несет застройщик. 

О факте прекращения или приостановки строительства в трех-
дневный срок должны быть поставлены в известность, в случае необ-
ходимости, органы внутренних дел с целью отмены ранее введенных 
ограничений движения транспорта и пешеходов, а также владельцы 
территорий, включенных в территорию строительной площадки в 
соответствии с утвержденным и согласованным стройгенпланом. 

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls�
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КС-17. Акт о приостановлении 
строительства 
XLS, 0,1 Мб 

 
 

 

КС-6. Общий журнал работ 

XLS, 0,1 Мб 

 
 

 

КС-6А. Журнал учета выполнен-
ных работ 

XLS, 0,1 Мб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акт о приостановлении строительства (форма КС-17) применяется 
для оформления приостановления строительства (консервации или 
прекращения строительства). 

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каж-
дой стройке с указанием раздельно приостановленных строительст-
вом работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказ-
чику (застройщику). Третий представляется только по требованию 
инвестора. 

Акт заполняют на основании первичных документов по строитель-
ству, таких как общий журнал работ (форма № КС-6) и журнал учета 
выполненных работ (форма № КС-6а). 

А вот сведения о затратах на консервацию заносятся в акт на осно-
вании дополнительно составленной сметы. 

При осуществлении строительства на основании договора за-
стройщик (заказчик) и лицо, осуществляющее строительство при 
осуществлении строительства на основании договора, не позднее 
чем через месяц составляют акт о приемке выполненной части объ-
екта с описанием состояния объекта, указанием объемов и стоимости 
выполненных работ, ведомость примененных (смонтированных) на 
объекте оборудования, материалов и конструкций, ведомость неис-
пользованных и подлежащих хранению оборудования, материалов и 
конструкций, перечень работ, необходимых для сохранности объекта 
и неиспользованных оборудования, материалов и конструкций. 

Согласно статье 752 Гражданского кодекса РФ, при консервации 
строительства заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объе-
ме выполненные до момента консервации работы, а также возмес-
тить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и кон-

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-17.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-17.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6A.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6A.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-17.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6A.xls�
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КС-2. Акт о приемке выполненных 
работ 

XLS, 0,1 Мб 

 
 

 

КС-3. Справка о стоимости            
выполненных работ и затрат 

XLS, 0,1 Мб 

 
 

 

КС- 11. Акт приемки законченного 
строительством объекта 
PDF, 0,2 Мб 

 
 
 
 
 
 
 

сервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик полу-
чил или мог получить вследствие прекращения указанных работ (акт 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3)). 

При этом перевод объекта строительства на консервацию с пози-
ций гражданского законодательства не связывается непременно с 
окончательным прекращением договорных отношений сторон. Во 
избежание спорных ситуаций целесообразно уточнить данный мо-
мент отдельно в договоре строительного подряда (постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 19 октября 2006 г. № А-29-11601/2005-2э). 

Законсервированный объект и стройплощадка при осуществлении 
строительства на основании договора передаются по акту застрой-
щику (заказчику). Поэтому переход права собственности на результат 
всех принятых работ по незавершенному объекту необходимо под-
твердить в дополнительном соглашении к договору. В противном 
случае (если договор не расторгается) вплоть до принятия в эксплуа-
тацию законченного строительством объекта риски гибели и слу-
чайного повреждения всего объекта или отдельных его частей будут 
лежать на подрядчике. 

К акту прилагаются исполнительная документация, журналы ра-
бот, а также документы о проведенных в ходе строительства обследо-
ваниях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, доку-
менты поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, ра-
бот, конструкций, технологического оборудования и инженерных 
систем объекта проекту и требованиям нормативных документов. 

 
 

 
 

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-2.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-2.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-3.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-3.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-2.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-3.xls�
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СЛОВАРЬ 
 
Лабораторный контроль В тексте  
Вид контроля, с использованием с необходимой точностью комплек-
са измерений, лабораторных испытаний и исследований, являю-
щихся неотъемлемой частью работ при строительстве, реконструк-
ции, ремонте объектов капитального строительства. 
 
Специальные работы В тексте  
Работы, связанные с использованием особых видов материалов                 
и конструкций и специфическими способами строительного произ-
водства. 
 
Транспортная инфраструктура В тексте  
Системы и подсистемы городского и внешнего транспорта, включая 
улично-дорожную сеть, спроектированные в единстве, обеспечи-
вающим надежные, быстрые и безопасные связи для перевозки пас-
сажиров и грузов в необходимых объемах, экономичность строитель-
ства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, высо-
кую эффективность использования территории. 
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Трудоемкость работ В тексте  
Показатель, характеризующий затраты рабочего времени на произ-
водство определённой потребительной стоимости или на выполне-
ние конкретной технологической операции. 
 

  Утилизация отходов В тексте  

  Использование ресурсов, не находящих прямого применения по          
назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и потребле-
ния. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

 

 
 
 
 

Ответы: 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 
 

 1.  На какие объекты не распространяется действие                          
СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства»? 

   

 2.  Основные технико-экономические показатели вариантного 
сравнения ПОС? 

   
 3.  Определение консервация объекта? 

   
 4.  Область применения акта о приостановлении строительства 

(форма КС-17)? 

    
    
    

 
 
 
 

Ответ
Ответ
Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных участках.Документ также не распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

Ответ
Ответ
Стоимость производства, т. е. себестоимость работ в целом или единицы строительной продукции (1 м2 площади здания, 1 м3 объема здания или несущих и ограждающих конструкций и т. п.);продолжительность строительства объекта; трудоемкость работ, т. е. общие затраты труда или удельная трудоемкость (на 1 м2, 1 м3, 1 т и др.).

Ответ
Ответ
Приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность объекта для населения и окружающей среды.

Ответ
Ответ
Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения строительства).Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора.Акт заполняют на основании первичных документов по строительству, таких как общий журнал работ (форма № КС-6) и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).А вот сведения о затратах на консервацию заносятся в акт на основании дополнительно составленной сметы.
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СПРАВОЧНИК 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Автоматизированный календарный график  
XLS, 0,2 Мб 

 

КС-2. Акт о приемке выполненных работ 

XLS, 0,1 Мб 

 

КС-3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

XLS, 0,1 Мб 

 

КС-6. Общий журнал работ 

XLS, 0,1 Мб 

 

КС-6А. Журнал учета выполненных работ 

XLS, 0,1 Мб 

 

КС-10. Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий,            
строений, сооружений и насаждений 

XLS, 0,1 Мб 

 

КС-17. Акт о приостановлении строительства 

XLS, 0,1 Мб 

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/calendar.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/calendar.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-2.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-3.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6A.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-17.xls
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/calendar.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-2.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-3.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-6A.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-10.xls�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/KS-17.xls�
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КС- 11. Акт приемки законченного строительством объекта 
PDF, 0,2 Мб 

 
Пример оформления ППР 
ZIP, 1,2 Мб 

 
Исполнительная документация 
ZIP, 4,4 Мб 

 

ТТК. Примеры 

 
 
ВИДЕО-ФАЙЛЫ 

Важно. Если вы не можете открыть видео-
файлы, установите последнюю версию                 
программы Adobe Acrobat и откройте             
лекцию снова. Скачайте программу в вашем 
кабинете слушателя, либо с официального 
сайта Adobe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Презентация и обсуждение генерального 
плана создания инновационного центра 
Сколково от представителей компании AREP 
(03.05.2011) 
FLV, 227 Мб 

  
 
 
 
 
 
 

ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/PPR_kotlovan.zip
http://slavalit.webasyst.net/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=U04yNTEw&BookID=smetabook&PageID=book4
http://get.adobe.com/reader
http://get.adobe.com/reader
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/PPR_kotlovan.zip�
ftp://akdgs:akdgsuser@89.21.143.130/P-100/6/ispolinteln_documentacia.zip�
http://slavalit.webasyst.net/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=U04yNTEw&BookID=smetabook&PageID=book4�
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Трехмерная модель Московской школы 
управления «Сколково» | Vizerra 
FLV, 17,0 Мб 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 1. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

2. Постановление от 17 сентября 2002 г. N 122 «О своде правил «решения 
по охране труда и промышленной безопасности в проектах организа-
ции строительства и проектах производства работ» 

3. Письмо от 9 апреля 2009 г. N 10259-СМ/08 

4. Пособие по разработке проектов организации строительства и проек-
тов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к 
СНиП 3.01.01-85) 

5. МДС 11-3.99 «Методические рекомендации по проведению экспертизы 
технико-экономических обоснований (проектов) на строительство 
объектов жилищно-гражданского назначения» 

6. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

7. Приказ от 26 декабря 2006 г. N 1128 «Об утверждении и введении в дей-
ствие требований к составу и порядку ведения исполнительной доку-
ментации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечении» 

 

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/41DF2775-963F-4B66-9BBE-C5E2538F0C2E.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/8DAB4E26-C3DD-4B8C-9B51-5D5730F5D496.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/011ECCB6-1452-4F8D-BA8A-499B185B64D3.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/5C0EA2B5-5C52-404E-9A7A-4174EE35F2B8.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/6E4491B2-9DDD-4975-B964-685068CA9AF8.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/7655224E-097D-4985-9256-46C592F6C02D.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/F4B598BA-8195-456C-8EA6-47BE03F96CA7.pdf
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8. Приказ от 26 декабря 2006 г. N 1129 «Об утверждении и введении в дей-
ствие порядка проведения проверок при осуществлении государст-
венного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии 
построенных, реконструированных, отремонтированных объектов ка-
питального строительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной доку-
ментации» 

9. Приказ от 12 января 2007 г. N 7 «Об утверждении и введении в действие 
порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выпол-
нения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства» 

10. СП 11-110-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Автор-
ский надзор за строительством зданий и сооружений» 

11. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции 
от 19 октября 2006 года. Дело N А29-11601/2005-2э 

12. Постановление от 15 февраля 2011 г. N 73 «О некоторых мерах по совер-
шенствованию подготовки проектной документации в части противо-
действия террористическим актам» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
о 

http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/61275561-2C8B-429E-9763-1D6F8D4BC5DF.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/76491C7E-A9EC-47EF-B664-7424F5E8D960.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/CC95D0E3-6E5C-4A05-81ED-1E1932094D6B.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/1E1D374F-046C-4845-9EBA-556346298E0E.pdf
http://sdo-akdgs.ru/UniversysDWNL/Library/3AFF2F53-F5AC-4170-B7FF-2CB3B4FBF062.pdf
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о 
 

ПОМОЩЬ 

 
Решения некоторых возможных проблем и информация о лекции 

 Большая часть возникающих проблем при чтении лекции (нерабочие ссылки, видео-файлы) решается ус-
тановкой новой (последней) версии программы Adobe Reader. Это специальная программа для чтения 
pdf-файлов. Скачайте программу из вашего кабинета слушателя или с официального сайта Adobe. 

 

 Для полноценного использования лекционного материала, также необходимо подключение к Интернет,         
поскольку большинство ссылок ведет на Интернет-ресурсы и сервер Академии. Если ссылки в лекции не          
работают, ваше Интернет-подключение прервалось, отсутствует, либо слишком медленно.  

 

 Вы можете сохранить лекцию на свой компьютер и использовать её оффлайн, без подключения к             
Интернет, но ссылки, ведущие в Интернет, в этом случае, работать не будут. 

 

 Документ имеет ограничение на печать, копирование и редактирование содержимого. 
 

Лекция разработана для Образовательного портала Академии 
Главный сайт Академии: http://akdgs.ru  
Телефон: (499) 186-33-83 

 

http://get.adobe.com/reader
http://sdo-akdgs.ru/
http://akdgs.ru/
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 


Типовая межотраслевая форма № КС- 11 


Утверждена постановлением Госкомстата России 


от 30.10.97 № 71а 


АКТ № 


приемки законченного строительством объекта 


“  ”    год 
   Код 


  Форма по ОКУД 0322003 


  Дата составления    


Организация  по ОКПО  


 


Код вида 


операции 


Код 


строитель-


ной органи-


зации 


участка объекта  


     


 
Заказчик в лице  , с одной стороны и исполнитель работ 
 (должность, фамилия, имя, отчество)   


 


(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице  с другой стороны, 
 (должность, фамилия, имя, отчество)  


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории 


Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем. 


1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке  
(наименование объекта и вид строительства) 


 
 


расположенные по адресу  
 


 
 


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным  
(наименование 


 
органа, выдавшего разрешение) 


3. В строительстве принимали участие  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 


 
работ, выполнявшихся каждой из них) 


4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
(наименование 


 
организации и ее реквизиты) 


выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 


и субподрядными организациями  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и 


 
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении)) 


 
 


5. Исходные данные для проектирования выданы  
(наименование научно-исследовательских, изыскательских 


 
и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)) 


 
 


6. Проектно-сметная документация утверждена  
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 


 
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)) 


“  ”    год  №  


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 


Начало работ  
(месяц, год) 


Окончание работ  
(месяц, год) 


 







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 


2-я страница формы № КС-11 


8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 


Предъявленный исполнителем работ к приемке  
(наименование объекта) 


имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя-


женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. 


Показатель  


(мощность, производитель-


ность и т.п.) 


Единица измере-


ния 


По проекту Фактически 


общая с учетом 


ранее принятых 


в том числе  


пускового  


комплекса 


или очереди 


общая с уче-


том ранее 


принятых 


в том числе 


 пускового 


 комплекса 


или очереди 


1 2 3 4 5 6 


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


Вариант Б. (для жилых домов) 


Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели: 


Показатель Единица измерения По проекту Фактически 


1 2 3 4 


Общая (площадь здания) м 
2
   


Количество этажей этаж   


Общий строительный объем м 
3
   


в том числе подземной части м 
3
   


Площадь встроенных, встроенно-


пристроенных и пристроенных 


помещений м 
2
   


Всего квартир шт.   


общая площадь м 
2
   


жилая площадь м 
2
   


в том числе:    


однокомнатных шт.   


общая площадь м 
2
   


жилая площадь м 
2
   


двухкомнатных шт.   


общая площадь м 
2
   


жилая площадь м 
2
   


трехкомнатных шт.   


общая площадь м 
2
   


жилая площадь м 
2
   


четырех- и более комнатных шт.   


общая площадь м 
2
   


жилая площадь м 
2
   


 







Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 


3-я страница формы № КС-11 


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 


после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 


приложении ). 


10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 


газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо-


вателями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-


плуатационных организаций приведен в приложении ). 


11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен- 


ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены  


(при переносе сроков выполнения работ): 


Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 


1 2 3 4 


    


    


    


    


    


    


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 


Всего  руб.  коп. 


в том числе:    
 


стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 


стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 
 


13. Стоимость принимаемых основных фондов  руб.  коп. 


в том числе:    
 


стоимость строительно-монтажных работ  руб.  коп. 
 


стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  руб.  коп. 


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 


в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения). 


15. Дополнительные условия  
 


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 


вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ 


Объект сдал      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 


 


Объект принял      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 


Исполнитель работ  Заказчик  


(генеральный подрядчик,  


подрядчик)  


Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются  


одним лицом, состав подписей определяется инвестором. 


 


 


 







