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V часть сборника «Расчетные нормативы для составления
проектов организации строительства» содержит нормативные
показатели для расчета потребности в энергетических и
материально-технических ресурсах, инвентарных зданиях
производственного и складского назначения и показатели для
определения объема работ, затрат труда, потребности в
конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных
строительных материалах при составлении проектов организации
строительства (ПОС) на жилые и общественные здания, отдельные
объекты промышленности, ремонтно-производственные базы
электрических сетей, сельскохозяйственные производственные
комплексы и отдельные виды работ по строительству
автомобильных дорог.

«Расчетные нормативы» предназначены в качестве пособия для
инженерно-технических работников, занятых составлением
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проектов организации строительства, входящих в состав
технических или техно-рабочих проектов, а также разработкой
технико-экономических обоснований.

Замечания и предложения по «Расчетным нормативам» просьба
направлять в Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт организации, механизации и
технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) по адресу:
127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9.

Табл. 87

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

8. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЗАТРАТ
ТРУДА И РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Приложение I РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ
СССР НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА

приложение: 2 УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ
I)». Изд. 1973 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ
IV)», Изд. 1973 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В V часть сборника «Расчетные нормативы для составления
проектов организации строительства» включены нормативные
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показатели потребности в энергетических, материально-
технических ресурсах, транспортных средствах, инвентарных
зданиях производственного и складского назначения, а также
показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций,
изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов
для составления проектов организации строительства жилых и
общественных зданий, промышленных и энергетических объектов,
сельскохозяйственных производственных комплексов и отдельных
видов работ строительства автомобильных дорог.

Расчетные нормативы разработали под методическим
руководством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и
проектные организации:

ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое СССР (раздел
1), ЛенЗНИИЭП Госгражданстрой при Госстрое СССР (раздел 2).
Центрогипрошахт Минуглепрома СССР (раздел 3).
Гипронефтеспецмонтаж Минмонтажспецстроя СССР (раздел 4),
Энергосетьпроект Минэнерго СССР (раздел 5), Гипрооргсельстрой
Минсельстроя СССР (раздел 7) и Союздорпроект Минтрансстроя
СССР (раздел 8).

В разработке и подготовке к изданию V части сборника Расчетных
нормативов приняли участие:

от ЦНИИОМТП - кандидаты техн. наук В.В. Шахпаронов, Л.П.
Аблязов, инж. С.Я. Назаров (ответственный исполнитель темы);
канд. техн. наук И.В. Степанов и инженеры А.С. Полежаев, П.П.
Олейник и В.В. Акимов - раздел 6;

от ЦНИИЭП жилища - инженеры А.Д. Шуваев, В.Н. Строганов и
Г.Н. Якубович;

от ЛенЗНИИЭП - инженеры Ю.А. Кромин, Ф.П. Невенчанный, В.А.
Константинов, Г.П. Тылевич, Л.В. Тычинов и А.П. Дубовикова;

от Центрогипрошахта - инженеры Н.А. Шумилов и И.И.
Карповский;

от Гипронефтеспецмонтажа - инженеры И.М. Гай, В.П. Маланов и
В.И. Каганович;

от Энергосетьпроекта - инженеры Я.И. Еремин, А.В. Быстров, В.И.
Черножуков и А. М. Коноплева;
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от Гипрооргсельстроя - инженеры С.Е. Синельников, И.С.
Брагилевскпй, Н.А. Жаров, Н.А. Карташева и И.М. Эренбург;

от Союздорпроекта - инженеры Е.В. Калечин, А.В. Гильченко, В.С.
Монахов, В.И. Азиев, М.Н. Калинкин, Л.П. Львова, В.В. Смирнов и
техники А.И. Корнеев и В.И. Иванов.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. «Расчетные нормативы» предназначены для определения
потребности в энергетических, материально-технических ресурсах
и транспортных средствах, объемов работ, затрат труда и расхода
конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных
материалов при составлении проектов организации
строительства, входящих в состав технических или техно-рабочих
проектов.

2. V часть сборника «Расчетных нормативов» содержит:

а) нормативные показатели на 1 млн. руб. годовой стоимости
строительно-монтажных работ для расчета потребного
количества:

электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и
кислорода;

строительных машин для земляных работ, вертикального
транспорта и транспортных средств;

инвентарных зданий производственного и складского назначения;

б) показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций,
изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и
отдельные физические измерители.

3. Расчетные нормативы разработаны для составления проектов
организации строительства (ПОС):

жилых домов высотой до пяти этажей массового строительства;

детских садов-яслей на 50, 90, 140 и 280 мест для северной
климатической зоны;
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обогатительных фабрик угольной промышленности;

объектов нефтеперерабатывающей промышленности
(механомонтажные работы);

ремонтно-производственных баз электрических сетей (РПБ);

объектов сельскохозяйственных производственных комплексов
(свиноводческого, животноводческого и птицеводческого
направлений);

отдельных видов работ по строительству автомобильных дорог
(укрепительные работы, возведение подпорных стенок, установка
знаков и ограждений, погрузочно-разгрузочные и транспортные
работы, инвентарные здания и временные сооружения жилищно-
бытового и административного назначения).

4. Нормативные показатели разработаны с учетом новых сметных
норм и цен, введенных в строительство с 1 января 1969 г.
применительно к I территориальному поясу. Для определения
потребности в ресурсах для строительства в других
территориальных поясах сметную стоимость строительно-
монтажных работ необходимо привести к стоимости строительно-
монтажных работ в 1 территориальном поясе.

5. Расчет потребности количества электрической мощности,
топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кислорода производится с
учетом отрасли строительства, годового объема работ и
территориального расположения строительства.

Для определения потребности в указанных ресурсах для объектов
строительства, осуществляемого вне 1 территориального пояса,
необходимо показатели потребности в ресурсах, определенные
для I территориального пояса, корректировать.

8. НОРМАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ И
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ
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РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ,
ИЗДЕЛИЙ,
ПОЛУФАБРИКАТОВ И
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1. В настоящем разделе приводятся расчетные нормативы для
составления проектов организации строительства автомобильных
дорог. Этот раздел является продолжением раздела II «Расчетных
нормативов для составления проектов организации строительства.
Часть III» издания 1971 г.

В настоящий раздел вошли нормативные показатели потребности
в материально-технических ресурсах и показатели объемов работ,
затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и
основных строительных материалов по следующим видам работ
при строительстве автомобильных дорог:

1. Укрепительные работы при возведении земляного полотна.

2. Строительство подпорных стенок.

3. Установка знаков и ограждений.

4. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы.

5. Инвентарные здания и сооружения жилищно-бытового и
административного назначения.
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8.2. Нормативы и показатели предназначены для составления
проектов организации строительства (ПОС) автомобильных дорог
на стадии разработки технических проектов, необходимых для
строительства автомобильных дорог.

8.3. Нормативные показатели разработаны на основе следующих
нормативных и справочных материалов:

а) действующих единичных норм и расценок на строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы;

б) показателей действующих типовых проектов дорожных
конструкций, зданий и сооружений на автомобильных дорогах,
производственных предприятий, инвентарных зданий и
временных сооружений для строительства автомобильных дорог, а
также примерных схем планировки временных жилых поселков
транспортных строителей, разработанных Гипропромтрансстроем;

в) показателей действующих типовых технологических карт
производства укрепительных погрузочно-разгрузочных и
транспортных работ.

8.4. Нормативные показатели разработаны применительно к
укрупненным натурным измерителям для строительно-
монтажных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.

8.5. Определение потребности в материально-технических
ресурсах должно осуществляться путем умножения
соответствующих укрупненных показателей, содержащихся в
таблицах настоящего раздела, на фактический измеритель
объемов работ по проектным данным.

А. Укрепительные работы при
возведении земляного полотна
автомобильных дорог

Указания по применению расчетных нормативов

1. Нормативные показатели для определения потребности в
ресурсах для выполнения укрепительных работ при сооружении
земляного полотна автомобильных дорог составлены с
использованием:
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а) «Альбома конструкции крепления откосов земляного полотна
железных и автомобильных дорог общей сети Союза ССР»,
введенного в действие Мосгипротрансом 17 сентября 1970 г.
(инвентарный № 750);

б) «Рабочих чертежей укрепления откосов земляного полотна
сборными железобетонными обрешетчатыми конструкциями»,
разработанных Союздорпроектом в 1971 г.;

в) конструкций укреплений земляного полотна с примерами
проектирования, разработанные Союздорпроектом в 1954 г.;

г) Строительных норм и правил. Часть IV. Сметные нормы, т. 2,
вып. 1, гл. 10, разд. «Земляные работы»;

д) «Рекомендаций по назначению типов решетчатых укреплений
откосов земляного полотна». Союздорнии, 1970 г.;

е) «Дополнений к рекомендациям по назначению расчетных
конструкций для укрепления откосов земляного полотна».
Союздорнии, 1971 г.

2. В табл. 35-48 приведены укрупненные показатели потребности
в основных видах ресурсов, необходимых для укрепления
земляного полотна автомобильных дорог посевом многолетних
трав механизированным способом, щебенистыми, древесными,
гравийно-галечными или глинистыми грунтами, каменной
наброской, сборными бетонными и железобетонными плитами,
монолитными железобетонными плитами с использованием
железобетонного гибкого покрытия ЦНИИС и асфальтобетонных
плит.

В табл. 49-53 приведены укрупненные показатели потребности в
ресурсах для укрепления земляного полотна автомобильных дорог
габионами, сплошной одерновкой, одерновкой плашмя, посадкой
ивовых кольев, одерновкой в клетку и сплошной посадкой
кустарников.

В табл. 54-59 приведены укрупненные показатели потребности в
ресурсах для укрепления откосов земляного полотна от
воздействия воды в незатопляемых и затопляемых зонах
земляного полотна автомобильных дорог сборными
железобетонными обрешетчатыми конструкциями.
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Постоянные укрепления,
осуществляемые индустриальными и
механизированными способами

а) Посев трав с подсыпкой земли

Состав работы

1. Подсыпка земли с удобрениями.

2. Посев многолетних трав с разравниванием грунта после посева.

3. Полив посевов при помощи поливочной машины.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления откосов насыпей и выемок

посевом многолетних трав с поливом посевов на 100 м2
укрепляемых откосов

Таблица 35

Природные зоны

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения Нечерноземная

полоса
Лесостепная

зона
Степная

зона

Полупустынная
и пустынная

зоны

Затраты труда: чел.-дн. 0,25 0 25 0,25 0,25

Семена трав:

злаковых
рыхлокустовых .

кг 1,06

1,09

1,16

2,03

1,58

1,44

1,98

2,79
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злаковых
корневищевых

» 0,98

1,76

1,52

1,75

1,26

1,47

0,84

0,93

бобовых
(стержнекорневых)

» 0,30

0,30

0,98

1,16

1,85

1,93

1,32

1,66

Всего семян кг 2,34

3,15

3,66

4,94

5,69

3,84

4,14

5,38

Удобрения » 3,4 3,4 3,4 3,4

Поливочная
машина

маш.-см. 0,3 0,3 0,3 0,3

Экскаватор
емкостью 0,65 м3

» 0,19 0,19 0,19 0,19

Бульдозер
мощностью 100 л.
с.

» 0,06 0,06 0,06 0,06

Агрегат посевной » 0,04 0,04 0,04 0,04

Автомобиль-
водовоз

» Определяется расчетом в зависимости от дальности
перевозок воды

Вес материалов т 21,3 21,3 21,3 21,3

Примечания; 1. Норма расхода семян приведена для семян II класса. При
семенах I класса норму следует уменьшать на 10 %, при семенах III класса -
увеличивать на 20-25 %.
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2. Расход семян приведен в виде дроби: в числителе - при глинистых грунтах,
слагающих откосы земляного полотна; в знаменателе - при песчаных и
супесчаных грунтах, слагающих откосы земляного полотна.

б) Посев трав с мульчированием

Состав работы

1. Подготовка смеси из семян, удобрений и перегнивших опилок

2. Гидропосев семян трав при помощи агрегата.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления откосов земляного полотна при
помощи гидропосева многолетних трав с мульчированием

(без применения растительного грунта) на 100 м2
укрепления откосов

Таблица 36

Наименование элементов затрат Единица
измерения

Количество

Затраты труда (состав звена - 4 чел.) чел.-дн. 0,1

Агрегат для гидросеяния семян трав маш.-см. 0,025

Семена трав кг 2,5

Удобрения » 10

Перегнившие опилки м3 0,21

Вода » 0,32

Примечание. Подбор состава смесей семян трав определяется в зависимости от
местных климатических условий.
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в) Укрепление земляного полотна в районах
распространения подвижных песков

Состав работы

1. Разработка в карьерах щебеночного, гравийно-галечного или
глинистого грунта.

2. Транспортировка грунта к месту его укладки.

3. Разравнивание грунта на укрепляемых поверхностях

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления откосов выемок автомобильных

дорог щебенистыми, гравийно-галечными или глинистыми
грунтами в районе распространения подвижных песков на

100 м2 укрепляемой площади

Таблица 37

Слой грунта, см

Наименование элементов затpaт Единица
измерения

10 20 30

Затраты труда чел.-дн. 0,24 0,48 0,72

Экскаваторы емкостью 0,65 м3 маш.-см. 0,1 0,2 0,3

Бульдозеры мощностью 100 л. с. » 0,04 0,08 0,12

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью
3,5 т

» Определяется
расчетом в

зависимости от
дальности перевозки

грунта
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Щебенистый, гравийно-галечный или
глинистый грунт

м3 10,4 20,8 31,2

г) Одерновка откосов земляного полотна и
кюветов

Состав работы

1. Рыхление грунта перед одерновкой (графы 3-5).

2. Резка грунта перед одерновкой кювета и его мощением (гр. 8).

3. Нарезка уступов в откосах с отвозкой грунта за пределы места
работ (гр. 7).

4. Подсыпка растительной земли по откосу (графы 3, 5 и 7).

5. Заготовка спиц (графы 3-6 и 8).

6. Укладка и крепление дерна спицами (графы 3-6 и 8).

7. Посев трав (графы 5 и 7).

8. Укладка с разравниванием щебня и мощение дна кювета (гр. 8).

Показатели потребности в материальных ресурсах для одерновки
откосов земляного полотна и мощения дна кюветов

Таблица 38

Сплошная одерновка в клетку
100 м2 откосов

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения с

подсыпкой
земли

без
подсыпки

земли

с
подсыпкой

земли и
посевом

трав

Укрепление
бровки

дерновой
лентой (на

500 м
ленты)

Посев
трав с

подсыпкой
земли (на
100 м2)

Одерновка
откосов и
мощение

дна
кюветов
(на 100 м
кювета)
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Затраты труда чел.-дн. 11,1 8,1 7,3 2,6 5,03 31,1

Дрова м3 1,02 1,02 0,36 0,25 - 1,94

Камень

Щебень

«

«

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,1

4,28

Дерн м2 111 111 40 27,5 - 212

Земля
растительная

м3 5,25 - 5,4 - 13,6 -

Семена трав кг - - 0,8 - 1,2 -

Вec
материалов

т 19,7 12,6 11,8 3,12 18,4 41,9

д) Мощение откосов

Состав работы

1. Устройство основания под мощение.

2. Мощение. Устройство плетневых клеток с заготовкой кольев
(графы 14 и 15).

3. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности
камнем (гр. 18).

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для мощения откосов на 100 м2 и мощения (графы

3-17) и на 100 м3 камня в деле (гр. 18)
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Таблица 39

Мощение откосов при толщине слоя камня, м

одиночное на
соломе

одиночное на щебне
двойное

на соломе
двойное

на щебне
плетневые клетки

Наименование
элементов

Единица
измерения

0,15 0,2 0,25 0,15 0,2 0,25 0,3

1-й
слой
0,1
м;
2-й

слой
0,2
м

1-й
слой
0,18
м;
2-й

слой
0,35

м

1-й
слой
0,1
м;
2-й

слой
0,2
м

1-й
слой
0,18
м;
2-й

слой
0,35

м

С
каменной
наброской

С
двойным

мощением

Мощение
клетки с
посевом
трав по

слою
растит.
земли

Мощение
откосов
и дна

кюветов

Каменная
заброска

или
призма

Затраты
труда

чел.-дн. 17,9 21,3 24,6 26,6 31,5 37 32,6 31,1 47,1 37,5 51,9 32 7 43,8 19,2 39,9 41,8

Камень м3 15,2 20,2 25,2 15,2 20,2 25,2 30,3 30,3 53,5 30,3 53,5 32,3 27,7 7,8 15,8 101

Солома » 5 8 10 - - - - 8 10 - - - - - - -

Щебень » - - - 10,7 12,8 16 21,4 - - 10,7 16 - 9,8 5,78 12 -

Хворост » - - - - - - - - - 3 3,34 - - -

Жерди » - - - - - - - - - 1,54 1,54 - - -

Земля
растительная.

» - - - - - - - - - - - - - 5,17 - -

Семена трав кг - - - - - - - - - - - - - 0,6 - -

Вес
материалов

т 26,6 35,5 44,3 44,5 56,7 71 89 52,7 92 70 119 56,7 66 30,3 48 172
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е) Устройство упоров при мощении откосов

Состав работы

1. Рытье грунта в основании насыпи.

2. Устройство основания.

3. Мощение.

Показатели потребности в материальных ресурсах
для устройства 100 м упоров при мощении откосов

Таблица 40

Мощение откосов

одиночное на
соломе

одиночное на
щебне

двойное
на

соломе

двойное
на щебне

Толщина слоя мощения, м

0,15 0,2 0,25 0,15 0,2 0,25 0,3
0,1/

0,2

0,18/
0,35

0,1/

0,35

0,18/
0,36

Толщина подстилающего слоя, м

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения

0,05 0,08 0,1 0,1 0,12 0,15 0,2 0,08 0,1 0,1 0,15

Затраты труда чел.-дн. 48,7 60 72 62 75 89 108 68 106 97 146

Камень м3 31,9 41,2 51,7 33,2 42,4 52,4 63 43,8 75 45,4 78
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Солома » 6,9 -10,9 12,7 - - - 24,4 28,8 - -

Щебень » - - - 14,7 17,1 20,5 26,6 - - 30,3 39,3

Вес
материалов

т 65 84 105 92 115 141 173 91 154 144 224

ж) Укрепление откосов земляного полотна
бетонными, железобетонными и
асфальтобетонными плитами

Состав работы

1. Планировка (исправление укрепляемых поверхностей).

2. Копание траншеи в основании откосов.

3. Устройство щебеночного или гравийного основания.

4. Укладка блоков и плит, заделка швов.

5. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование,
уход за бетоном.

6. Заделка упоров.

7. Разравнивание излишнего грунта.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления откосов земляного полотна

сборными бетонными плитами площадью до 0,25 м2 на 100
м2 укрепляемой поверхности или на 100 м3 упорной

призмы
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Таблица 41

Плиты

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения Толщиной

8 см

На каждый 1 см
изменения толщины

добавлять

Упорные
призмы

Затраты труда чел.-дн. 24,7 0,58 27

Краны автомобильные
грузоподъемностью 5 т

маш.-см. 1,15 - 3

Плиты (блоки)
бетонные

м3 7,8 0,97 11,2

Бетон М-200 » 0,31 0,04

Раствор 1:2 » 0,21 0,02 0,13

Битум т 0,12 0,01 -

Щебень или гравий м3 10,7 - 15

Вес материалов т 38,9 48,9 81

П р и м е ч а н и я : 1. Нормами предусмотрено щебеночно-гравийное основание
толщиной 10 см

2. Укрепление горизонтальных поверхностей плитами
нормируется с применением коэффициента 0,9 к нормам затрат
труда.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах
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для укрепления подтопляемых откосов насыпей бетонными
плитами размером 1×1×0,16 и 1×1×0,2 м

Таблица 42

На 100 м2 укрепляемой
поверхности при толщине

плит, мНаименование
элементов затрат

Единица
измерения

0,6 0,2

На 100 м
упорной
призмы

Затраты труда чел.-дн. 18 18 29,8

Крапы
автомобильные

маш.-см. 2,2 2.2 3

Автомобили-
самосвалы

Автомобили
бортовые

маш.-см. Определяется расчетом в зависимости от
дальности перевозки материалов

Бетонные плиты
или блоки

шт. /м3 100/16,3 100/19,4 19,4

Раствор м3 0,19 0,23 0,21

Щебень или
гравий

» 10,7 10,7 17,1

Металл
монтажных петель

кг 23 23 -

Выемка грунта под
призму

м3 - - 50
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Вес материалов т 38,2 65,7 108

Примечания: 1 . Расход щебня или гравия дан для слоя основания толщиной 10
см.

2. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами нормируется
с применением коэффициента 0,9 к нормам затрат труда.

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для укрепления
подтопляемых откосов насыпей сборными железобетонными плитами размером
2,5×3 м

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления подтопляемых откосов насыпей
сборными железобетонными плитами размером 2,5×3 м

Таблица 43

На 100 м2 укрепляемой
поверхности при толщине

плиты, мНаименование
элементов затрат

Единица
измерения

0,15 0,2

На 100 м
упорной
призмы

Затраты труда чел.-дн, 38 38 120

Кран на
экскаваторе Э-652

маш.-см. 0,3 0,3 -

Автомобили-
самосвалы

Автомобили
бортовые

»

» } Определяется расчетом в
зависимости от дальности перевозки

материалов

Бетон М-200 м3 14,7 19,7 -
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Арматура класса
А-1

кг 952 1063 -

Крупный гравий
или щебень

м3 15 15 -

Мелкий гравий
или щебень

» 10 10 42

Крупнозернистый
песок

» 10 10 53

Монолитный
бетон М-200

» - - 14

Выемка грунта
под призму

» - - 200

Камень » - - 121

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления подтопляемых откосов сборными

железобетонными плитами размером 2,5×3 м с
омоноличиванием
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Таблица 44

На 100 м2 укрепляемой поверхности

плиты из обычного
железобетона

марки 200

плиты из
предварительно-
напряженного
железобетона

марки 300

Толщина плиты, см

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

10 12 15 20 10 15 17 20

На 100
м

упорной
призмы

Затраты труда чел.-дн. 22 22 22 22 22 22 22 22 112

Кран на
экскаваторе
Э-652

маш.-см. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Автомобили-
самосвалы

Автомобили
бортовые

»

» } Определяется расчетом в зависимости от
дальности перевозки материалов

Сборный
железобетон:

бетон м3 9,6 11,3 14,3 19,2 9,6 14,0 16,3 19,2 -

арматура кг 887 1044 1051 1243 846 1280 1460 1720 -

закладные части » 298 432 507 620 440 707 866 875 -
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Сборный
железобетон
подкладок для
омоноличивания
швов:

бетон м3 1 1 1 1 1 1 1 1 -

арматура кг 63 63 63 63 63 63 63 63 -

закладные части » 43 72 72 80 64 108 120 120 -

Цементный
раствор для
заполнения

м3 0,4 0,6 0,7 0,9 0,4 0,7 0,7 0,9 -

Арматура для
омоноличивания

кг 111 126 126 149 122 153 168 194 -

Гравийная или
щебеночная
подготовка

м3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 -

Бетон упорного
зуба плит

» - - - - - - - - 16

Камень » - - - - - - - - 114

Щебень или
гравий

» - - - - - - - - 46

Крупнозернистый
песок

» - - - - - - - - 24
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Выемка грунта
под призму

» - - - - - - - - 200

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для
укрепления подтопляемых откосов насыпи монолитными
железобетонными плитами

Таблица 45

На 100 м- площади укрепления откосов

Размер плит (в плане), м

5×5 6×6 7×7 8×8 10×10

Толщина плит, см

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения

15 20 25 15 25 15 20 30 15 20 30 15 20 25 30

На 100
м

упорной
призмы

Затраты труда чел.-дн. 27,5 34,3 41,2 27,5 41,2 27,5 34,3 48 27,5 34,3 48 27,5 34,3 41,2 48 37,3

Машины
поливочные

маш.-см. 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0.84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,34

Автомобили-
самосвалы

» Определяются расчетом в зависимости от дальности перевозки материалов

Монолитные
железобетонные
плиты:

Бетон м3 14 18,9 24 14,2 24,3 14,4 19,3 29,1 14,4 19,4 29,1 14,5 19,4 24,3 29,2 -
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Арматура кг 547 838 1032 681 1057 749 905 1273 706 853 1197 726 860 1024 1437 -

Сборные
железобетонные
доски для
перекрытия
швов: бетон

м2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,6 0,6 -

Арматура кг 94 94 94 77 77 67 67 67 52 60 60 48 48 48 48 -

Гравийная или
щебеночная

м3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

Доски толщиной
2 см,
пропитанные
креозолом

0,06 0,1 0,14 0,05 0,11 0,04 0,08 0,12 0,04 0,07 0,12 0,03 0,05 0,04 0,08 -

Битумный мат
толщиной 1 см

м2 16 18 18 14,9 14,9 14,5 14,5 16,6 13,5 13,5 15,6 9 9 10 10 -

Бетон упорного
зуба призмы

м3 - - - - - - - - - - - - - - - 6

Камень » - - - - - - - - - - - - - - - 122

Гравий или
щебень

» - - - - - - - - - - - - - - - 45

Песок » - - - - - - - - - - - - - - - 24

Выемку грунта
под призму

» - - - - - - - - - - - - - - - 200
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Примечание. Материал железобетонных плит - бетон марки БГТ-200: арматура
- сетка сборная из горячекатаной стали класса A-I и A-II

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления подтопляемых откосов насыпей

гибким железобетонным покрытием ЦНИИС (плитами
размером 4,5×2,25 м

Таблица 46

На 100 м2 площади
укрепления при толщине

плит, смНаименование
элементов затрат

Единица
измерения

10 12 15

На 100 м
упорной
призмы

Затраты труда чел.-дн. 11 11 11 89

Кран на экскаваторе
Э-652

маш.-см. 0,5 0,5 0,5 0,6

Автомобили »

Автомобили-
самосвалы

»
} Определяются расчетом в

зависимости от дальности перевозки
материалов

Сборные
железобетонные
плиты:

бетон М - 00. м3 9 10,3 12,1 -

арматура кг 7,1 7,1 7,1 -

закладные части » 4,1 4,1 4,1 -
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Цементный раствор
для омоноличивания

м3 0,2 0,3 0,5 -

Арматура для
омоноличивания

кг 60 60 60 -

Гидроперит » 180 180 180 -

Бетон упорного зуба
призмы

м3 - - - 16

Арматура кг - - - 440

Камень м3 - - - 130

Выемка грунта под
призму

» - - - 200

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления подтопляемых отколов

асфальтобетонными плитами размером 1×1×0,06 м

Таблица 47

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

На 100 м2

площади
укрепления

На 100 м упорной призмы

Затраты труда чел.-дн. 18 35

Кран автомобильный
грузоподъемностью 5 т-

маш.-см. 2,2 -
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Автомобили-самосвалы

Автомобили бортовые

»

»
}

Определяются расчетом в
зависимости от дальности перевозки

материалов

Асфальтобетонные
плиты

шт./ м3 100/6 -

Щебенистый или
гравелистый песок
толщиной слоя 0,05 м

» 5 -

Асфальтовая мастика т 0,12 -

Арматура марки Ст. 3. кг 134,6 -

Камень м3 - 14

Щебенистый или
гравелистый песок

» - 7

Выемка грунта под
призму

» - 21

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для
укрепления подтопляемых откосов насыпей асфальтобетонными
плитами размерами 3,9×2,9×0,1 и 3,9×1,4×0,1 м

Таблица 48

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

На 100 м2

площади
укрепления

На 100 м упорной призмы
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Затраты труда чел.-дн. 13 65

Кран на
экскаваторе Э-652 маш.-см. 0,5 -

Автомобили-
самосвалы

Автомобили
бортовые

»

»
} Определяются расчетом в зависимости от

дальности перевозки материалов

Асфальтобетонные
плиты м3 10 -

Щебень » 15 -

Асфальтовая
мастика т 0,6 -

Арматура марки
Ст. 3. кг 379 -

Камень м3 - 81

Гравелистый
песок » - 31

Выемка грунта
под призму » - 112

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

29



Постоянные укрепления,
осуществляемые с частичной
механизацией

а) Укрепление откосов габионами

Состав работы

1. Сварка каркаса ящиков из пруткового железа.

2. Вязка сетки на каркасе из оцинкованной гибкой проволоки.

3. Устройство щебеночной или гравийной подготовки.

4. Установка каркаса в проектное положение.

5. Закрепление нижних габионов забитыми стержнями.

6. Заполнение габионных ящиков камнем.

7. Соединение ящиков между собой вязальной проволокой.

Показатели потребности в материально-
технических ресурсах для укрепления откосов
насыпей и берегов рек от воздействия быстро и
бурнотекущей воды

Таблица 49

Затраты ресурсов на 1 шт.

тюфяки габионные размером, мНаименование
элементов затрат

Единица
измерения габионные

ящики
размером
3×1×1 м 3×1×0,5 4×2×0,5 2×1×0,25

Затраты груда. чел.-дн. 0,57 0,29 0,64 0,13
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Автокран
грузоподъемностью 3
т

маш.-см. 0,02 0,02 0,02 0,02

Автомобили-
самосвалы

маш. -см. Определяются расчетом в зависимости от
дальности перевозки материалов

Сварочный аппарат » 0,05 0,02 0,02 0,02

Вес проволоки
диаметром, мм:

2,5 кг 18,1 13,7 27,4 8,1

3 » 24,1 17,6 36,1 10,3

4 » 36,6 24,5 55 15,5

Объем камня м3 3 1,5 4 0,5

б) Укрепление откосов одерновкой

Состав работы

1. Рыхление грунта перед одерновкой.

2. Нарезка уступов в откосах.

3. Подсыпка растительной земли по откосу.

4. Заготовка спин.

5. Укладка и укрепление дерна спицами.
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6. Посадка ивовых кольев.

Показатели потребности в материально-
технических ресурсах для укрепления откосов
земляного полотна сплошной одерновкой: плашмя,
плашмя с посадкой ивовых кольев, одерновкой в
клетку

Таблица 50

Затраты ресурсов на 100 м площади
укрепления

Сплошная одерновкаНаименование
элементов затрат

Единица
измерения

плашмя
плашмя с
посадкой

ивовых кольев
в клетку

Затраты труда чел.-дн. 38,1

2,1

40,2

3,7

27,3

1,8

Дернорез (сменное
оборудование на
экскаваторе Э-153Б)

маш.-см.

- - -

Автомобили-самосвалы. По расчету

Дрова для спиц м3 1,02 1,02 0,36

Дерн м2 111 111 40
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Колья-ивовые саженцы шт. - 100 -

Семена трав кг - - 0,8

Растительная земля м3 - - Устанавливается
по проекту

Примечания: 1. В числителе приведены затраты при одерновке откосов
вручную, а в знаменателе - затраты при одерновке с применением дернореза.

2. Дернорезом - дерноукладчиком может производиться разгрузка
и укладка дерна на откосы при высоте их до 4 м.

в) Укрепление этносов посадкой кустарника

Состав работы

1. Заготовка черенков.

2. Забивка черенков в грунт.

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для
укрепления периодически подтопляемых откосов насыпей
сплошной посадкой кустарника
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Таблица 51

Затраты ресурсов

Посадка кустарника
сплошная

Лесопосадка
продольными

полосами

одиночная
черенками гнездами

Плетневое
прорастающее

укрепление

одиночная гнездами

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения

на 100
черенков

на 100
гнезд

на 100 м
укрепления

на 100
черенков

на 100
гнезд

Затраты труда чел.-дн. 1,02 2,04 16,1 1,02 2,04

Черенки
кустарника

шт. 100 600 - - -

Дерево для
кольев

м3 - - 2,5 - -

Хлысты » - - 1 - -

Растительная
земля

» - - 20 - -

Черенки
древовидной
ивы

шт - - - 100 600

Примечание. Вид и густота посадок определяются по расчету в
зависимости от конкретных условий.
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г) Укрепление откосов хворостом

Состав работы

1. Планировка откосов (графы 3, 4, 5).

2. Посадка ивняка с рытьем и засыпкой ям и уплотнением (гр. 3).

3. Выстилка хвороста с укреплением хворостяными канатами (гр.
4).

4. Устройство плетней в клетку (гр. 5).

5. Заготовка кольев (графы 4 и 5) и хворостяных канатов (гр. 4).

6. Засыпка растительным грунтом (гр. 6).

Показатели потребности в материально-
технических ресурсах на 100 м2 площади
укрепленного откоса

Таблица 52

Наименование
элементов

затрат

Единица
измерения

Посадка
ивняка

Выстилка
хвороста

Устройство
плетней в

клетку

Засыпка
растительным

грунтом
хворостяной
выстилки и

плетневых клеток

Затраты груда чел.-дн. 5,4 8,4 12,2 2,92

Грунт м3 - - - 10

Жерди » - 0,17 3,5 -

Хворост » 2,1 30,5 2,65 -
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Вес
материалов

» 0,5 7,5 3,1 15

д) Укрепление откосов хворостяными тюфяками

Состав работы

Надводные тюфяки
1. Планировка поверхности откоса.

2. Вязка тюфяка с изготовлением канатов, кольев, сошек.

3. Устройство по тюфяку плетней.

4. Загрузка клеток тюфяка камнем.

Подводные тюфяки
1. Устройство и содержание майны во льду.

2. Устройство и разборка берегового стапеля или настила над
майной.

3. Вязка тюфяка с изготовлением канатов, сошек кольев.

4. Устройство плетней по тюфяку.

5. Спуск тюфяка на воду с перемещением и установкой в месте
потопления.

6. Потопление тюфяка на дно с загрузкой камнем.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для крепления 100 м2 откосов земляного полотна

хворостяными тюфяками
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Таблица 53

Подводные тюфяки

Надводные
тюфяки

вязка на стапеле вязка под
майной

толщина тюфяка в местах сжатия канатом, мм

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

350 500 350 500 700 1000 500 700 1000

Затраты труда чел.-дн 21,8 27 38,2 44,6 49,2 57,4 39,7 44,7 52,9

Катер буксирный
мощностью 40 л. с.

маш.-см. - - 0,11 0,11 0,11 0,11 - - -

Понтоны
грузоподъемностью
20 т

» - - 0,47 0,72 1,02 1.58 - - -

Бревна
строительные 111 с
диаметром 140-200
мм

м3 - - - - - - 1,41

1,94

1,41

1,94

1,41

1,94

Жерди » 1,37 1,37 1,13 1,13 1,13 1.13 1.13 1,13 1,13

Хворост » 63 101 73 101 126 167 101 126 167

Камень » 13 17,5 11 17 24 37 17 24 37

Веревка смоляная кг 41,4 50 77 99 108 120 106 115 127
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Прочие материалы
(проволока, скобы
и др.)

руб. 0,3 0,3 20,5 21,6 21,6 21,6 29,3 29,3 29,3

Вес материалов т 37 6 54 37 53,7 71 103 55 73 104

Примечание При нагрузке надводных тюфяков грунтом к нормам
затрат и заработной платы следует добавлять по графам 3 - 14,8
чел.-дн.: по графе 4 - 14,1 чел.-дн., исключить нормы расхода камня

п) Укрепление отсосов земляного полотна
сборными решетчатыми конструкциями

Сборные решетчатые конструкции обрешеток выполнены в
четырех вариантах:

Вариант 1. Обрешетка состоит из трех различных по очертанию
железобетонных блоков длиной до 100 см, поперечным сечением
10×10 см.

Вес блока № 1 -26,1 кг; № 2 - 23,4 кг; № 3 - 27,8 кг.

Вариант 2. Железобетонная обрешетка состоит из двух блоков
различных по очертанию (японский тип). Длина блока 100 см,
поперечное сечение прямоугольное 15×10 см. Вес блоков 48,8 и
39,8 кг.

Вариант 3. Железобетонная обрешетка состоит из четырех
однотипных блоков длиной 150 см.

Поперечное сечение трапецеидальное с основаниями 10 и 7 см и
высотой 10 см. Вес блока 37,8 кг.

Вариант 4. Обрешетка этого варианта отличается от варианта 3
длиной и весом блока. Длина блока по варианту 4 - 100 см. Вес
блока 27 кг.

Вариант 5. Железобетонная обрешетка представляет собой раму
размером 200×100 см с двумя ячейками 80×80 см. Поперечные
сечения элементов рам 10×10 и 10×20 см. Вес рамы 180 кг.
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Примечание. Для вариантов 3 и 4 проектом предусмотрено по два типа
обрешеток:

тип I - с толщиной железобетонных конструкций 0,1 м;

тип 2 - с толщиной 0,2 м.

Состав работы

I. Выравнивание поверхности откосов.

2. Установка железобетонных обрешеток в проектное положение.

3. Заполнение пустот в обрешетках растительным грунтом.

4. Посев трав.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления 100 м2 площади откосов

земляного полотна железобетонными обрешетками с
заполнением ячеек грунтом (10 см) и засевом трав

Таблица 54

Варианты обрешеток

3 4Наименование элементов
затрат

Единица
измерения

1 2
тип
1

тип
2 тип 1 тип 2

5

0,9 0,9Затраты труда

Кран автомобильный
грузоподъемностью от

чел.-дн.
маш.-см.

0,95

0,46

0,82

0,4
0,38 0,42

0,93

0,54

Автомобили бортовые » Определяются расчетом в
зависимости от дальности перевозки

материалов
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Автомобили-самосвалы » То же

Кран автомобильный
грузоподъемностью 6 т,
оборудованный грейфером

» 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07

Агрегат посевной » 0,032 0,28 0,035 0,032 0,02

Экскаватор емкостью 0,65
м3

Сборный железобетон
М-300:

» 0,15 0,13 0,17 0,15 0,12

количество элементов шт. 185 165 27 97 89 89 45

объем

Металлические стойки,
дюкеры и штыри

м3 1,94 1,4 1,3 2,3 1,33 0,8 1,48

количество элементов шт. 93 93 - - 178 178 -

вес т 0,18 0,18 - - 0,263 0.263 -

Цементный раствор
омоноличивания

м3 0,02 0,1 - - - - -

Металл т 0,1 0,12 0,25 0,29 0,143 0,143 0,35

Выемка грунта под призму м3 200 200 200 200 200 200 200

Растительный грунт » 8,1 7,2 8,8 8,8 8,2 8,2 6,2
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Семена трав

Удобрения

кг

»

2,2
2,8

1,9

2,4

2,4

2,1

2,4

2,1

2,2

2,8

2,2

2,8

1,7

2,1

Примечание. В нормативах не приведен объем бетона для устройства бетонных
упоров и рисберм, размеры которых назначаются при конкретно*
проектировании

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для
укрепления 100 м2 площади откосов земляного полотна
железобетона обрешеткой с заполнением ячеек щебнем или
гравием толщиной 12 см

Таблица 55

Варианты обрешеток
Наименование элементов

затрат
Единица

измерения
1 2 3 4 5

Затраты труда чел.-дн. 0,6 0,52 0,55 0,57 0,65

Кран автомобильный
грузоподъемностью 6 т

маш.-см. 0,45 0,40 0,38 0,42 0,54

Кран автомобильный,
оборудованный грейфером

» 0,15 0,12 0,17 0,15 0,11

Автомобили бортовые »

»

Автомобили-самосвалы »

Определяются расчетом в
зависимости от дальности перевозки

материалов

То же

Бетон М-200, Мрз 200 м3 2,16 2,40 1,42 2,08 3,60
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11 11 11 11 11

Сталь класса А-1 кг 101 79 94 143 505

Цементный раствор 1:3 м3 0,016 0,125 0,036 0,082 0,025

Металлические свайки

Ø =23 мм, l = 50 см шт. 92 78 36 82 -

Выемка грунта под призму м3 200 200 200 200 200

Щебень или гравий » 13 11 14 13 10

Примечание. В числителе приведен расход бетона на 100 м2 площади
укрепления; и знаменателе на - 100 м упорной призмы.

Показатели потребности в материально технических
ресурсах для укрепления 100 м2 площади откосов

земляного полотна железобетонными обрешетками с
заполнением ячеек каменной наброской размером 70 - 220

мм

Таблица 56

Варианты обрешеток
Наименование

элементов затрат
Единица

измерения
1 2 3 4 5

Затраты труда чел.-дн. 2,35 2,2 2,14 2,26 2,62

Кран автомобильный
грузоподъемностью 6 т

маш.-см. 0,45 0,4 0,38 0,42 0,54

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

42



Автомобили бортовые

Автомобили-самосвалы

»

»
} Определяются расчетом в

зависимости от дальности перевозки
материалов

Бетон М-200, Мрз 200 м3 2,16

11

3,4

11

1,42

11

2,08

11

3,6

11

Сталь класса А-1 кг 101 79 94 143 505

Цементный раствор 1:3 м3 0,016 0,125 0,036 0,082 0,025

Металлические свайки
Ø =25 мм, l = 50 см

шт. 92 73 36 82 -

Выемка грунта под
призму

м3 200 200 200 200 200

Камень размером 70 -
200 мм.

» 10, 9,5 11,7 10,9 8,2

Примечание. В числителе приведен расход бетона на 100 м2 площади
укрепления; в знаменателе - на 100 м упорной призмы.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления откосов земляного полотна

железобетонными обрешетками с заполнением ячеек,
заливкой бетоном толщиной 10 см на песчаном слое

толщиной 10 см

Таблица 57

Варианты обрешеток
Наименование

элементов затрат
Единица

измерения
1 2 3 4 5
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Затраты труда чел. дн. 2,95 2,8 2,74 2,86 5,22

Кран автомобильный
грузоподъемностью б т

маш.-см 0,65 0,6 0,58 0,62 0,74

Автомобили-бортовые »

Автомобили-самосвалы »

} Определяются расчетом в
зависимости от дальности перевозки

материалов

Бетон М-200, Мрз 200 м3
2,16

11

3,4

11

1,42

11

2,08

11

3,6

11

Сталь класса А-1 кг 101 79 94 143 505

Цементный раствор
1:3

м3 0,016 0,125 0,036 0,02 0,025

Металлические свайки
Ø =25 мм, l = 50 см

шт 92 73 36 82 -

Выемка грунта под
призму

м3 200 200 200 200 200

Бетон М-200 для
заполнения ячеек

» 8,1 7,2 8,3 8,2 0,2

Песок » 11 8 12 11 7

Примечание. В числителе приведен расход бетона на 100 м2 площади
укрепления; в знаменателе - на 100 м упорной призмы.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления 100 м2 площади откосов
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земляного полотна железобетонными обрешетками с
заполнением ячеек грунтощебнем толщиной 10 см

Таблица 58

Варианты обрешеток
Наименование элементов

затрат
Единица

измерения
1 2 3 4 5

Затраты труда чел.-дн. 2 1,85 1,8 1,9 2,15

Кран автомобильный
грузоподъемностью 6 т

маш.-см. 0,45 0,4 0,38 0,42 0,54

Кран автомобильный с
грейфером

» 0,15 0,12 0,17 0,15 0,11

Автомобили-самосвалы »

Автомобили бортовые »

} Определяются расчетом в
зависимости от дальности

перевозки материалов

Автогрейдеры » 0,2 0,18 0,22 0,2 0,16

Бетон М-200, Мрз 200 м3
2,16

11

3,4

11

1,42

11

2,08

11

3,6

11

Сталь класса А-1 кг 101 79 94 143 505

Цементный раствор 1:3 м3 0,016 0,125 0,036 0,082 0,025

Металлические свайки Ø
=25 мм, l = 50 см

шт. 92 78 36 82 -
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Выемка грунта под призму м3 200 200 200 200 200

Грунтощебень » 8,1 7,2 8,8 8,2 6,2

Примечание. В числителе приведен расход бетона на 100 м2 площади
укрепления; и знаменателе - на 100 м упорной призмы.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для укрепления 100 м2 откосов площади

земляного полотна железобетонными обрешетками с
наполнением ячеек грунтом, обработанным вяжущим

толщиной 10 см

Таблица 59

Варианты обрешеток
Наименование элементов

затрат
Единица

измерения
1 2 3 4 5

Затраты труда чел.-дн 2,35 2,2 2,2 2,2 2,65

Кран автомобильный маш.-см. 0,45 0,4 0,4 0,4 0,55

Автомобили бортовые » Определяются расчетом в
зависимости от дальности перевозки

Автомобили-самосвалы материалов

Бетон М-200, Мрз 200 м3
2,16

11

3,4

11

1,42

11

2,08

11

3,6

11

Цементный раствор 1:3 м3 0,016 0,125 0,036 0,082 0,025
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Металлические свайки Ø
=25 мм, l = 50 см

шт. 92 78 36 82

Выемка грунта под призму м3 200 200 200 200 200

Битум т 1,26 1,1 1,37 1,26 0,93

Грунт м3 9 7,3 9,8 9 6,5

Примечание. В числителе приведен расход бетона на 100 м2 площади
укрепления; в знаменателе - на 100 м упорной призмы.

Б. Строительство подпорных стенок

Указания по применению расчетных нормативов

1. Нормативные показатели разработаны с использованием
следующих материалов:

а) типового проекта серии № 3 503-22 «Верховые и низовые
подпорные стены из сборного и монолитного железобетона», вып.
I «Подпорные стены для строительства в районах с
сейсмичностью до 7 баллов», Тбилисский филиал
Союздорпроекта, 1971 г.;

б) сборника № 11 «Единых районных единичных расценок на
строительные работы. Железобетонные и бетонные конструкции
сборные». Стройиздат, 1968 г.;

в) сборника № 13 «Единых районных единичных расценок на
строительные работы. Каменные конструкции», Стройиздат, 1968
г.

2. В табл. 60 приведены показатели потребности в материально-
технических ресурсах при сооружении подпорных каменных стен
из сухой кладки; в табл. 61 - для подпорных каменных стен из
кладки на растворе; в табл. 62 - для подпорных бутобетонных стен;
в табл. 63 - для подпорных бетонных стен; в табл. 64-71 для
подпорных железобетонных стен монолитных и из сборного
железобетона.
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Во всех таблицах нормативные показатели потребности в
материально-технических ресурсах приведены на 1 м подпорной
стены данной высоты.

Состав работы

1. Кладка тела подпорной стены методом сухой сладки.

2. Кладка парапета из камня па растворе.

Состав работы

1. Кладка тела подпорной стены па растворе.

2. Кладка парапета из камня на растворе.

Состав работы (для табл. 62-65)

1. Установка арматуры и опалубки для бетонирования фундамента
и тела подпорной стенки.

2. Бетонирование фундамента и стен.

3. Установка арматуры и опалубки для бетонирования парапета.

4. Бетонирование парапета.

5. Разбор опалубки после твердения бетона.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства I м низовых подпорных каменных

стен из сухой кладки высотой 2 и 4 м
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Таблица 60

При угле наклона 30° При угле наклона 35° При угле наклона 40°

с
наклонной
передней
гранью

с
вертикальной

передней
гранью

с
наклонной
передней
гранью

с
вертикальной

передней
гранью

с
наклонной
передней
гранью

с
вертикальной

передней
гранью

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Затраты труда чел.-дн. 5,2 9,8 6,3 12,62 4,67 8,9 5,52 9,75 4,5 7,65 4,93 8,7

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 1,73 3,27 2,1 4,21 1,56 2,97 1,84 3,25 1,5 2,55 1,64 2,9

Каменная кладка
на растворе

м3 1,07
0,95

1,07

-

1,97
1,32

1,97

-

0,98
0,98

0,98

-

1,73

1,2

1,73

-

0,98
0,98

0,98

-

1,45
1,08

1,45

-

Сухая кладка » 5,85
8,38

12,31

-

6,32
7,34

14,99

-

5,04
6,26

10,85

-

5,48
5,78

11,39

-

4,79

4,9

9,18

-

4,94
5,46

11,55

-

Парапет из кладки
на растворе

» 0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

0,42

-

Раствор » 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02
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Примечание. В числителе приведены показатели для стен без засыпки: в
знаменателе - для стен с высотой засыпки равной, 2 м.

Показатели потребности в материально-технических ресурсах для
устройства 1 м низовых подпорных стен из каменной кладки на

растворе высотой 2,4 и 6 м

Таблица 61

При угле наклона 30° При угле наклона 35° При угле наклона 40°

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней гранью

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6

Затраты труда чел.-дн. 5,8 9,82 15,7 5,75 10,65 16,5 4,82 8,5 13,4 4,95 9,7 14,75 4,7 8,12 12,42 4,92 8,98 13,63

Кран
автомобильный
грузоподъемностью

3 т маш.-см. 1,93 3,27 5,23 1,92 3,55 0,0 1,61 2,83 4,46 1,65 3,23 4,92 1,57 2,71 4,14 1,64 2,66 4,54

Каменная кладка
на растворе

м3 6,33 11,37 18,34 6,29 12,23 19.48 5,23 9,79 15,74 5,72 11,08 17,29 0,07 9,28 14,55 5,24 10,18 15,95

Дренаж » 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,3 0,3 0,3 0,42 0,42 0,42 0,3 0,3 0,3 0.42 0,42 0,42
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Парапет из кладки
на цементном
растворе

» 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Раствор » 0,8 1,46 2,3 0,85 1,57 2,42 0,7 1,27 1,95 0,78 1,42 2,17 0,68 1,2 1,82 0,73 1,22 2,03

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых подпорных

бутобетонных стен высотой 2, 4 и 6 м

Таблица 62

При угле наклона 30° При угле наклона 35° При угле наклона 40°

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

с наклонной
передней
гранью

с
вертикальной

передней
гранью

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6

Затраты труда чел.- дн. 3,04 5,38 9,55 8,17 5,7 9,58 2,73 5,06 8,4 2,88 5,16 8,62 2,49 4,57 7,51 2,6 4,6 7,74

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см - 1,01 1,8 3,18 1,06 1,9 3,19 0,91 1,69 2,8 0,96 1,72 2,87 0,83 1,52 2,5 0,87 1,58 2,58

Бутобетон стен м3 4,66

4,20

8,8

10,41

16,22 4,74

4,42

9,42

11,75

16,26 4,12

3,56

8,28

8,03

14,1 4,27

4,24

8,29

9,83

14,4 3,69

3,17

7,4

6,82

12,44 3,88

3,51

7,24

7,61

12,67

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

51



Бетон парапета » 0,35

-

0,35

-

0,35 0,35

-

0,35

-

0,35 0,35

-

0,35

-

0,35 0,35

-

0,35

-

0,35 0,35

-

0,35

-

0,35 0,35

-

0,35

-

0,35

Дренаж » 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36 0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

Опалубка
фундамента и тела
стен (щиты
опалубки)

» 1,1

1,05

1,65

1,62

2,22 1,16

1,11

1,66

1,72

2,18 1,07

1,01

1,64

1,58

2,17 1,13

1,09

1,59

1,65

2,12 1,06

0,99

1,61

1,56

2,16 1,11

1,05

1,55

1,52

2,10

Раствор цементно-
известковый

» 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых подпорных бетонных

стен высотой 2, 4 и 6 м

Таблица 63

При угле наклона 30° При угле наклона 35° При угле наклона 40°

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

с наклонной
передней
гранью

с
вертикальной

передней
гранью

с наклонной
передней
гранью

с вертикальной
передней
гранью

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6

Затраты труда чел.-дн- 2,82 4,98 8,9 2,91 5,7 8,93 2,53 4,72 7,8 2,62 4,73 7,96 2,3 4,26 6,9 2,41 4,3 7
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Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т

маш.-см. 0,94 1,66 2,97 0,97 1,9 2,64 0,84 1,57 2,6 0,87 1,58 2,65 0,77 1,42 2,3 0,8 1,43 2,33

Бетон стен м3 4,66

4,20

8,8

10,41

16,22 4,74

4,42

9,42

11,75

16,26 4,12

3,56

8,28

8,03

14,1 4,27

4,24

8,29

9,83

14,4 3,69

3,17

7,4

6,82

12,44 3,88

3,51

7,24

7,61

12,67

Бетон парапета » 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Дренаж » 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Опалубка
фундамента и тела
стен (щиты
опалубки).

» 1,1

1,05

1,65

1,62

2,22 1,16

1,11

1,66

1,72

2,18 1,07

1,01

1,64

1,58

2,17 1,13

1,09

1,59

1,65

2,12 1,06

0,99

1,61

1,56

2,16 1,11

1,05

1,55

1,52

2,10

» 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03Раствор цементно-
известковый

Примечание. В числителе приведены показатели для стен без засыпки; в
знаменателе - для стен с высотой засыпки, равной 2 м.

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых ряжевых сборных

подпорных железобетонных стен при сопротивлении грунта
основания R¢ = 3 кг/см3
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Таблица 64

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 3,86 1,21 1,66 2,16 2,7 3,3 4

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,29 0,4 0,55 0,72 0,9 1,1 1,33

Бетон м3 0,66 0,93 1,27 1,66 2,06 2,5 2,97

Арматура кг 111,2 157 217,2 288,9 367,6 468,1 554,6

Раствор м3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
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Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 0,78 1,2 1,52 2,01 2,53 3,09 3,66

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,26 0,4 0,51 0,67 0,84 1,03 1,22

Бетон м3 0,61 0,93 1,27 1,56 1,93 2,37 2,83

Арматура кг 102,2 157 217,2 265,6 340,1 421,6 524,9

Раствор м3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

55



Затраты труда чел.-дн. 0,78 1,21 1,6 2,05 2,54 3,08 3,7

Кран
автомобильный

грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,26 0,4 0,5 0,68 0,85 1,03 1,23

Бетон м3 0,61 0,86 1,19 1,56 1,95 2,37 2,83

Арматура кг 102,2 145,1 202,6 265,6 340,1 421,6 524,9

Раствор м3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых уголковых сборных

подпорных железобетонных стен при сопротивлении грунта
основания R¢ = 3 кг/см2

Таблица 65

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 1,66 1,84 2,27 2,42 3,16 4,04 4,64 1,11 1,36 1,86 2,15

Кран
автомобильный

маш.-см. 0,55 0,61 0,76 0,81 1,05 1,35 1,55 0,37 0,45 0,62 0,72
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грузоподъемностью
3 т.

Бетон м3 1,27 1,41 1,74 1,86 2,43 3,1 3,57 0,85 1,04 1,42 1,65

Арматура кг 381,2 422,7 694,4 7526 901,3 1065,6 1011,6 264,9 320,3 596 632,8

Раствор м3 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,02 0,02 0,03 0,04

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 2,58 3,73 4,34 1,02 1,28 1,74 2,15 2,46 3,07 3,6

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,86 1,24 1,45 0,34 0,43 0,58 0,72 0,82 1,02 1,2

Бетон м3 1,98 2.87 3,33 0,78 0,98 1,33 1,65 1,89 2,36 27.6

Арматура кг 792,8 959,4 1125,3 228,2 294,3 517 632,8 681,3 849,3 978,9

Раствор м3 0,05 0,07 0,08 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
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Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых уголковых

монолитных подпорных железобетонных стен при
сопротивлении грунта основания R¢ = 3 кг/см2.

Таблица 66

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 2,08 2,8 3,68 4,94 6,38 8,06 9,88 1,74 2,36 3,3 4748

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,69 0,93 1,23 1,65 2,13 2,69 3,29 0,58 0,79 1,1 1,49

Бетон м3 1,04 1,4 1,84 2,47 3,19 4,03 4,94 0,87 1,18 1,65 3,24

Арматура кг 196,8 281,2 355,2 441,8 638,2 825,5 990,4 163,8 248,2 334,5 401,1
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Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35 φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 5,78 7,28 8,96 1,52 2,16 3,16 3,96 5,26 6,42 8,12

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 1,93 2,43 2,99 0,51 0,72 1,05 1,32 1,75 2,14 2,71

Бетон м3 2,89 3,64 4,48 0,76 1,08 1,58 1,98 2,63 3,21 4,06

Арматура кг 574,9 755,8 906,5 108,5 200,4 257,5 343,1 383,7 619,5 748,3

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м низовых с массивным

бетонным фундаментом монолитных подпорных
железобетонных стен при сопротивлении грунта основания

R¢ = 3 кг/см2
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Таблица 67

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 5,36 6,88 8,58 11,38 14,18 17,62 21,28 4,86 5,98 7,88 9,8

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 1,75 2,29 2,86 3,79 4,73 5,87 7,09 1,62 1,99 2,63 3,27

Бетон м3 2,68 3,44 4,29 5,69 7,09 8,81 10,64 2,43 2,99 3,94 4,9

Арматура кг 63,5 81,1 162 202,5 283,4 321,5 457,1 63,5 81,1 162 202,5

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
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Затраты труда чел.-дн. 12,52 15,72 19.28 3,96 4,92 7,18 8,68 11,26 14,12 17,3

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 4,17 5,24 0,43 1,32 1,64 2,39 2,89 3,75 4,71 5,77

Бетон м3 6,26 7,86 9,64 1,98 2,46 3,59 4,34 5,63 7,06 8,65

Арматура кг 283,4 321,5 457,1 51,6 65,9 131,1 163,7 228,8 259,2 368,8

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м верховых ряжевых сборных

подпорных железобетонных стен при сопротивлении грунта
основания R¢ = 3 кг/см2

Таблица 68

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 0,73 1,12 1,55 2,05 2,68 3,29 3,96 0,73 1,12 1,55 2,05

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,24 0,37 0,52 068 0,89 1,1 1,82 0,24 0,37 0,52 0,68
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Бетон м3 0,56 0,86 1,19 1,56 2,06 2,51 2,97 0,56 0,86 1,19 1,56

Арматура кг 93,2 145,1 202,6 265,6 367,6 468,1 554,6 93,2 145,1 202,6 265,6

Раствор м3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,01 0,02 0,03 0,04

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 2,68 3,29 3,96 0,73 1,12 1,55 2,05 2,54 3.08 3,86

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,89 1,1 1,32 0,24 0,37 0,52 0,68 0,85 1,03 1,29

Бетон м3 2,06 2,51 2,97 0,56 0,86 1,19 1,56 1,95 2,37 2,97

Арматура кг 367,6 468,1 554,6 93,2 145,1 202,6 265,6 367,6 468,1 554,6

Раствор м3 0,05 0,06 0,07 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м верховых уголковых сборных
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подпорных железобетонных стен при сопротивлении грунта
основания R¢ = 3 кг/см2

Таблица 69

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 1,02 1,35 1,84 2,26 3,16 4,04 4,64 1,02 1.28 1,72 2,15

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,34 0,44 0,61 0,75 1,05 1,35 1,55 0,34 0,43 0,57 0,72

Бетон м3 0,78 0,04 1,42 1,74 2,43 3,1 3,56 0,78 0,98 1,33 1,65

Арматура кг 235,4 303,8 575,6 702,8 857,1 1013,4 1143,4 235,4 274,3 505,7 632,8

Раствор м3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,01 0,02 0,03 0,04
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Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 2,59 4,04 4,65 0,98 1,28 1,72 2,15 2,69 3,74 4,34

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,86 1,35 1,58 0,33 0,43 0,57 0,72 0,86 1,25 1,45

Бетон м3 1,98 3,1 3,57 0,75 0,08 1,33 1,65 1,98 2,87 3,33

Арматура кг 764,0 1013,4 1143,4 220 275,6 496,6 613,5 751,1 919,9 1078,6

Раствор м3 0,05 0,07 0,08 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м верховых уголковых

монолитных железобетонных стен при сопротивлении
грунта основания R¢ = 3 кг/см2
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Таблица 70

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 1,52 2,18 3,18 4,34 5,86 7,56 9,7 1,52 2,14 3,18 4,44

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 0,51 0,73 1,06 1,45 1,95 2,52 3,23 0,51 0,71 1,06 1,48

Бетон м3 0,76 1,09 1,59 2,17 2,93 3,78 4,85 0,76 1,07 1,59 2,22

Арматура кг 103,5 128,9 162,2 282,1 367 455,1 571,7 103,5 121,3 146,8 218,3

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
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Затраты труда чел.-дн. 5,9 7,6 4,8 1,08 2,08 3,04 4,26 5,62 7,42 9,32

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 1,97 2,87 1,6 0,46 0,69 1,01 1,42 1,87 2,47 3,11

Бетон м3 2,95 3,8 4,9 0,69 1,04 1,52 2,13 2,81 3,71 4,66

Арматура кг 276,2 455,1 571,7 84,6 106,4 128,7 188 238,1 381 450

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для устройства 1 м верховых с массивным

бетонным фундаментом монолитных железобетонных стен
при сопротивлении грунта основания R¢ = 3 кг/см2

Таблица 71

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 30° φ = 35°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

Затраты труда чел.-дн. 3,06 4,92 7,18 9.84 13,02 16,68 20,8 2,96 4.68 6,76 9,35

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 1,02 1,64 2,39 3,28 4,34 5,56 6,93 0,95 1,56 2,29 3 12
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Бетон м3 1,53 2,46 3,59 4,92 6,51 8,34 10,4 1,48 2,34 3,38 4,68

Арматура кг 51,6 65,9 79,5 93,8 151 183,5 204,3 51,6 65,9 79,5 93,8

Углы внутреннего трения грунта засыпки

φ = 35° φ = 40°

Высота подпорной стены, м

Наименование
элементов затрат

единица
измерения

7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда чел.-дн. 12,4 15,8 19,82 2,56 4,1 6,08 8,26 10,78 13,8 17,42

Кран
автомобильный
грузоподъемностью
3 т.

маш.-см. 4,13 5,27 6,61 0,85 1,37 2,03 2,75 3,59 4,93 5,81

Бетон м3 6,2 7,9 9,91 1,28 2,05 3,04 4,13 5,39 6,9 8,71

Арматура кг 151 183,5 204,3 42,1 53,9 65,1 76,9 122,9 149,2 166,1

В. Установка знаков и ограждений

Указания по применению расчетных показателей

1. Нормативные показатели предназначены для использования
при разработке проектов организации строительства
автомобильных дорог и проектов производства работ.
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2. При разработке нормативных показателей использован типовой
проект «Конструктивные решения по обеспечению безопасности
движения на автомобильных дорогах», разд. 1. Элементы
ограждений автомобильных дорог, ч. 1 «Конструкция», ГПИ
«Союздорпроект», 1966 г.

3. В табл. 72 приведен примерный состав специализированного
отряда для работ по устройству элементов ограждения
автомобильных дорог; в табл. 73 приведены показатели
потребности в материально-технических ресурсах для установки
100 шт. сигнальных столбиков; в табл. 75 приведены показатели
потребности в материально-технических ресурсах для устройства
барьерных ограждений из стали, сборного железобетона и тросов
на железобетонных столбах; в табл. 74 - показатели потребности в
материально-технических ресурсах для устройства 100 шт.
сигнальных знаков из органического стекла; в табл. 76 -
показатели потребности в материально-технических ресурсах, для
устройства 100 м ограждения полосы отвода из крученой сетки; в
табл. 77 - для устройства 100 м ограждений из бетонного
бортового камня.

Примерный состав специализированного отряда для работ
по устройству элементов ограждения автомобильных дорог

Таблица 72

Наименование элементов затрат Единица
измерения

Количество

Дорожные рабочие чел. 14

Водители дорожных машин и мотористы » 2

Механизмы и оборудование

Бурильно-крановая машина БКГМ-АН-63 шт. 1

Электротрамбовка С-690 » 2
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Электростанция ЖЭС-4,5 » 1

Автомобильный кран К-32 » 1

Автомашина ЗИЛ-130 с двухосным прицепом » 1

Установка сигнальных столбиков

Состав работы

1. Бурение ям.

2. Подвозка и разгрузка столбиков.

3. Установка столбиков с уплотнением грунта электротрамбовкой.

Устройство барьерных ограждений из стали,
сборного железобетона и тросов на
железобетонных столбах

Состав работы

1. Бурение ям.

2. Подвозка и разгрузка конструкций.

3. Монтаж ограждения.

4. Обратная засыпка ям с трамбованием грунта.

Устройство сигнальных знаков из органического
стекла

Состав работы

1. Бурение ям.

2. Подвозка и разгрузка конструкций.

3. Монтаж знаков.
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4. Обратная засыпка ям с трамбованием грунта.

Устройство ограждении полосы отвода из
крученой сетки

Состав работы

1. Бурение ям.

2. Подвозка и разгрузка столбов и сетки.

3. Монтаж ограждения.

4. Обратная засыпка ям с трамбованием грунта.

Показатели потребности в затратах труда и основных
строительных материалах на установку

100 шт. сигнальных столбиков

Таблица 73

Наименование элементов затрат Единица
измерения

Количество

Затраты труда чел.-дн. 5

Бурильно-крановая машина маш.-см. 0,5

Автомобильный кран грузоподъемностью 3 т » 1

Электротрамбовка С-690 » 0,5

Электростанция ЖЭС-4,5 » 0,5

Земляные работы м3 94
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Железобетон сборный » 4

Показатели потребности в затратах труда и основных
строительных материалах для устройства 100 сигнальных знаков
из органического стекла

Таблица 74

Наименование элементов затрат Единица
измерения

Количество

Затраты труда чел.-дн. 10

Бурильно-крановая машина маш.-см. 1,5

Автомобильный кран грузоподъемностью 3 т » 1,5

Электротрамбовка С-690 » 1,5

Электростанция ЖЭС-4,5 » 1,5

Земляные работы м3 13

Щебень » 1

Бетон фундамента » 2

Сталь арматурная т 0,44

Металлоконструкции » 2,1

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

71



Болты с гайками и шайбами » 0,11

Фасонное органическое стекло т

м2

0,21

30

Показатели потребности в затратах труда и
основных строительных материалах для
устройства 100 м ограждения из стали, сборного
железобетона и тросов

Таблица 75

Ограждения из стали Ограждения из
железобетона

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения с

деревянными
столбами

с
железобетонными

столбами

с
металлическими

столбами

соединение
на сварке

соединение
на болтах

Ограждения из
тросов на

железобетонных
столбах

Затраты труда. чел.-дн. 15 6 6 6 5 6

Бурильно-
крановая машина
БКГМ-АН-63 .

маш.-см. 1 2 2 1 1 0,8

Электротрамбовка
С-690

» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Электростанция
ЖЭС-4,5

» 0,5 0,5 0,5 - - 0,4

Электростанция
ЖЭС-30

» - - - 1 0,5
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Электросварочный
аппарат

» - - - 0,5 - -

Земляные работы м3 7,9 5,8 3,1 94 94 6

Сталь
мартеновская для
среднего элемента

т 1,58 1,58 1,58 - - -

Сталь листовая σ
= 4 мм

» - - - - - 0,21

Сталь разная » - - - - - 0,17

Сталь арматурная » - 0,135 - 2,32 2,32 0,23

Стальной трос Ø
19,5 мм

м - - - - - 208

Двутавр № 16, Ст 3 т - - 0,675 - -

Сварной шов h = 6
мм

м - - - 16 - -

Болты с гайками т 0,036 0,036 0,036 - 0,06 -

Анкерные болты с
гайками и
шайбами

» 0,024 0,016 0,008 - - -

Бетон м3 - 1,6 3,25 - - -
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Железобетонные
конструкции

» - - - 6,2 6,2 1,55

Лесоматериалы » 2,2 - - - - -

Показатели потребности в затратах труда и
основных строительных материалах для
устройства 100 м ограждения полосы отвода из
крученой сетки

Таблица 76

Наименование элементов затрат Единица
измерения

Количество

Затраты труда чел.-дн. 15

Бурильно-крановая машина маш.-см. 2

Автокран грузоподъемностью 3 т » 2

Электротрамбовка С-690 » 2

Электростанция ЖЭС-4,5 » 2

Земляные работы м3 43

Железобетон сборный » 1,3

Сталь арматурная т 0,032
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Сетка крученая металлическая м2 147

Щебень м3 1

Устройство ограждения из бетонного бортового
камня

Состав работы

1. Подвозка и разгрузка материалов.

2. Устройство ящика для основания.

3. Устройство основания.

4. Установка бортового камня с заполнением швов раствором.

Показатели потребности в затратах труда и
основных строительных материалах для
устройства 100 м ограждения из бетонного
бортового камня

Таблица 77

Бетонный бортовой камень
шириной по верху, мм

150 200 150 200

Основание

Наименование элементов
затрат

Единица
измерения

бетонное щебеночное

Затраты труда чел.-дн. 12,5 12,6 13,6 16,1
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Автокран грузоподъемностью
3 т

маш.-см. 0,5 0,5 0,5 0,5

Бетон монолитный м3 5,6 6,1 - -

Цемент т 0,14 0,14 0,14 0,14

Камни бортовые бетонные м 100 100 100 101

Щебень рядовой м3 - - 6,3 6,9

Г. Погрузочно-разгрузочные и
транспортные работы

Указания по применению расчетных нормативов

1. Нормативные показатели предназначены для определения
потребности в материально-технических ресурсах при
выполнении погрузочных и транспортных работ, связанных с
перевозкой строительных материалов и строительных
конструкций автомобильным транспортом.

Для определения показателей производительности самосвалов,
бортовых машин и средств транспорта специального назначения
все используемые для перевозок строительных грузов
автомобильные дороги условно разделены на четыре категории в
зависимости от типа дорожного покрытия. Характеристики дорог
по их категориям следующие:

категория I- усовершенствованные капитальные дорожные
покрытия (цементно-бетонные и асфальтобетонные,
укладываемые в горячем состоянии);

категория II - усовершенствованные капитальные и облегченные
переходные дорожные покрытия (черные щебеночные и
гравийные, а также из холодного асфальтобетона);
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категория III - усовершенствованные облегченные и переходные
дорожные покрытия (щебеночные и гравийные, а также из
грунтов, обработанных вяжущими материалами);

категория IV - переходные низшие дорожные покрытия
(грунтовые дороги).

2. При разработке нормативных показателей были использованы
следующие нормативные документы:

а) Строительные нормы и правила. Часть III, разд. Г, гл. 10.1
«Подъемно-транспортное оборудование. Правила производства и
приемки работ»;

б) Строительные нормы и правила. Часть IV, т. 3, вып. 1, гл. 19
«Железобетонные и бетонные конструкции сборные»;

в) «Временные указания по перевозке унифицированных сборных
железобетонных деталей и конструкций промышленного
строительства автомобильным транспортом», Стройиздат, 1966;

г) «Прейскурант № 13-01-01. Единые тарифы на перевозку грузов
автомобильным транспортом». Комитет цен при Госплане РСФСР,
1969.

3. В таблицах настоящего подраздела приведены следующие
показатели:

в табл. 78 и 79 - показатели использования расчетного времени
для погрузочно-разгрузочных работ и грузоподъемности
автомобилей-самосвалов, бортовых автомобилей и автомобильных
прицепов;

в табл. 80 - показатели средних расчетных скоростей движения
автомобилей на автомобильных дорогах общей сети СССР;

в табл. 81-85 - показатели производительности автомобилей-
самосвалов;

в табл. 86-87 - показатели производительности бортовых
автомобилей;

в табл. 88-91 - показатели производительности поливочных
машин, автогудронаторов, битумовозов и цементовозов;
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в табл. 92-94 - показатели для определения потребности в
затратах труда при погрузке и разгрузке лесоматериалов,
конструкций и изделий из сборного: бетона и железобетона, а
также сыпучих строительных материалов из штабелей.

4. Для подсчета потребности в автомобильном транспорте, зная
категорию автомобильной дороги, дальность перевозки,
количество и вес груза, подлежащего перевозке, необходимо
разделить последнее на производительность автомобиля, взятую
из таблицы для данной категории дороги при заданной дальности
перевозки.

Показатели расчетного времени для погрузочно-
разгрузочных работ

Таблица 78

Способы и расчетное время (в ч.) погрузочно-разгрузочных работ

Наименование
автотранспортных

средств

механизированная
погрузка и
разгрузка

опрокидыванием
автомобилей-
самосвалов

погрузка
вручную и
разгрузка

опрокидыванием
автомобилей-
самосвалов

механизированная
погрузка и
разгрузка
бортовых

автомобилей

погрузка и
разгрузка
вручную
бортовых

автомобилей

налив
цистерн

и
разгрузка

их
сливом

Автомобили
самосвалы
грузоподъемностью,
т:

2,25 0,1 0,4 - - -

3,5 0,15 0,6 - - -

4,5 0,175 0,65 - - -
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5-6 0,2 0,7 - - -

7 0,22 0,75 - - -

10 0,25 0,8 - - -

Автомобили
бортовые
грузоподъемностью,
т:

3 - - 0,3 0,48 -

3,5 - - 0,35 0,56 -

4 - - 0,4 0,6 -

5 - - 0,5 0,75 -

7-7,5 - - 0,5 0,75 -

11 - - 0,6 0,9 -

Поливочные
машины
грузоподъемностью,
т:

4 - - - - 0,39

5 - - - - 0,5
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6 - - - - 0,58

Автогудронаторы
грузоподъемностью,
т

3,6 - - - - 0,5

5 - - - - 0,6

7 - - - - 0,7

Битумовозы
грузоподъемностью,
т:

7 - - - - 0,28

14,5 - - - - 0,5

Цементовозы
грузоподъемностью,
т

8 - - - - 0,6

12 - - - - 0,47

24 - - - - 1,2
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Показатели использования грузоподъемности
бортовых автомобилей, автомобилей-самосвалов и
бортовых автомобильных прицепов

Таблица 79

Грузоподъемность, тНаименование
материалов,

полуфабрикатов и
изделий

Класс
груза

Единица
измерения

2,5 3 3,6 4 6 10 12 25 40

Бетон товарный I м3 1,1 1,3 1,5 1,7 2,5 4 - - -

Блоки и плиты
пенобетонные

I г 3,5 4,5 5 5,5 8,5 14 17 - -

Гравий песок, щебень I » 1,5 1,9 2,2 2,5 3,7 6,2 7,2 15,6 25

Земля растительная I » 2,1 2,5 2,9 3,3 5 8,2 10 21 33

Камень бутовый и
булыжный

I » 1,3 1,7 2 2,3 3,5 6 7 14,7 24

Кирпич строительный I тыс. шт. 0,7 0,8 1 1,1 1,7 2,8 3,4 - -

Конструкции и изделия
из бетона и
железобетона

I м2 0,9 1,2 1,4 1,6 2,5 4,1 5 - -

Лес круглый и
лесоматериалы

I » 3,8 4,6 5,4 6,1 9,1 1 18 - -

Раствор строительный I » 1,6 2 2,3 2,6 - - - - -
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Рулонно-кровельные
материалы

I 1 рулон 100 120 140 160 - - - - -

Стекло I 1 ящик 18 21 25 28 - - - - -

Шлак котельный I м3 3,3 3,9 4,6 5,3 8 13 - - -

Показатели средних расчетных скоростей
движения автомобилей на автомобильных дорогах
общей сети СССР

Таблица 80

Категория дорог

I-II III IVНаименование автотранспортных средств

Расчетные средние скорости
движения, км/ч

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью,
т:

2,25 60 43 27

3,5 55 39 22

4,5 62 43 24

5-6 47 32 18
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7 51 35 19

10 40 29 17

Автомобили бортовые без прицепов
грузоподъемностью т:

3 60 43 27

3,5 55 39 25

4 60 43 27

5 62 43 24

7 51 35 20

75 55 39 22

12 42 31 19

Поливочные машины грузоподъемностью 4 -
6 т

38 26 16

Автогудронаторы грузоподъемностью 3,6 - 7
т.

38 26 16

Битумовозы грузоподъемностью 7-14,5 т 38 26 16

Цементовозы грузоподъемностью 8 - 24 т 38 26 16

Состав работы
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(для табл. 81-91)

1. Подача автомобилей под погрузку.

2. Погрузка груза на автомобиль.

3. Транспортировка груза к месту выгрузки.

4. Выгрузка.

5. Возвращение автомобиля к месту погрузки.

Показатели производительности автомобилей-
самосвалов грузоподъемностью 2,23 и 3,5 т при
механизированной погрузке и разгрузке
опрокидыванием

Таблица 81

Грузоподъемность, т

2,25 3,5

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, т/смену

1 108 98,3 82,7 120 111,3 93

2 86,4 74,6 58 100,5 88,7 67,5

3 72 60,1 44,7 86,4 73,7 53
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4 61,7 50,3 36,3 75,8 63,1 43,6

5 54 43,3 30,6 67,5 55,1 37

6 48 38 26,4 61 48,9 32,2

7 43,2 33,8 23,3 55,4 44 28,5

8 39,3 30,5 20,8 50,8 40 25,5

9 36 27,8 18,8 46,9 36,6 23,1

10 33,2 25,5 17,1 43,6 33,8 21,1

15 24 18 11,9 32,2 24,4 14,8

20 18,8 14 9,1 25,5 19 11,4

25 15,4 11,4 7,4 21,1 15,6 9,2

30 13,1 9,6 6,2 18 13,3 7,8

35 11,4 8,3 5,3 15,7 11,5 6,7

40 10 7,3 4,7 13,9 10,2 5,9

50 8,1 5,9 3,8 11,4 8,2 4,8

Показатели производительности автомобилей-
самосвалов грузоподъемностью 4,5-6 т при
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механизированной погрузке и разгрузке
опрокидыванием

Таблица 82

Грузоподъемность, т

4,5 5 и 6

Категория дорог

Дальность перевозки, км

I-II III IV I-II III IV

1 138,9 130 111,5 158,3 146,3 123,4

2 120,2 107,4 84,3 134,7 118,1 90,9

3 106 91,6 67,8 117,2 99,1 72

4 94,7 79,8 56,6 103,7 85,3 59,6

5 85 70,7 48,7 93 74,9 50,8

6 78,1 63,4 42,7 84,3 66,8 44,3

7 71,8 57,5 38 77,1 60,2 39,3

8 66,5 52,6 34,2 71 54,5 35,3

9 61,9 48,5 31,1 65,9 50,4 32
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10 57,9 45 28,6 61,4 46,5 29,3

15 43,7 33 20,2 45,8 33,7 20,6

20 35,1 26 15,6 36,5 26,5 15,8

25 29,3 21,5 12,7 30,4 21,3 12,9

30 25,2 18,3 10,8 26 18,5 10,9

35 22,1 16 9,3 22,7 16,1 9,4

40 19,6 14,1 8,2 20,2 14,2 8,3

50 16,1 11,5 6,6 16,5 11,5 6,7

Показатели производительности автомобилей-
самосвалов грузоподъемностью 7 и 10 т при
механизированной погрузке и разгрузке
опрокидыванием

Таблица 83

Грузоподъемность, т

7 10

Категория дорог

Дальность перевозки, км

I-II III IV I-II III IV
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1 172,8 161,6 137,7 213,3 200,6 174,1

2 150,1 134 104 182,3 165 122,9

3 132,7 114,4 83,6 160 140 100,3

4 118,9 99,9 69,9 142,2 121,7 84,7

5 107,7 88,6 60 128 107,6 73,3

6 98,4 79,6 52,6 116,4 96,4 64,6

7 90,6 72,3 46,8 106,7 87,3 57,7

8 83,9 66,2 42,2 98,5 79,8 52,2

9 78,2 61 38,4 91,4 73,5 47,6

10 73,2 56,6 35,2 85,3 68,1 43,8

15 55,4 41,6 24,9 64 49,8 31,2

20 44,6 32,9 19,3 51,2 39,3 24,2

25 37,3 27,2 15,7 42,7 32,4 19,8

30 32,1 23,2 13,3 36,6 27,6 16,8

35 28,1 20,2 11,5 32 24 14,5
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40 25 17,9 10,1 28,4 21,3 12,8

50 20,5 14, 8,2 23,3 , 17,3 10,4

Показатели производительности автомобилей-
самосвалов грузоподъемностью 2,25 и 3,5 т при
погрузке вручную и разгрузке опрокидыванием

Таблица 84

Грузоподъемность, т

2,25 3,5

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, т/смену

1 33,2 32,2 30,4 35,2 34,4 32,4

2 30,8 29,2 26,3 33,3 31,9 28,6

3 28,8 26,7 23,1 31,6 29,7 25,7

4 27 24,6 20,7 30 27,8 23,2

5 25,4 22,8 18,7 28,6 26,1 21,2
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6 24 21,2 17 27,4 24,7 19,5

7 22,7 19,8 15,7 26,2 23,3 18,1

8 21,6 18,6 14,5 25,1 22,2 16,9

9 20,6 17,6 13,5 24,1 21,1 15,8

10 19,6 16,6 12,6 23,2 20,1 14,8

15 16 13,1 9,5 19,5 16,3 11,4

20 13,5 10,8 7,6 16,9 13,8 9,3

25 11,7 9,2 6,4 14,8 11,9 7,8

30 10,3 8 5,5 13,2 10,5 6,7

35 9,2 7,1 4,8 11,9 9,3 5,9

40 8,3 6,4 4,3 10,9 8,4 5,3

50 7 5,3 3,5 9,3 7,1 4,3
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Показатели производительности автомобилей-
самосвалов грузоподъемностью 4,5-6 т

при погрузке вручную и разгрузке
опрокидыванием

Таблица 85

Грузоподъемность, т

4,5 5 и 6

Категория дорог

Дальность перевозки, км

I-II III IV I-II III IV

1 42,2 41,3 39,3 51,7 50,4 47,3

2 40,3 38,8 35,3 48,9 46,5 41,6

3 38,6 36,5 32 46,4 43,3 37,2

4 36,9 34,4 29,3 44,1 40,4 33,5

5 35,5 32,6 27 42,1 37,9 30,6

6 34,1 31 25 40,2 35,7 28,1

7 32,9 29,5 23,3 38,5 33,7 26

8 31,7 28,2 21,9 36,9 32 24,2
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9 30,6 26,9 20,6 35,4 30,4 22,6

10 29,6 25,8 19,4 34,1 29 21,2

15 25,4 21,4 15,1 28,7 23,4 16,2

20 22,2 18,2 12,4 24,7 19,7 13,1

25 19,8 15,9 10,5 21,8 17 11

30 17,8 14,1 9,1 19,4 14,9 9,5

35 16,2 12,6 8,1 17,5 13,3 8,4

40 14,8 11,5 7,2 16 12 7,5

50 12,7 9,7 6 13,6 10 6,1
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Показатели производительности бортовых
автомобилей грузоподъемностью 3, 3,5, 4 и 5 т при
механизированной погрузке и разгрузке вручную

Таблица 86

Грузоподъемность, т

3 3,5 4 5

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Дальность
перевозки, км

Производительность, т/смену

1 57,6 55,4 51,3 58 55,8 52,1 59,1 57,3 54 60,1 58,6 54,8

2 52,4 48,9 42,8 53 49,5 43,9 54,8 51,9 46,7 56,7 54 48

3 48 43,7 36,8 48,8 44,4 38 51,2 47,4 41,1 53,6 50 42,7

4 44,3 39,5 32,2 45,2 40,3 33,4 48 43,7 36,8 50,9 46,6 38,4

5 41,1 36 28,6 42,1 36,9 45,2 45,2 40,5 33,2 48,4 43,7 34,9

6 38,4 33,2 25,8 39,4 34 27 42,7 37,7 30,3 46,1 41,1 32

7 36 30,7 23,4 37,1 31,6 24,6 40,4 35,3 27,9 44,1 38,8 29,5

8 33,9 28,6 21,5 34,9 29,5 22,6 38,4 33,1 25,8 42,2 36,7 27,4
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9 32 26,7 19,9 33,1 27,6 20,9 36,6 31,3 24 40,5 34,8 25,16

10 30,3 25,1 18,4 31,4 26 19,5 34,9 29,6 22,4 38,9 33,1 24

15 24 19,2 13,6 25 20 14,4 28,4 23,3 16,9 32,5 26,7 18,3

20 19,9 15,6 10,8 20,8 16,3 11,4 24 19,2 13,6 27,9 22,4 14,8

25 16,9 13,1 8,9 17,8 13,7 9,5 20,7 16,4 11,4 24,5 19,2 12,4

30 14,8 11,3 7,6 15,5 11,9 8,1 18,3 14,2 9,8 21,8 16,9 10,7

35 13,1 9,9 6,6 13,8 10,4 7,1 16,3 12,6 8,5 19,6 15 9,4

40 11,7 8,9 5,9 12,4 9,3 6,3 14,7 11,3 7,6 17,9 13,6 8,3

50 9,8 7,3 4,8 10,3 7,7 5,1 12,4 9,4 6,2 15,1 11,3 6,8
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Показатели производительности бортовых
автомобилей при погрузке и разгрузке вручную

Таблица 87

Грузоподъемность, т

3 3,5 4 5

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Дальность
перевозки, км

Производительность, т/смену

1 37,4 36,5 34,6 37,6 36,6 35 40,4 39,5 38 40,9 40,2 38,4

2 35,1 33,5 30,6 35,4 33,8 31,1 38,4 36,9 34,2 39,3 37,9 34,9

3 32,1 31 27,3 33,4 31,4 28 36,6 34,6 31,1 37,8 36 32

4 31,3 28,8 24,7 31,7 29,3 25,4 34,9 32,6 28,6 36,4 34,2 29,5

5 29,7 26,9 22,6 30,2 27,4 23,3 33,4 30,7 26,4 35,1 32,6 27,4

6 28,2 25,3 20,8 25,8 21,5 32 29,1 24,5 33,9 31,1 25,6 -

7 26,9 23,8 19,2 27,5 24,4 20 30,7 27,6 22,9 32,8 29,7 24

8 25,7 22,5 17,9 26,3 23,1 18,7 29,5 26,3 21,5 31,7 28,5 22,6
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9 24,6 21,4 16,7 25,2 21,9 17,5 28,4 25,1 20,2 30,7 27,4 21,3

10 23,6 20,3 15,7 24,2 20,9 16,5 27,4 24 19,1 29,8 26,3 20,2

15 19,6 16,3 12,1 20,3 16,8 12,7 23,3 19,7 15 25,9 22,1 16

20 16,7 13,6 9,8 17 4 14,1 10,3 20,2 16,7 12,3 22,9 19 13,2

25 14,6 11,7 8,2 15,2 12.2 8,6 17,9 14,5 10,4 20,5 16,7 11,3

30 13 10,2 7,1 13,6 10,7 7,6 16 12,8 9,1 18,6 14,9 9,8

35 11,6 9,1 6,2 12,2 9,5 6,7 14,5 11,5 8 17 13,5 8,7

40 10,6 8,2 5,6 11,1 8,6 5,9 13,2 10,4 7,2 15,7 12,3 7,8

50 8,9 6,8 4,6 9,4 7,2 4,9 11,3 8,7 5,9 13,5 10,4 6,5
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Показатели производительности поливочных
машин

Таблица 88

Емкость цистерн поливочных машин, тыс. л

4 5 6

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, тыс. л /смену

1 57,8 54,8 49,7 59,6 57,1 52,7 50,7 58,4 54,5

2 51,7 47,1 40 54,4 50,4 43,9 56 52,3 46,3

3 46,7 41,2 33,4 50 45,1 37,6 52 47,3 40,2

4 42,6 36,7 28,7 46,4 40,8 32,9 48,6 43,2 35,5

5 39,2 33 25,2 43,2 37,2 29,3 45,5 39,8 31,8

6 36,3 30 22,4 40,4 34,3 26,4 42,8 36,9 28,9

7 33,7 27,6 20,2 37,9 31,7 24 40,5 34,3 26,4

8 31,6 25,5 18,4 35,8 29,5 22 38,4 32,1 24,3
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9 29,6 23,6 16,9 33,8 27,6 20,3 36,4 30,2 22,5

10 27,9 22 15,6 32,1 25,9 18,8 34,7 28,4 21

15 21,7 16,6 11,3 25,5 19,9 13,9 28 22,1 15,6

20 17,7 13,3 8,8 21,2 16,2 11 23,5 18,1 12,5

25 15 11 7,3 18,1 13,6 9,1 20,2 15,3 10,4

30 13 9,5 6,2 15,8 11,7 7,7 17,8 13,2 8,9

35 11,5 8,3 5,4 14,1 10,3 6,7 15,8 11,7 7,7

40 10,3 7,4 4,7 12,6 9,2 6 14,3 10,5 6,9

50 8,5 6 3,3 10,5 7,0 4,9 11,9 8,7 5,6
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Показатели производительности автогудронаторов
при устройстве дорожной одежды

Таблица 89

Емкость цистерн автогудронаторов, тыс. л

3,6 5 7

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, тыс. л /смену

1 42 40 37 49 46 43 59 57 55

2 39 35 31 45 42 37 55 53 48

3 35 31 26 42 38 32 52 49 42

4 32 28 23 39 35 28 49 45 38

5 30 26 20 37 32 25 46 42 34

6 28 24 18 35 30 23 44 39 31

7 26 22 17 33 28 21 41,5 37 28,6

8 25 20 15 31 26 20 39,6 34,5 26,6
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9 23 19 14 30 24,5 18 38 32,5 24,8

10 22 18 13 28 23 17 36 31 23,2

15 18 14 9,7 23 18 13 30 24,5 18

20 15 11 7,7 20 15 10 25 20,2 14,2

25 12 9,5 6,4 16 13 8,5 22 17,2 12

30 11 8,2 5,4 15 11 7,3 20 15 10,3

35 10 7,2 4,7 13 9,8 6,5 18 13,2 9

40 9 6,5 4,2 12 8,7 5,7 16 12 8

45 8 5,6 3,8 11 8,2 5,1 14,5 10,2 7,2

50 7 5,3 3,4 10 7,3 4,6 13 9,9 6,6
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Показатели производительности битумовозов при
устройстве дорожной одежды

Таблица 90

Емкость цистерн битумовоза, тыс. л

7 14,5

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, тыс. л/смену

1 137 126 110 170 162 149

2 118 104 85 154 143 123

3 104 88 68 142 128 106

4 93 76 58 132 116 93

б 84 68 50 122 106 82

6 77 60 44 114 98 74

7 70 55 39 108 90 67

8 65 50 35 102 84 61
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9 60,5 46 32 96 78 57

10 56 43 29,5 92 74 52

15 42,5 31 21 74 57 39

20 34 25 16 61 46 32

25 28 20,5 13,2 52 38 25,5

30 23 17,2 11,2 45 33,5 22

35 21,5 15 9,7 40 29,5 19

40 19 13,2 8,5 35,5 26 17

45 17 12 7,6 32,5 23,6 15,2

50 15,4 11 6,9 30 21,6 13,8
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Показатели производительности цементовозов при
устройстве дорожной одежды

Таблица 91

Грузоподъемность, т

8 12 24

Категория дорог

I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Дальность перевозки, км

Производительность, т /смену

1 97 95 86 118,5 114 107 122 121 117

2 88 83 71 109 102 93 117 116 107

3 81 74 61 101 92 80 110 104 98,5

4 75 67 52,5 95 84,5 70,5 107 101 91,5

5 69 61 47 89 78 63 103 97 85

6 64 55 42 84 72 57 100 93 79,5

7 60 51 38 79 67 52,5 97 89 74,5

8 57 47 34,6 75 63 48,2 93 85 70
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9 53,5 44 32 72 59,4 45 90 82 66,5

10 51 41,5 29,5 68 56 41,6 87 78 63

15 40,5 32 21,8 55,5 43,6 31 76 66 50

20 33,5 25,5 7,2 46,5 36 25 67 56 42

25 28,5 21,5 14,2 40 30,4 20,8 60 49,5 36

30 25 18,5 12 35 26,4 17,8 54 44 31

35 22 16,2 10,2 31,5 23,2 15,6 50 39,5 27,6

40 19,8 14,4 9,3 28,5 21 13,8 46 36 24,8

45 18 13 8,4 26 19 12,4 42,5 33 22,6

50 16,4 11,9 7,6 24 17,4 11,4 39,5 30,5 20,7
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Показатели потребности в затратах труда и
автомобильных кранах для погрузки и разгрузки
100 м3 круглого леса и лесоматериалов (нормы
составлены при объемном весе лесоматериалов у =
0,8 т/м3)

Таблица 92

Погрузка Выгрузка Всего

Грузоподъемность автомобильных
кранов, т чел.-

дн.
маш.-

см
чел.-
дн.

маш.-
см.

чел.-
дн.

маш.-
см

3 5,9 2 5,1 1,7 11 3,7

5 4,3 1,4 3,6 1,2 7,9 2,6

10 3 1 2,6 0,9 5,6 1,9

16 2,6 0,9 2,2 0,7 4,8 1,6

25 2,5 0,8 2,1 0,7 4,6 1,5

40 2,4 0,8 1,9 0,6 4,3 1,4
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Показатели потребности в затратах труда и в
автомобильных кранах для погрузки и разгрузки
100 м3 конструкций и изделий из сборного бетона
и железобетона (нормы составлены при объемном
весе железобетонных изделий у = 2,4 т/м3)

Таблица 93

Погрузка Выгрузка Всего

Грузоподъемность автомобильных
кранов, т чел.-

дн.
маш.-

см
чел.-
дн.

маш.-
см

чел.-
дн.

маш.-
см

3 17,8 6 15,4 5 33,2 11

5 13 4,3 10,8 3,6 23,8 7,9

10 9,1 3,1 7,7 2,6 16,8 5,7

16 7,7 2,6 6,7 2,2 14,4 4,8

25 7,4 2,4 6,2 2,2 13,6 4,0

40 7,2 2,4 5,8 1,9 13 4,3
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Показатели потребности в затратах труда в
машино-сменах погрузчика при погрузке 100 м3
сыпучих строительных материалов из штабелей

Таблица 94

Количество
затрат

Ёмкость ковша
погрузчика, м3

Грузоподъемность
погрузчика, т

Предельная высота
разгрузчика, м

чел.-
дн.

маш.-
см.

0,5

1

2

2,8

0,5

1,5

3,2

4

2,2

2,5

2,7

2,3

3,3

2,5

1,2

1,3

3,3

2,5

1,2

1,3

Д. Инвентарные здания и временные
сооружения

Указания по применению расчетных показателей

В настоящем подразделе приведены нормативы для определения
материально-технических ресурсов, необходимых для
строительства отдельных зданий и сооружений жилого,
культурно-бытового и служебно-производственного назначения
(типовые проекты: УТС № 420-11 и 420-12), а также при
строительстве временных жилых поселков для строителей.

Комплексы зданий жилых поселков для строителей разработаны
Гипропромтрансстроем (типовой проект № 420-12-26).

Все здания и. сооружения жилого, административного, бытового и
производственного назначения, а также складские помещения
бескрановой погрузки приняты сборно-разборного типа рамно-
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панельной конструкции с шагом рам 3 м, решенные в дереве
(серия УТС № 420-12).

Монтаж всех зданий и сооружений, предусмотренных типовым
проектом № 420-12-26, производится из унифицированных
типовых секций заводского изготовления.

Стоимость строительства всех инвентарных зданий и временных
сооружений приведена в ценах, введенных с 1 января 1969 г.

Следует иметь в виду, что при привязке временных жилых
поселков для строителей к местности в зависимости от природно-
географических условий их фактическая стоимость будет выше
указанной в технико-экономических показателях в 1,2-1,5 раза.

Типовым проектом, № 420-12-26 предусматривается устройство
наружных сетей водопровода, канализации и теплофикации,
низковольтных воздушных линий и наружных сетей
электроосвещения, телефонных сетей и радиофикации, а также
работы по благоустройству поселков.

Строительство жилых поселков должно производиться в
подготовительный период, предшествующий сезону выполнения
основных строительно-монтажных работ. Все работы выполняются
поточным методом комплексными бригадами в две смены. Состав
одной бригады - 36 чел.

Определение показателей потребности в материально-
технических ресурсах для строительства зданий и сооружений, а
также поселков произведено на основе:

1) рабочих чертежей и смет на отдельные здания по типовым
проектам УТС № 420-11 и 420-12;

2) альбомов по унифицированным типовым секциям инвентарных
зданий (типовой проект № 420-12):

а) альбом I - указания по применению УТС;

б) » II - указания по транспортированию, монтажу и демонтажу
сборных элементов УТС;

в) » III - изделия заводского изготовления.
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3. Комплексы зданий жилых поселков (типовой проект
№420-12-26).

Для бригадных поселков на 20-25 чел. приняты инвентарные
здания передвижного типа на подкатных тележках (разработаны
институтом «Гипроспецгаз»). Поселки предназначены для
линейных бригад, организуемых в период развертывания
строительства (на срок до 6 мес).

Поселки на 300, 500, 1000 и 1500 чел. комплектуются из сборно-
разборных зданий, причем поселок на 1500 чел. формируется из
комплексов зданий меньшей вместимости исходя из района
привязки и возможности получения типовых комплексов
поселков.

Поселки на 300 и 500 чел. предназначены для размещения
механизированных колонн I-II разрядов, строительно-монтажных
управлений и участков по общестроительным и дорожно-
строительным работам.

На период строительства поселка на 300 чел. Организуются 4
комплексные бригады общей численностью 144 чел, а для поселка
на 500 чел.- 5 комплексных бригад общей численностью рабочих
180 чел. Общий срок строительства одного поселка 4 месяца.

На период строительства поселка на 1000 чел. организуется 8
комплексных бригад общей численностью рабочих 288 чел., а для
поселка на 1500 чел. - 10 комплексных бригад общей
численностью рабочих 360 чел. Общий срок строительства
поселка на 1000 чел, - 5 месяцев, а поселка на 1500 чел.- 6
месяцев.

Жилые поселки на 20-25, 300-500 и 1000-1500 чел.

1. Поселок на 20-25 чел.

Площадь жилого поселка 0,12 га

Показатели одного здания:

площадь застройки 24,3 м2
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полезная площадь 22 м2

строительный объем 68 м3

Таблица 95

Количество
зданий

Наименование зданий

на 20
чел

на 25
чел

№ типового
проекта

Общежитие на 5 чел. 4 5 420-01-11

Контора прораба на три рабочих места 1 1 420-01-3

Пункт питания - буфет на 10 мест 1 1 420-01-5

Гардеробная-душевая на 9 чел. (для мужчин) 1 1 420-01-6

Красный уголок на 15 - 20 чел. единовременного
пребывания

1 1 420-01-7

Гардеробная-душевая на 7 чел. (для женщин) с
гигиенической кабиной

1 1 420-01-8

Баня на 4 помывочных места1 - - 420-01-10

Итого 9 10 -

1 Применяется при необходимости, в зависимости от местных условий.
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2. Поселки на 300-500 чел

Набор инвентарных зданий и сооружений.

Таблица 96

Количество
зданий

№
типового

№ п/
п Наименование зданий и сооружений

на 300
чел

на 500
чел. проекта

1 Общежитие на 20 мест 5 8 420-11-1

2 » » 7 семей 7 11 420-11-2

3 Жилой дом на 10 квартир 3 5 420-11-4

4 Детский сад или ясли на 25 мест 1 1 420-11-8

5 Школа на 40 мест 1 1 420-11-10

6 Контора на 10 мест с медпунктом 1 1 420-11-5

7 Столовая на 25 мест 1 1 420-11-6

8 Бытовой комбинат на 6 мест с магазином на
два рабочих места

1 1 420-11-7

9 Хлебопекарня производительностью 1 т хлеба
в сутки

1 1 420-11-7
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10 Наземное овощехранилище на 100 т 1 1 420-12-23

11 Склад промышленных товаров площадью 100
м2

1 1 420-12-7

12 Склад продовольственных товаров площадью
430 м2

1 1 420-12-6

13 Склад тары площадью 100 м2 1 1 420-12-8

14 Контора склада 1 1 420-12-9

15 Котельная на 1 гкал/ч 1 1 420-12-16

16 Баня на 4 места (передвижная) 1 1 420-01

17 Прачечная на 75 кг белья в смену
(передвижная)

1 1 420-01

18 Авторемонтная мастерская автобазы на 100
автомобилей

1 1 420-12-18

19 Профилакторий на 50 автомобилей 1 1 420-12-4

20 Материально-технический склад площадью
160 м2

1 1 420-12-3

21 Бытовые помещения на 120 мест 1 1 420-12-1

22 Спортивный комплекс 1 1 -
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23 Передвижная электростанция 1 1 -

24 Сараи площадью 3×2 м 27 48 -

25 Уборные на два очка 11 20 420-04-23

26 Мусоросборники емкостью по 0,5 м3 8 12 -

27 Водоемы емкостью по 25 м3 4 6 -

28 Насосная станция 1 2 -

29 Артезианская скважина 1 1 -

30 Водонапорная башня емкостью 25 м3 1 1 -

31 Водонапорный колодец 1 1 -

32 отстойник очистки 1 1 -

33 Горизонтальная песколовка 1 1 -

Примечание. Инвентарные здания и сооружения (поз. 22 - 24 и 26 - 33)
выполняются по индивидуальным проектам применительно к местным
условиям.
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Показатели потребности в материально-
технических ресурсах

Таблица 97

Поселки

Наименование элементов затрат Единица
измерения на

300
чел

на
600
чел

Затраты труда:

на монтаж всех зданий и сооружений чел.-дн. 9600 10400

на монтаж инженерных сетей и благоустройство » 3200 3800

Машины и оборудование

Бульдозер на тракторе С-100 маш. -см. 34 39

Экскаватор емкостью ковша, м3

0,65 » 6 10

0,15 » 40 43

Автомобильный кран грузоподъемностью, т:

3 » 15 23

5 » 91 104
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Автомобили бортовые рейс

Автосамосвалы »

По расчету

Механизированный инструмент компл. 4 5

Материалы, полуфабрикаты и изделия

Бетон сборный м3 20 50

Бетон монолитный » 100 120

Железобетон сборный » 40 50

Железобетон монолитный » 25 40

Глина » 100 150

Камень бутовый » 100 150

Лесоматериалы (с учетом заводского изготовления
типовых секций УТК и работ по благоустройству)

» 13300 22170

Мастика битумная т 50 100

Песок м3 1200 2000

Рубероид и толь м2 30000 32500

Столярные изделия м3 1200 1600
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Раствор строительный » 20 50

Щебень » 200 300

Шлак » 100 150

Стальные конструкции т 48 82,5

Трубы асбестоцементные км 0,65 1,1

Трубы стальные » 2,45 4,1

Трубы чугунные » 0,68 1,15

Провод алюминиевый голый » 2,6 4,3

Провод алюминиевый с резиновой изоляцией » 1,1 1,7

Кабель разный » 0,63 0,86

Основные технико-экономические показатели

Таблица 98

Поселки

Наименование элементов затрат Единица
измерения на

300
чел

на
500
чел.

Селитебная территория поселка га 6,29 7,7
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Жилая площадь поселка м3 1677 2698

Площадь застройки га 0,58 0,74

Расход воды м3

сутки

125,7 138

Расход электроэнергии квт ч 209,4 231,5

Расход пара на отопление и вентиляцию всех зданий
временного поселка с учетом теплопотерь на трассе

при температуре, °С:

-20 тыс. ккал

ч

390 530

-30 » 500 670

-40 » 610 820

-50 » 710 960
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Стоимость строительства поселков в ценах,
введенных с 1 января 1969 г.

Таблица 99

Поселки

на 300 чел. на 500 чел.

Стоимость, тыс. руб.
Наименование элементов затрат

полная на один
оборот полная на один

оборот

Инвентарные изделия заводского
изготовления

266,03 65,04 348,98 86,28

Оборудование 93,3 22,33 108,39 31,58

Строительно-монтажные работы 148,36 148,36 198,79 198,79

Транспорт 22,03 22,03 29,95 29,95

Инженерные коммуникации 89,08 71,83 104,22 86,55

Благоустройство территории 21,55 21,55 29,03 29,03

Примечание. Проектом предусмотрена 3-4-кратная
оборачиваемость всех изделий заводского изготовления.
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3. Поселки на 1000 и 1500 чел.

Набор инвентарных зданий и
сооружений
Таблица 100

Количество
зданий

№
п/п Наименование зданий и сооружений

на 1000
чел.

на 1500
чел.

№ типового
проекта

1 Общежитие на 20 мест 15 420-11-1

2 » » 40 » - 6 420-11-12

3 » » 7 семей 21 420-11-2

4 Жилой дом на 10 однокомнатных
квартир

10 - 420-11-4

5 Жилой дом на 12 однокомнатных
квартир

- 8 420-11-13

6 Жилой дом на 8 двухкомнатных квартир - 37 420-11-14

7 Детский сад-ясли на 50 мест 1 2 420-11-9

8 Школа на 40 мест 2 - 420-11-10
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9 Начальная школа на 80 мест - 2 420-11-17

10 Контора на 30 мест с здравпунктом 1 1 420-12-14

11 Клуб на 150 мест 1 1 420-2-15

12 Столовая на 75 посадочных мест 1 1 420-12-12

13 Бытовые мастерские на 8 раб. мест 1 1 420-12-10

14 Магазин на 4 раб. места 1 420-12-13

15 Хлебопекарня производительностью 1 т
хлеба в сутки

1 1 420-12-5

16 Пункт отделения связи и сберкасса - 1 -

17 Наземное овощехранилище емкостью
100 т

1 1 420-12-23

18 Склад промышленных товаров
площадью 100 м2

1 1 420-12-7

19 Склад продовольственных товаров
площадью 430 м2

1 1 420-12-6

20 Склад тары площадью 100 м2 1 1 420-12-8

21 Контора склада 1 1 420-12-9

22 Котельная на 1 гкал/ч 1-2* 2 420-12-16
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23 Баня на 4 места (передвижная) 2 3 420-01

24 Прачечная на 150 кг белья в смену
(передвижная)

1 1 420-01

25 Профилакторий автобазы на 100 машин 1 1 420-12-19

26 Авторемонтные мастерские автобазы на
100 автомобилей

1 1 420-12-18

27 Материально-технический склад
площадью 270 м2

1 1 420-12-2

28 Бытовые помещения на 120 мест 1 1 420-12-1

29 Спортивный комплекс 1 1 -

30 Передвижная электростанция 1 1 -

31 Сараи площадью 3×2 м 18 11 -

32 Уборные на два очка 25 40 420-04-23

33 Мусоросборники емкостью по 0,5 м3 12 15 -

34 Водоемы емкостью 25 м3 8 12 -

35 Насосные станции 2 2-3 -

З6 Артезианская скважина глубиной 50 м 1 2 -
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37 Водонапорная башня емкостью 25 м3 2 3 901-5-15

38 Водопроводный колодец 2 3 -

З9 Отстойник очистки 2 3 -

40 Горизонтальная песколовка 2 3 -

Примечания: I. Количество котельных, указанное в поз. 22, принимается в
зависимости от суммы теплопотерь отапливаемых помещений.

2. Инвентарные здания и сооружения (поз. 29 - 31, 33 - 36 и 38 - 40)
выполняются по индивидуальным проектам применительно к местным
условиям.

Показатели потребности в материально-
технических ресурсах

Таблица 101

Поселки

Наименование элементов затрат Единица
измерения на

1000
чел

на
1500
чел

Затраты труда:

на монтаж всех зданий и сооружений чел.-дн. 21940 32900

на монтаж инженерных сетей и благоустройство » 6000 9900

Машины и оборудование
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Бульдозер на тракторе С-100 маш. -см. 47 59

Экскаватор емкостью ковша, м3

0,65 » 20 20

0,15 » 59 90

Автомобильный кран грузоподъемностью, т;

3 » 45 70

5 » 172 220

Автомобили бортовые рейс

Автосамосвалы »

По расчету

Механизированный инструмент компл. 8 10

Материалы, полуфабрикаты и изделия

Бетон сборный м3 80 100

Бетон монолитный » 160 200

Железобетон сборный » 100 140

Железобетон монолитный » 75 100
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Глина » 300 450

Камень бутовый » 300 500

Лесоматериалы (с учетом заводского изготовления
типовых секций УТК и работ по благоустройству)

» 43500 53000

Мастика битумная т 200 290

Песок м3 4000 6000

Рубероид и толь м2 65000 92000

Столярные изделия м3 3200 4000

Раствор строительный » 100 130

Щебень » 600 900

Шлак » 300 500

Стальные конструкции т 162,5 192

Трубы асбестоцементные км 8,15 12,2

Трубы стальные » 2,265 3,4

Трубы чугунные » 2,17 3,25

Провод алюминиевый голый » 8,6 12,9
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Провод алюминиевый с резиновой изоляцией » 3,3 5,1

Кабель разный » 0,92 1,4

Основные технико-экономические показатели

Таблица 102

Поселки

Наименование элементов затрат Единица
измерения на

300
чел

на
500
чел.

Селитебная территория поселка га 11,43 15,8

Жилая площадь поселка м3 5202 9480

Площадь застройки га 1,36 2,31

Расход воды м3

сутки

351,4 476,4

Расход электроэнергии квт·ч 249 494,2

Расход пара на отопление и вентиляцию всех зданий
временного поселка с учетом теплопотерь на трассе
при температуре, °С:

-20 тыс. ккал

ч

970 1500
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-30 » 1250 1920

-40 » 1520 2340

-50 » 1780 2740

Стоимость строительства поселков в ценах, введенных с 1 января
1969 г.

Таблица 103

Поселки

на 1000 чел. на 1500 чел.

Стоимость, тыс. руб.
Наименование элементов затрат

полная на один
оборот полная на один

оборот

Инвентарные изделия заводского
изготовления

626,92 154,92 483,77 367,27

Оборудование 199,99 46,59 143,09 35,12

Строительно-монтажные работы 390,64 390,64 600,16 600,16

Транспорт 36,12 35,12 92,5 92,5

Инженерные коммуникации 167,12 137,72 271,34 214,27
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Благоустройство территории 42,2 42,2 71,23 71,23

Примечание. Проектом предусмотрена 3-4-кратная
оборачиваемость всех изделий заводского изготовления.

Отдельные здания и сооружений
Общежития

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально технических
ресурсах на одно здание

Таблица 104

Общежитие

на 20
мест

на 40
мест

на 7
семей

№ типового проекта

Наименование элементов затрат Единица
измерения

420-11-1 420-11-12 420-11-2

Строительный объем м3 453,2 900 453,2

Полезная площадь м2 154,4 250,8 152,8

Жилая площадь » 96,7 176 -

Сметная стоимость инвентарных
изделий

тыс. руб 7,65

1,91

24,6

6,15

7,8

1,95
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оборудования » 1,19

0,3

2,38

0,6

1,19

0,3

строительно-монтажных работ тыс. руб 4,53 7,71 4,55

транспорта » 0,72 1,43 0,72

Трудоемкость монтажа чел.-дн 281 486 263

Строительные машины и средства
транспорта

Бульдозер на тракторе С-100 маш. см. 0,1 0,15 0,1

Экскаватор с ковшом емкостью
0,65 т

» 0,2 0,3 0,3

Автокран грузоподъемностью 5 т » 5 7 5

Автосамосвалы рейс

Автомобили бортовые »
} По расчету

Механизированный инструмент компл. 1 1 1

Материалы

Глина м3 3 9 2

Гвозди т 0,1 0,2 0,1
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Кирпич тыс. шт 0,2 0,3 0,2

Камень бутовый м3 3 5 3

Лесоматериалы » 89 174 94

Мастика битумная т 0,6 2,1 0,7

Песок м3 8 17 13

Рубероид, толь м2 254 564 438

Шлак » 3 3 2

Щебень » 3 3 6

Полуфабрикаты

Растворы » 0,6 1 0,7

Детали и изделия

Стальные конструкции т 0,3 0,4 -

Столярные изделия м3 10 20 10
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Жилые дома квартирного типа

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 105

Жилой дом на количество
квартир

5 8 10 12

№ типового проекта

Наименование элементов
затрат

Единица
измерения

420-11-8 420-11-14 420-11-4 420-11-3

Строительный объем м3 453,2 900 900 900

Полезная площадь м2 151,4 295,2 307,1 282,8

Жилая площадь » 88,7 176,2 - 148,4

Сметная стоимость
инвентарных изделий

тыс. руб. 7,8

1,95

24,48

6,12

14,4

3,6

27,03

6,51

оборудования » 1,19

0,29

- 3,38

0,59

-

строительно-монтажных
работ

тыс. руб. 4,55 8,92 9,32 9,96
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транспорта » 0,72 1,51 1,44 1,59

Трудоемкость монтажа чел.-дн 281 486 522 703

Строительные машины и
средства транспорта

Бульдозер на тракторе
С-100

маш. см. 0,1 0,15 0,15 0,15

Экскаватор с ковшом
емкостью 0,65 т

» 0,2 0,3 0,3 0,3

Автокран
грузоподъемностью 5 т

» 5 7 7 7

Автосамосвалы рейс

Автомобили бортовые »

} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1 1 1

Материалы

Глина м3 2 2 2 3

Гвозди т 0,2 0,25 0,3 0,3

Кирпич тыс. шт 1,5 1,7 2,1 2,6

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

131



Камень бутовый м3 3 4 5 5

Лесоматериалы » 95 141 186 194

Мастика битумная т 1,5 2,6 3,6 4,3

Песок м3 8 10 15 15

Рубероид, толь м2 2853 3100 3630 4564

Шлак » 3 4 5 8

Щебень » 6 8 9 14

Полуфабрикаты

Растворы » 0,3 0,4 0,6 0,5

Детали и изделия

Стальные конструкции т 0,3 0,3 0,34 0,44

Столярные изделия м3 10 10 11 10
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Здания административного назначения

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально технических
ресурсах на одно здание

Таблица 106

Контора на количество мест

10 (с мед-
пунктом)

20 (со
здравпунктом)

30 (со
здравпунктом)

№ типового проекта

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

420-11-5 420 11-16 420-12-14

Строительный объем м3 453,2 900,3 1292

Полезная площадь м2 155,3 310,3 309,3

Сметная стоимость:
инвентарных изделий

тыс. руб. 7,6

1,9

22,17

5,53

12,25

3,06

оборудования » 0,72

0,18

1,46

0,37

4,9

1,23

строительно-монтажных
работ

» 4,92 8,51 7

транспорт » 0,7 1,37 0,83
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Трудоемкость монтажа чел.-дн 270 298 429

Строительные машины и
средства транспорта

Бульдозер на тракторе
С-100

маш. см. 0,1 0,15 0,3

Экскаватор с ковшом
емкостью 0,65 т

» 0,2 0,3 0,6

Автокран
грузоподъемностью 5 т

» 5 7 14

Автосамосвалы рейс

Автомобили бортовые »

} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1 1

Материалы

Глина м3 10 12 15

Гвозди т 0,33 0,3 0,32

Кирпич тыс. шт 2,4 2,8 3,4

Камень бутовый м3 1,9 2,3 4,2
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Лесоматериалы » 12 15 28

Мастика битумная т 92,1 102 116,5

Песок м3 2 3 4

Рубероид, толь м2 1723 569 1287

Шлак » 7 8 9

Щебень » 21 26 26

Полуфабрикаты

Монолитный
железобетон

1 1 1

Растворы » 0,4 0,52 2,48

Детали и изделия

Стальные конструкции т 0,1 0 0,4

Столярные изделия м3 8,9 10 12
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Здания культурного назначения

Основные технико-экономические показатели
нормы потребности в материально технических
ресурсах на одно здание

Таблица 107

Красный уголок на 70
ест с библиотекой

Клуб на
50 мест

№ типового проекта
Наименование элементов

затрат
Единица

измерения

420-12-29 420-12-16

Строительный объем м3 858,72 1712

Полезная площадь м2 211,96 384,4

Сметная стоимость
инвентарных изделий

тыс. руб. 6,63*

-

16,8

4,2

оборудования » - 6,8

1,7

строительно-монтажных
работ

» 6,33* 8,6

транспорт » - 1,1

Трудоемкость монтажа чел. -н. 410 558
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Строительные машины и
средства транспорта

Бульдозер на тракторе
С-100

маш. см. 0,15 0,3

Экскаватор с ковшом
емкостью 0,65 т

» 0,3 0,6

Автокран
грузоподъемностью 5 т

» 7 14

рейсАвтосамосвалы

Автомобили бортовые
»

} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1

Материалы

Глина м3 8 14

Гвозди т 0,2 0,4

Кирпич тыс. шт 0,2 8,3

Лесоматериалы м3 52,2 198

Мастика битумная т 0,2 5,5
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Песок м3 17 41

Рубероид, толь м2 250 565

Шлак » 5 -

Щебень » 20 27

Полуфабрикаты

Арматура т - 0,41

Бетон монолитный м3 - 0,5

Растворы » 0,1 2,3

Детали и изделия

Стальные конструкции т 1,3 8

Столярные изделия м2 8 13

Бетон сборный м3 - 12

Железобетон сборный » - 2

* Для красного уголка на 70 мест стоимость приобретения
комплекта деревянных деталей заводского изготовления и
строительно-монтажных работ приведена в цепах, введенных о 1
июля 1955 г с пересчетом на новый масштаб цен.
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Детские сады и школы

Основные технико-экономические показатели
и нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 108

Детский сад-
ясли

Школа

На 25
мест

На 50
мест

На 40
мест

На 80
мест

№ типового проекта

Наименование элементов
затрат

Единица
измерения

420-11-8 420-11-9 420-11-10 420-11-17

Сметная стоимость:
инвентарных изделий

тыс. руб 7,34

1,84

11

2,75

7,3

1,83

23,97

5,99

оборудования » 5,32

0,88

5,46

1,37

1,88

0,47

3,45

0,94

строительно-монтажных
работ

тыс. руб 6,08 10,24 4,49 8,28

транспорта » 0,93 1,36 0,63 1,26

Строительный объем м3 602 900 453,2 900
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Полезная площадь м2 207,3 308,9 155,7 315,8

Трудоемкость монтажа чел.-дн 341 549 258 550

Строительные машины и
средства транспорта

Бульдозер на тракторе
С-100

маш. см. 0,13 0,2 0,14 0,2

Экскаватор с ковшом
емкостью м3

»

0,65 0,3 0,4 0,3 0,4

0,15 0,6 0,9 0,6 0,9

Автокран
грузоподъемностью 5 т

» 7 10 7 13

Автосамосвалы рейс

Автомобили бортовые »
} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1 1 1

Материалы

Асбестоцементные листы м2 - - - 507
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Глина м3 2 2 2 3

Гвозди т 0,13 0,25 0,12 0,23

Кирпич тыс. шт - 0,9 - -

Камень бутовый м3 2 4 3 5

Лесоматериалы » 939 180 - 3

Мастика битумная т 2,2 0,2 0,6 0,1

Песок м3 3 6 8 13

Рубероид, толь м2 2197 876 259 500

Шлак м3 4 5 3 8

Щебень » 3 9 3 18

Полуфабрикаты

Растворы м3 0,1 0,2 0,5 1

Бетон монолитный » 3 5 3 5
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Магазины и комбинаты бытового
обслуживания

Основные технико-экономические показатели
нормы потребности в материально технических
ресурсах на одно здание

Таблица 109

Магазин на
количество рабочих

мест

Комбинат бытового
обслуживания

1 4

на 6 раб.
мест с

магазином
на 2

продавца

на 8 раб.
мест

№ типового проекта

Наименование
элементов затрат

Единица
Измерения

420-12-22 420-12-13 420-12-7 420-12-10

Строительный
объем

м3 900 1086 453,2 430,7

Полезная площадь м2 211,1 261,1 155,7 120,5

Сметная
стоимость:

инвентарных
изделий

тыс. руб 8,3

2,15

9,14

-

7,8

1,95

6,5

1,63
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оборудования » 5,2

1,3

8,58

-

6,1

1,53

2,8

0,7

строительно-
монтажных работ » 4,73 4,82 0,2 1,04

транспорта » 0,54 0,58 0,7 0,31

Трудоемкость
монтажа

чел.-дн 319 360 367 130

Строительные
машины и

средства
транспорта

Бульдозер на
тракторе С-100

маш.-см. 0,1 0,2 0,1 0,1

Экскаватор Э-652 » 0,2 0,3 0,2 0,2

Автокран
грузоподъемностью
5 т

» 5 7 5 5

Автосамосвалы рейс

Автомобили
бортовые

»
} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1 1 1
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Материалы

Глина м3 9 8 6 7

Гвозди т 0,15 0,3 0,15 0,3

Кирпич тыс. шт. 0,1 1,9 1,1 1,9

Камень бутовый м3 6 10 7 12

Лесоматериалы » 43 46 71 88

Мастика битумная т 0,63 3,5 0,02 3,3

Песок м3 23 19 23 30

Рубероид, толь м2 1239 1450 1233 1626

Шлак м3 4 6 3 -

Щебень » 9 15 6 -

Полуфабрикаты

Бетон монолитный » 0,8 0,5 1,1 1,9

Растворы » 1,6 2 2,3 2,7

Изделия
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Столярные изделия » 6 10 7 8

Столовые, хлебопекарни и
овощехранилища

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 110

Столовая на
количество

рабочих мест

25 75

Хлебопекарни
производительностью

1 т хлеба в сутки

Овощехранилище
на 100 т

№ типового проекта

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

420-11-6 420-12-12 420-12-5 420- 12-23

Строительный
объем

м3 540 900 1077 1076,7

Полезная площадь м2 155 230,4 262,3 262,7

Сметная
стоимость:

инвентарных
изделий

тыс. руб. 7,8

1,95

17,9

4,43

11

2,75

9,96

2,24
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оборудования » 2,74

0,81

17

4,25

10,5

2,63

1,15

0,29

строительно-
монтажных работ » 4,76 11,9 3,7 5,44

транспорта » 0,7 0,96 0,66 0,71

Трудоемкость
монтажа

чел.-дн 285 763 355 303

Строительные
машины и средства

транспорта

Бульдозер на
тракторе С-100

маш.-см. 0,15 0,2 0,2 0,3

Экскаватор с
ковшом емкостью,
м3

» 0,2 0,3 0,2 0,2

0,65 » 0,35 0,5 0,4 0,6

0,15 » 0,6 1,1 0,6 1,2

Автокран
грузоподъемностью
5 т

» 5 7 5 7
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Автосамосвалы рейс

Автомобили
бортовые

»
} По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1 1 1

Материалы

Глина м3 8 14 8 21

Гвозди т 0,1 0,2 0,15 0,3

Кирпич тыс. шт. 0,21 21,8 1,2 7

Камень бутовый м3 3 1 3 4

Лесоматериалы » 48 106 157 104

Мастика битумная т 0,61 6 9,5 3,2

Песок м3 8 33 29 49

Рубероид, толь м2 1259 1177 4989 5372

Шлак м3 3 9 7 5

Щебень » 13 23 20 24
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Полуфабрикаты

Бетон монолитный » 1,1 1,2 1,8 3,2

Растворы » 0,4 0,5 0,65 0,7

Изделия

Стальные
конструкции

т 0,31 1,12 0,61 0,44

Столярные изделия » 8 12 11 15

Склады продуктовые и промтоварные

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 111

Склад площадью 100 м2

Промышленных
товаров

Продовольств.
товаров тары

Контора
товарного

склада

№ типового проекта

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

420-12-17 420-12-6 420-12-8 420-12-9
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Строительный
объем

м3 430,7 1723 430,1 220

Полезная площадь м2 105 427,1 104 50,2

Сметная
стоимость:

инвентарных
изделий

тыс. руб. 4,2

1,05

15,2

3,8

3

0,8

3,2

0,8

оборудования » 2,14

0,54

10,3

2,58

-

-

0,72

0,18

строительно-
монтажных работ

» 1,45 5,5 0,7 0,66

транспорта » 0,25 0,8 0,18 0,19

Трудоемкость
монтажа .

чел.-дн 108 453 69 68

Строительные
машины и средства
транспорта

Бульдозер на
тракторе С-100

маш.-см 0,1 0,4 0,05 0.06

Экскаватор с
ковшом емкостью,
м3
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0,65 » 0,2 0,8 0,1 0,12

0,15 » 0,1 0,4 - -

Автокран
грузоподъемностью
5 т

» 5 15 3 4

Автосамосвалы

Автомобили
бортовые

рейс

} По расчету

Механизированный
инструмент

Компл. 1 1 1 1

Материалы

Глина м3 4 6 3 3

Гвозди т 0,25 0,11 0,1 0,16

Лесоматериалы м3 66 40 33 18

Мастика битумная т 1,3 1,4 0,2 0,3

Песок м3 10 16 9 7

Рубероид, толь м2 829 153 77 78

Шлак м3 2 2 2 8
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Щебень » 8 15 6 2

Полуфабрикаты

Растворы » 0,4 0,5 0,4 0,3

Детали и изделия

Стальные
конструкции

т - 0,19 - 0,3

Столярные изделия м3 4,7 16 12 20

Склады материально-технические

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 112

Склад площадью,
м2

160 270

№ типового
проекта

Наименование алиментов затрат Единица измерения

420-12-3 420-12-2

Строительный объем м3 160 1077
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Полезная площадь м2 646 268

Сметная стоимость

инвентарных изделий тыс. руб. 4,2

1,05

5,7

1,43

оборудования » 2

0,5

3,6

0,9

строительно-монтажных работ » 2,6 4,3

транспорта » 0,25 0,38

Трудоемкость монтажа чел.-дн. 152 243

Строительные машины и средства
транспорта

Бульдозер на тракторе С-100 мащ -см 0,04 0,2

Экскаватор емкостью ковша, м3:

6,65 » 0,08 0,4

0,15 » 0,4 0,4

Автокран грузоподъемностью 5 т » 1 2
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Автосамосвалы

Автомобили бортовые

рейс

»

} По
расчету

Механизированный инструмент компл 1 1

Материалы

Глина м3 13 7

Гвозди т 0,1 0,13

Камень бутовый м3 3 3

Лесоматериалы » 14 12

Мастика битумная т 2,8 1,4

Песок м3 34 17

Рубероид, толь м2 308 160

Шлак. м3 5 2

Щебень » 30 15

Полуфабрикаты

Растворы » 0,1 0,15

Детали и изделия
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Стальные конструкции т 0,19 0,2

Столярные изделия м3 3 5

Мастерские автобазы и бытовые
помещения

Основные технико-экономические показатели и
нормы потребности в материально-технических
ресурсах на одно здание

Таблица 113

Мастерские
автобазы на 100

автомобилей

Бытовые
помещения на

120 мест

№ типового проекта

Наименование
элементов затрат

Единица
измерения

420-12-18 420-12-1

Строительный объем м3 1541 1085,7

Полезная площадь. м2 203,3 266,6

Рабочая площадь » - 263,6

Сметная стоимость:

инвентарных зданий тыс. руб. 10,4/2,6 13/3,25
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оборудования » 6,6/1,65 2,4/0,6

строительно-
монтажных работ

» 20,1 3,6

транспорта » 1 0,7

Трудоемкость монтажа чел. -дн. 875 303

Строительные машины и
средства транспорта

Бульдозер на тракторе
С-100

маш.-см. 0,3 0,2

Экскаватор с ковшом
емкостью, м3

0,65 » 0,6 0,4

0,15 » 0,4 0,5

Автокран
грузоподъемностью 5 т

» 2 2

Автосамосвалы

Автомобили бортовые

рейс

»

}
По расчету

Механизированный
инструмент

компл. 1 1

Материалы
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Асбестоцементные
листы

м2 29 -

Глина м3 3 4

Гвозди т 0,12 0,1

Кирпич тыс. шт. 3 3

Камень бутовый м3 3 4

Лесоматериалы » 11 12

Мастика битумная т 0,43 1,4

Песок м3 19 11

Рубероид толь м2 189 161

Шлак м3 8 2,5

Щебень » 32 9

Приложение I

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
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ТЕРРИТОРИИ СССР НА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА

Наименование республик, краев и областей Территориальные
пояcа

РСФСР

Алтайский край

Амурская обл.

Архангельская обл. (южнее Полярного круга)

Архангельская обл. (севернее Полярного круга)

в том числе Ненецкий национальный округ

Астраханская обл.

II

V

IV

VII

X

I

Башкирская АССР

Бурятская АССР

Белгородская обл.

Брянская обл.

Владимирская обл.

Волгоградская обл.

Вологодская обл.

Воронежская обл.

Горьковская обл.

II

IV

I

I

I

I

II

I

I
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Дагестанская АССР

Ивановская обл.

Иркутская обл. (южнее 60-й параллели)

Иркутская обл. (севернее 60-й параллели)

Калининградская обл.

Калининская обл.

Калмыцкая АССР

Кабардино-Балкарская АССР

Карельская АССР

II

I

IV

VI

I

I

II

II

IV

Коми АССР (южнее Полярного круга)

Коми АССР (севернее Полярного круга)

Калужская обл.

Камчатская обл. (южнее 55-й параллели)

Камчатская обл. (севернее 55-й параллели до Полярного
круга)

Кемеровская обл.

Кировская обл.

Костромская обл.

Краснодарский край

Красноярский край (южнее 60-й параллели)

IV

VII

I

VIII

IX

II

I

I

II

IV

Красноярский край (севернее 60-й параллели до Полярного
круга, кроме Эвенкийского национального округа и
Туруханского края)

IV
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Красноярский край - Эвенкийский национальный округ и
Туруханский край

Куйбышевская обл.

Курганская обл.

Курская обл.

Ленинградская обл.

VI

I

II

I

I

Липецкая обл.

Магаданская обл. (южнее Полярного круга)

Марийская АССР

Мордовская АССР

Московская обл.

Мурманская обл.

Новгородская обл.

Новосибирская обл.

Омская обл.

Оренбургская обл.

Орловская обл.

Пензенская обл.

I

IX

I

I

I

IV

I

II

II

II

I

I

Пермская обл.

Приморский край

Псковская обл.

Ростовская обл.

II

V

I

II
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Рязанская обл.

Саратовская обл.

Сахалинская обл.

В том числе Курильские острова

Свердловская обл.

Северо-Осетинская ACCP

Смоленская обл.

Ставропольский край

1

I

VIII

X

II

II

I

II

Тамбовская обл.

Томская обл. (южнее 60-й параллели)

Татарская АССР

Тувинская АССР

Тульская обл.

Тюменская обл. (южнее 60-й параллели)

Тюменская обл. (севернее 60-й параллели до Полярного
круга)

Тюменская обл. (севернее Полярного круга)

Удмуртская ДССР

Ульяновская обл.

Хабаровский край (южнее 66-й параллели),

Хабаровский край (севернее 66-й параллели)

Челябинская обл.

I

II

I

IV

I

II

V

VII

I

I

V

VI

II
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Чечено-Ингушская АССР

Читинская обл.

Чувашская АССР

Якутская АССР (южнее Полярного круга)

Ярославская обл.

Украинская ССР

Белорусская ССР

Узбекская ССР

Казахская ССР

Грузинская ССР

II

IV

I

VII

I

II

I

III

II

II

Азербайджанская ССР

Литовская ССР

Молдавская ССР

Латвийская ССР

Киргизская ССР

Таджикская ССР

Армянская ССР

Туркменская ССР

Эстонская ССР

II

I

II

I

III

III

II

III

I

Примечание. Территории, расположенные севернее Полярного
круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к X поясу.
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приложение: 2

УТОЧНЕНИЯ К
«РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ I)».
Изд. 1973 г.

Страница Таблица, колонка, графа, строка Напечатано Следует
читать

7 п. 1.1, 7-я строка сверху Д Б

30 Табл. 13, графа 8 1,56 0,56

50 Продолжение табл. 25. 1-я колонка справа,
8-я строка сверху

в т в м2

64 Табл. 34, 8-я колонка справа, 13-я строка
сверху

5,2 52

131 Табл. 47 2-я колонка справа, 1-я строка
снизу

то же м2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТОЧНЕНИЯ К
«РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА (часть IV)»,
Изд. 1973 г.

Страница Таблица, колонка,
отрока Напечатано Следует читать

8 П. 1.15, 3-я строка
сверху

Стальных
железобетонных

Стальных,
железобетонных

22 Продолжение табл. 16,
2-я колонка - справа, 2-я

строка снизу

5, 7 4, 7

31 Табл. 23, 5-я колонка
справа, 1-я - строка

снизу

458 453

64 Табл. 35, 1-я колонка
справа, 6-я строка снизу

0,02

6,62

0,07

6,62

56 Продолжение табл. 35,
3-я колонка справа, 2-я

строка снизу

3,27 0,27
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60 Продолжение табл. 36,
6-я колонка слева, 4-я

строка снизу

2,96 2,96

60 Продолжение табл. 36,
1-я колонка справа, 5-я

строка снизу

7,1 7,1

64 Продолжение табл. 36,
2-я колонка слева, 1-я

строка снизу

тыс. руб. руб.

73 Продолжение табл. 38,
2-я колонка слева, 1-я

строка снизу

тыс. руб. сто руб.

77 Примечание, 2-я строка
снизу

граф 3-4 граф 3-6

78 Табл. 40, 6-я колонка
слева, 4-я строка снизу

103 1030

78 Табл. 40, 7-я колонка
слева. 4-я строка снизу

137 1370

78 Табл. 40, 3-я колонка
справа, 4-я строка снизу

137 1370

78 Табл. 40, 2-я колонка
справа, 4-я строка снизу

103 1370

83 Продолжение табл. 41,
2-я колонка слева, 10-я

строка снизу

100 м3 м3
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84 6-я строка снизу Прокладке
водопровода к СК

Прокладка
водородопровода к

СК

85, 86, 88,
90, 92, 94,

96

Табл. 42, головка
таблицы, 4-я колонка

справа

на один СК на два СК

86 Продолжение табл. 42,
4-я колонка справа 1-я

строка снизу

- 70

86 Продолжение табл. 42,
5-я колонка справа, 2-я

строка снизу

- 0,01

86 Продолжение табл. 42,
6-я колонка справа. 2-я

строка снизу

- 0,67

92 Продолжение табл. 42,
3-я колонка слева, 2 я

строка снизу

61,5 15,6

96 Продолжение табл. 42,
3-я колонка справа, 1-я

строка снизу

0,0001 0,1

96 Продолжение табл. 42,
1-я колонка справа, 1-я

строка снизу

0,001 0,11

110 Продолжение табл. 44,
5-я колонка слева 2-я

строка снизу

3 133
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115 Табл. 45, 3-я колонка
слева, 6-я строка сверху

0,02

0,66

0,02

0,66

115 Табл. 45 1-я колонка
слева, 4-5-я строки

снизу

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

Установка сборных
железобетонных

колодцев

116 Продолжение табл. 45,
2-я колонка слева, 10-я

строка снизу

шт. м3

120 Продолжение табл. 45
3-я колонка слева, 1-я

строка снизу

0,23 0,08

120 Продолжение табл. 45,
5-я колонка слева, 1-я

строка снизу

0,37 0,03

120 Продолжение табл. 45,
4-я колонка справа, 1-я

строка снизу

0,66 0,02

120 Продолжение табл. 45,
2-я колонка справа, 1-я

строка снизу

0,75 0,02

125 Продолжение
приложения, 4-я строка
снизу, 1-я графа справа

11
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