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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОССТРОЯ СССР
(ЦНИИОМТП)

РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА.

ЧАСТЬ IV.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Москва - 1973

В IV части «Расчетных нормативов» содержатся нормативные
показатели для определения объема основных работ, затрат труда
и потребности в энергетических, материально-технических
ресурсах и транспортных средствах при составлении проектов
организации строительства воздушных линий электропередачи
напряжением 35 кВ и выше и понижающих подстанций с высшим
напряжением 35-220 кВ.

Нормативные показатели разработаны на основе изучения и
обобщения данных по проектированию и строительству
электросетевых объектов и предназначены для инженерно-
технических работников в качестве справочного пособия при
составлении проектов организации строительства.

Замечания и предложения просьба направлять в Центральный
научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт организации, механизации и технической помощи
строительству (ЦНИИОМТП) по адресу: 127434, Москва, И-434,
Дмитровское шоссе, 9.

Табл. 46.

СОДЕРЖАНИЕ.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ и ВЫШЕ

2. ПОНИЖАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ С
ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кВ.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по

комплектным распределительным устройствам наружной
установки (КРУН) 6-10 кВ и по открытым распределительным

устройствам (ОРУ) 35-220 кВ.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по
закрытым распределительным устройствам (ЗРУ) 6-10, 35 и 110

кВ.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по
силовым трансформаторам и автотрансформаторам 35-220 кВ.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций и основных строительных материалов по

трансформаторам собственных нужд 6-10 кВ.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по

синхронным компенсаторам (CK)

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по

общеподстанционным пунктам управления (ОПУ) и по
вспомогательным зданиям на подстанции.

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по

компрессорным установкам, аппаратным маслохозяйства и
открытым складам масла.
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Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода
конструкций, изделий и основных строительных материалов по

объектам генплана электрических подстанций

Приложение 1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ТЕРРИТОРИИ СССР НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА.

Приложение 2 УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЧАСТЬ III» ИЗДАНИЯ 1971 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

По пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
1971-1975 гг. предусматривается дальнейшее развитие
энергетической базы страны и повышение уровня электрификации
производства и эффективности использования энергии.

Повышение уровня электрификации производства неразрывно
связано с дальнейшим развитием сетей воздушных линий
электропередачи, которое определяет необходимость выполнения
значительных объемов работ по техническому проектированию
объектов ВЛ и их строительству.

Сборник «Расчетные нормативы», содержащий нормативные
показатели для составления проектов организации строительства
сетевых объектов и ТЭО - воздушных линий электропередачи
напряжением 35 кВ и выше и понижающих подстанций, будет
способствовать повышению качества разрабатываемой
технической документации по организации строительства,
сокращению сроков ее готовности и повышению общего
организационного уровня строительства объектов данной отрасли.

Нормативные показатели разработаны на 1 млн. руб. годовой
или сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также
на физические показатели по отдельным видам работ для
определения потребности в затратах труда, энергетических и
материально-технических ресурсах и транспортных средствах (на
100 м3 кладки, 100 т металлоконструкций, чел.-дн., маш.-см. и
т.д.) на основе материалов института Энергосетьпроект и данных
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строительных организаций Министерства энергетики и
электрификации СССР.

IV часть сборника «Расчетные нормативы» разработана под
методическим руководством и при участии ЦНИИОМТП Южным
отделением Всесоюзного Государственного проектно-
изыскательского и научно-исследовательского института
Энергосетьпроект Министерства энергетики и электрификации
СССР.

Непосредственное участие в разработке и подготовке к изданию
IV части сборника приняли:

от ЦНИИОМТП - канд. техн. наук В. В. Шахпаронов и
ответственный исполнитель темы инж. С.Я. Назаров; от института
Энергосетьпроект Минэнерго СССР - инженеры Я.И. Еремин, В.И.
Черножуков, А.И. Васильев (ответственный исполнитель раздела
1), М.И. Землянский (ответственный исполнитель раздела 2), А.В.
Быстров и В.Ф. Сазонова.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы, помещенные в сборнике (ч. IV), предназначены
для определения объема основных работ и потребности в
материально-технических ресурсах при составлении проектов
организации строительства электросетевых объектов.

2. Сборник нормативов содержит:

а) показатели потребности энергетических ресурсов и воды,
строительных машин, автотранспорта и дополнительного расхода
материалов на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-
монтажных работ;

б) показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и материалов для ВЛ на 1 млн. руб.
и для подстанций на 1000 руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ и на физические показатели по отдельным видам
работ (100 т опор, 100 м3 фундаментов, ячейка ОРУ и т.д.).

3. Показатели объемов работ и потребности в ресурсах на 1 млн.
руб. и на 1000 руб. сметной стоимости строительно-монтажных
работ приведены (наряду с показателями на физические единицы
измерения) для определения объемов работ и потребности в
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ресурсах при выполнении, предпроектных технико-экономических
расчетов и разработки технических (техно-рабочих) проектов на
сооружение объектов, сметная стоимость которых определена по
прейскурантам, укрупненным сметным нормам, сметам объектов-
аналогов и другим укрупненным показателям.

4. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде приведена
на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ
для условий строительства в I территориальном поясе. В других
территориальных поясах потребность в энергетических ресурсах и
воде определяется по нормативам I пояса с пересчетом их согласно
указаниям п. 5 общей части «Расчетных нормативов для
составления проектов организации строительства. Часть II»
издания 1970 г.

5. Потребность в механизмах и транспортных средствах, не
предусмотренных настоящими нормативами, определяется в
составе проекта организации строительства в соответствии с
ведомственными инструкциями по составлению проектов
организации строительства линий электропередачи и
понижающих подстанций напряжением 35 кВ и выше.

Из общей потребности механизмов и транспортных средств,
предусмотренных настоящими нормативами при составлении
проектов организации строительства, исключаются механизмы, и
транспортные средства, не используемые при сооружении
проектируемого объекта.

6. Стоимость строительно-монтажных работ в сборнике принята
по сметным нормам, ценам и тарифам, введенным с 1 января 1969
г. и относится к I территориальному поясу.

Для строительства в других территориальных поясах сметная
стоимость строительно-монтажных работ должна быть приведена к
условиям I территориального пояса.

Приведение к I территориальному поясу производится путем
деления стоимости строительно-монтажных работ, определенной
для областей, отнесенных к данному поясу, на соответствующий
поясной коэффициент, указанный в следующей таблице.

Территориальные пояса I II III IV V VI VII VIII IX X
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по ВЛ 1 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2

Коэффициенты по
понижающим
подстанциям

1 1 1,1 1,3 1,5 2 2 2,2 2,3 3

П р и м е ч а н и е . Коэффициенты, приведенные в таблице,
утверждены Госстроем СССР в составе Сборника № 5 укрупненных
показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений
«Здания и сооружения электрических станций, электрических и
тепловых сетей» и учитывают изменение стоимости строительства
линий электропередачи и понижающих подстанций напряжением
35 кВ и выше в сметных ценах, введенных с 1 января 1969 г.

Распределение отдельных частей территории СССР на
территориальные пояса приведено в приложении 1.

1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ и ВЫШЕ.

Техническая часть

1.1. Нормативы, приведенные в настоящем разделе,
предназначены для определения объемов основных работ и
потребности в материально-технических ресурсах при составлении
проектов организации строительства воздушных линий
электропередачи напряжением 35 кВ и выше на стальных,
железобетонных и деревянных опорах в грунтах I-IV группы
естественной влажности и с притоком грунтовых вод.

1.2. Показатели потребности в строительных машинах и
автотранспорте составлены на основе табеля механизмов и
транспортных средств, необходимых для сооружения ВЛ
мехколоннами.

1.3. Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и материалов разработаны на
основе данных проектов ВЛ, выполненных институтом
Энергосетьпроект с учетом унификации опор, вводимой в
1970-1971 гг., и «Единых норм времени и расценок на
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
(ЕНиР-69)».
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1.4. Показатели приведены раздельно на:

1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ
(потребность в механизмах, автотранспорте и дополнительном
расходе основных материалов);

1 га просек;

100 м3 земляных работ;

100 м3 монолитных фундаментов;

100 м3 сборных железобетонных фундаментов;

100 м3 деревянных опор;

100 м3 железобетонных опор;

100 т стальных опор;

100 м заземления;

1 км проводов;

1 км грозозащитных тросов;

100 т грузов;

1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ.

1.5. Показатели дополнительного расхода основных
строительных материалов учитывают:

а) возведение инвентарных зданий и временных сооружений,
предусмотренных главой 8 сводной сметы (учтенных увеличением
сметной стоимости на 3 %);

б) работы, выполняемые за счет накладных расходов;

в) обустройства, учитываемые в стоимости машино-смен
строительных машин и оборудования;

г) поделки при монтаже железобетонных, стальных, деревянных
конструкций, проводов, тросов и оборудования.
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1.6. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400,
а расход стали - к стали марки Ст.3.

1.7. Потребность в топливе принимается равной 8,3 т условного
топлива (7000 ккал/кг) на 1 млн. руб. годовой стоимости
строительно-монтажных работ.

1.8. Показатели потребного количества затрат труда и машино-
смен определены для условий равнинной местности.

В условиях, отличных от указанных, показатели исчисляются с
учетом коэффициентов, приведенных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Коэффициенты к затратам труда и количеству машино-
смен строительных машин

Установка

Подвески
проводов и

тросов
сечением в

мм3 до
Условия

производства
работ

фундаментов опор 70 95-500

Бурение
котлованов

буровой
машиной

На заболоченных
участках

1,2

1,18

1,6

1,54

1,6

1,54

1,6

1,54
1,4

В распутицу
весной и осенью

1,2

1,18

1,3

1,27

1,3

1,27

1,3

1,27
1,35

В горных районах.
1,25

1,22

1,9

1,81

1,7

1,63

1,4

1,36
1,3
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На больших
косогорах или при
наличии большого
количества пней

(более 400 на 1 га)

1,25

1,22

1,2

1,18
- - 1,3

По просекам,
глубоким оврагам,

кустарникам,
через небольшие

реки, озера и
пруды

- -
1,04

1,03

1,1

1,09
-

В условиях
барханных песков

1,2

1,18

1,3

1,27

1,35

1,31

1,35

1,31
-

Вдоль
действующей ВЛ
(при расстоянии

между осями
действующей и
строящейся ВЛ
меньше двойной

высоты опор)

1,15

1,13

1,1

1,09

1,2

1,18

1,2

1,18
-

Вспаханное поле - -
1,03

1,02

1,05

1,04
-

Местность,
покрытая
валунами

1,25

1,22

1,2

1,18

1,6

1,54
1,6

1,54 -

П р и м е ч а н и е . В числителе приведены коэффициенты к
затратам труда; в знаменателе - к затратам на эксплуатацию
машин.
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1.9. За сметную стоимость принимается стоимость собственно
линий электропередачи (с накладными расходами и плановыми
накоплениями) с исключением стоимости переходов на
специальных опорах через судоходные реки, ущелья и т.д.

1.10. Показатели потребности в строительных машинах и
механизмах, специальных автомобилях, автотранспорта (в
автотоннах), автомобильных прицепах, инвентарных сооружениях,
количества грузов, перевозимых автомобильным транспортом,
приведены в табл. 2-7.

Показатели затрат труда и. объемов работ на вырубку просек и
потребности машино-смен приведены в табл. 8-9.

1.11. Потребности в затратах труда и машино-сменах на
выполнение земляных работ даны в табл. 10.

Показателями табл. 10 на земляные работы учтены затраты по
открытому водоотливу. Затраты по креплению стенок котлованов
показателями не учтены и в конкретных условиях должны
определяться дополнительно.

1.12. Потребность в затратах труда, машино-сменах, материалах
и изделиях на устройство монолитных и сборных бетонных и
железобетонных фундаментов, сборку железобетонных ригелей к
железобетонным опорам, установку деревянных и железобетонных
опор приведена в табл. 11-15.

Показателями табл. 11 не учтены и должны учитываться
дополнительно затраты по дополнительным работам
(гидроизоляция и др.) при устройстве монолитных фундаментов в
обводненных грунтах.

Показателями табл. 11, 12, 14, 15 на устройство фундаментов и
установку опор не учтены затраты на выполнение земляных работ.

1.13. Нормативные показатели на установку стальных опор их
окраску и устройство заземления приведены в табл. 16-18, а на
подвеску проводов и грозозащитного троса - в табл. 19-20.

1.14. Показатели затрат труда и машино-смен погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки грузов в условиях
бездорожья даны в табл. 21.
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1.15. Показатели объемов работ, потребность в машино-сменах,
конструкциях, изделиях и материалах по линиям электропередачи
на стальных железобетонных и деревянных опорах приведены в
табл. 22-24, а на стальных и стальных одноцепных опорах - в табл.
25-26.

1.16. Показатели дополнительного расхода строительных
материалов по строительству линий электропередачи приведены в
табл. 27.

Т а б л и ц а 2

Показатели потребности в строительных машинах и
механизмах на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-

монтажных работ.

Наименование машин, оборудования, механизмов Количество в
шт.

Тракторы и бульдозеры

Трактор гусеничный 100 л. с. с лебедкой 5-8 т 6,2

Трактор гусеничный трелевочный 75 л.с. 1

Бульдозер на тракторе 100 л с. 1

Навесное сменное оборудование к трактору 100
л.с.

Кусторез 0,6

Корчеватель 0,6

Приспособление для укладки заземления 0,4
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Кран прицепной тракторный грузоподъемностью
10 т 2

Краны самоходные

Кран автомобильный грузоподъемностью 5 т 1,4

Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т 0,8

Кран тракторный грузоподъемностью 5 т 2,2

Кран-установщик опор КЛЭП-7 0,4

Тракторный погрузчик на тракторе 100 л.с. 0,2

Экскаваторы

Экскаватор одноковшовый, универсальный, на
автомобильном ходу, с ковшом емкостью 03-04 м3 0,4

Экскаватор одноковшовый, на уширенном
гусеничном ходу, с ковшом емкостью 0,3-0,4 м3. 0,2

Экскаватор одноковшовый, универсальный, на
гусеничном ходу, с ковшом емкостью 0,65 м3 0,2

Буровые машины

Буровая машина на шасси автомобиля для
котлованов диаметром до 700 мм, глубиной до 3,5

м
0,4
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Буровая машина на тракторе 100 л.с. для
котлованов диаметром до 700 мм, глубиной до 3,5

м
0,4

Вышки телескопические

Вышка телескопическая на автомобиле с высотой
подъема до 26 м 0,8

Вышка телескопическая на тракторе 100 л.с. с
высотой подъема до 26 м 1

Разные механизмы

Вибровдавливающий или сваебойный агрегат для
свай длиной 6-12 м 0,4

Компрессор передвижной производительностью 5
м3/мин 1

Электростанции передвижные - 15-60 ква 1,6

Сварочный агрегат передвижной 1,6

Опрессовочный агрегат 2

Бетономешалка передвижная 250 л 0,4

Раскаточная тележка для 3 проводов 0,6

Раскаточная тележка для 1 провода 0,6
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Насосы самовсасывающие производительностью
35-120 м3/ч 1,8

Электропила ручная 3

Мотопила ручная 2

Мототрамбовка ручная 2

Ацетиленовый генератор 0,4

Бензорезы с резаками 0,6

Передвижные ремонтные мастерские типа ПАРМ 1

П р и м е ч а н и е . Количество энергетических агрегатов
приведено с учетом потребности в энергетических ресурсах.

Т а б л и ц а 3

Показатели потребности в специальных автомобилях на 1
млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.

Наименование автомобиля Количество в шт.

Автомобиль-цистерна 1

Автомобиль-водомаслозаправщик 0,4

Т а б л и ц а 4

Показатели потребности автотранспорта в автотоннах на 1
млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.
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Автомашины для перевозки

грузов людей
Наименование Единица

измерения Всего

самосвалы
бортовые и

прочие
автомашины

седельные
тягачи

грузовые
и

автобусы
легковые

Автомашины шт. 16,8 2,4 6,8 0,8 6,4 0,4

Грузоподъемность
автопарка т 65 12 35 18 - -

Т а б л и ц а 5

Показатели потребности в автомобильных прицепах на 1
млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.

Наименование прицепов Количество в
шт.

Одноосные и двухосные, самосвальные и
полуприцепы грузоподъемностью 3-15 т 3,2

Тяжеловозы (трейлеры) грузоподъемностью 20-40
т 0,2

Опоровозы 0,4

Т а б л и ц а 6

Показатели потребности в инвентарных передвижных
зданиях на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-

монтажных работ.
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Количество в шт. в районах
Наименование инвентарных

зданий
освоенных неосвоенных

Общежитие на 8 чел. б 12

Квартира двухкомнатная 0,8 1,6

Столовая на 24 места 1 2

Красный уголок - радиоузел 0,8 0,8

Контора прораба 0,8 0,8

Кабинет по технике безопасности 0,2 0,2

Продолжение табл. 6

Наименование сооружений Количество в
шт.

Материально-инструментальный склад 0,8

Душевая на 4 сетки 0,8

Подкатная тележка грузоподъемностью 8 т 3,2

Т а б л и ц а 7

Показатели количества грузов, перевозимых
автомобильным транспортом на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ.
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Наименование линий электропередач на опорах Вес грузов в т

Деревянных 5180

Железобетонных 5780

Стальных 4940

Т а б л и ц а 8

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин и объемов работ на вырубку 1 га просек в лесах

мягких пород при строительстве линий электропередачи.

Лес

крупный средней
круности мелкий очень мелкий тонкомерный

(подлесок)Наименование
показателей

Ед.
изм.

гус-
той

сред-
ней
гус-
тоты

ред-
кий

гус-
той

сред-
ней
гус-
тоты

ред-
кий

гус-
той

сред-
ней
гус-
тоты

ред-
кий

гус-
той

сред-
ней
гус-
тоты

ред-
кий

гус-
той

сред-
ней
гус-
тоты

ред-
кий

А. Затраты
труда ч-д 77 48,2 19,5 72 47,6 23,2 70 41,8 25,6 54,6 33,6 16,3 87 56,9 32,1

Б. Расход
машино-смен

Тракторы 100
л.с. м-см 9 5,6 2,24 7,8 5,13 2,5 6,3 3,77 2,33 3,33 2,06 1,03 5,35 3,48 1,99
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Бульдозеры
на тракторе

100 л.с
» 0,12 0,07 0,03 0,31 0,2 0,09 0,5 0,29 0,18 1,03 0,63 0,3 2,2 1,42 0,78

Корчеватели-
собиратели » 0,7 0,44 0,17 0,88 0,57 0,27 0,84 0,49 0,3 1,47 0,89 0,42. 2,93 1,87 1,04

Пилы
механические » 9,6 6 2,4 10,1 6,7 3,24 11 6,5 3,98 9,1 5,58 2,7 14,6 9,5 5,31

В. Объемы
работ

Валка,
трелевка и
разделка

деревьев в
пределах
просеки

100

дере-
вьев

3,2 2 0,8 5,2 3,4 1,6 8,5 5 3 14 8,5 4 22,5 14,5 8

Валка,
трелевка и
разделка

отдельных
крупных

деревьев за
пределами

просеки

То
же - - - 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1 0,1

Корчевка
пней с

перемеще-
нием их за
пределы

просеки и
засыпкой ям

100
пней 0,24 0,15 0,06 0,62 0,41 0,19 1,02 0,6 0,36 2,1 1,28 0,6 4,5 2,9 1,6
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П р и м е ч а н и е . В лесах твердых пород затраты труда умножать
на коэффициент 1,25, а расход пил механических - на 1,55.

Т а б л и ц а 9

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ и расхода материалов на расчистку

от кустарника 1 га трассы линий электропередачи.

Кустарник
Наименование
показателей

Единица
измерения

густой средней
густоты редкий

А. Затраты труда ч-д 11,8 8,6 6,4

Б. Расход машино-смен м-см 1,72 1,37 1,04

Тракторы 100 л.с.

Корчеватели-собиратели » 2,64 1,76 1,41

Грабли кустарниковые » 1,72 1,37 1,04

В. Объемы работ

Расчистка площадей от
кустарников, сжигание с

перетряхиванием валов из
кустарников и корней

1 га 1 1 1

Г. Материалы
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Жидкое горючее
(дизельное топливо) кг 48 40 32

Т а б л и ц а 10

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин на выполнение 100 м3 земляных работ

механизированным способом

Наименование
показателей

Единица
измерения

В грунтах
естественной

влажности

При
наличии

грунтовых
вод

А. Затраты труда ч-д 1,83 2,14

Б. Расход машино-смен

Экскаваторы 0,3-0,4 м3 м-см 0,98 1,23

Бульдозеры на тракторе
100 л.с. » 0,22 0,25

Трамбовки
пневматические » 1,03 1,24

Насосы 50-мм (при
притоке 30 м3/ч) » 25

Насосы 100-мм (при
притоке 60 м3/ч) » 25

Т а б л и ц а 11

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, изделий и материалов на устройство
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100 м3 монолитных бетонных и железобетонных
фундаментов.

Объем бетона на 1
опору в м3

Наименование показателей Единица
измерения

до 25 более 25

А. Затраты труда ч-д 200 126

Б. Расход машино-смен

Бетономешалки

В. Объемы работ м-см 8,5 6,7

Устройство монолитных
фундаментов м3 100 100

Г. Материалы и изделия

Щиты опалубки м3 75 37

Арматура т По проекту

Раствор цементный м3 0,5 0,4

Гравий или щебень » 84 84

Песок м3 49 49
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Цемент 400 т 25 25

Доски м3 0,8 0,6

Гвозди кг 35 26

Болты анкерные т По проекту

Вода м3 20 20

Вес материалов т 262 260

Т а б л и ц а 12

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на установку 100 м3 сборных железобетонных
фундаментов.

Фундаменты в грунтах естественной
влажности Добавляется

грибовидные под
промежуточные и
анкерно-угловые

опоры

Наименование
показателей

Единица
измерения

свободно-
стоящие

с
оттяжками

свайные
под

промежу-
точные
опоры

грибо-
видные

под
анкерно-
угловые
опоры

при
наличии

грунтовых
вод

в
агрессивной

среде

А Затраты труда
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Б. Расход машино-
смен ч-д 45,4 93,6 154,4 89,4 30,1 65

Краны самоходные
5-10 т м-см 8.3 13,2 - 8 - -

Агрегаты
вибровдавливающие » - - 84 - - -

В. Объемы работ

Установка
фундаментов и свай м3 100 100 100 100 - -

Разработка
котлованов » 3200 3550 - 3200 800 -

Устройство
щебеночной
подготовки

» - - - - 33 -

Устройство
гидроизоляции м2 - - - - - 1100

Г. Конструкции,
изделия и

материалы

Сборные
железобетонные

конструкции
м3 100 100 101,5 100 - -

Стальные детали
крепления т 0,26 0,53 - 1 0,1 -
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Стяжные и
анкерные болты » 0,22 5,66 - 0,87 - -

Сталь круглая » 0,8 1,1 - 0,6 - 0,6

Битумная мастика » - - - - - 4,5

Щебень м3 - - - - 41 -

Вес материалов т 255 260 261 260 71 5,22

Т а б л и ц а 13

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на установку 100 м3 сборных железобетонных
ригелей к железобетонным опорам.

Наименование
показателей

Единица
измерения

В грунтах
естественной

влажности

При
наличии

грунтовых
вод

Добавляется
в

агрессивной
среде

А. Затраты
труда ч-д 640 890 90

Б. Расход
машино-смен

Краны
самоходные 5 т м-см 75 75 -

В. Объемы
работ
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Установка
ригелей м3 100 100 -

Гидроизоляция м2 1500

Г.
Конструкции,

изделия и
материалы

Сборные
железобетонные

конструкции
м3 100 100

Стальные
детали

крепления
т 27,7 27,7 -

Битумная
мастика » - - 6,2

Вес материалов » 28,2 28,2 6,2

Т а б л и ц а 14

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода изделий и материалов на

установку 100 м3 деревянных опор из пропитанных
деталей.
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Опоры

промежуточные П-образные анкерно-угловые АП-
образные

в отрытых котлованах
Наименование
показателей

Единица
измерения

в
пробу-
ренных
котло-
ванах

на
сваях в грунтах

естествен-
ной

влажности

при
наличии

грунтовых
вод

в грунтах
естествен-

ной
влажности

при
наличии

грунтовых
вод

А. Затраты труда ч-д 158 84 159 180 183 207

Б. Расход машино-
смен

Краны самоходные
5-10т м-см 10 7 10 14 28 39,2

Машины буровые м-см 11 - - - - -

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой » 8 - 8 9,6 16 19,2

Сваебойные или
вибровдавливающие

агрегаты
» - 14,7 - - - -

В. Объемы работ

Установка опор м3 100 64 100 100 100 100
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Погружение свай » - 36 - - - -

Бурение котлованов шт. 60 - - - - -

Разработка грунта м3 - - 1300 2600 1300 2600

Г. Изделия и
материалы

Детали опор
пропитанные » 100 64 100 100 100 100

Бревна для свай » - 38

Болты с гайками т 0,65 1,05 1,1 1,1 2,62 2,62

Поковки » 0,72 0,51 0,46 0,46 3,82 3,82

Проволока
оцинкованная » 0,21 0,13 0,21 0,21

Вес материалов » 79 77 79 79 79 79

П р и м е ч а н и е . На тросовых опорах расход болтов и поковок
увеличивать в 2 раза.

Т а б л и ц а 15

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и материалов на установку

100 м3 железобетонных опор.
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Опоры

промежуточные свободно стоящие

добавляетсяНаименование
показателей

Единица
измерения

без учета
земляных

работ на бурение
котлованов

при
наличии

грунтовых
вод

в
агрессивных

средах

анкерно-
угловые

на
оттяжках

А. Затраты
труда ч-д 137 7 20 21 258

Б. Расход
машино-смен

Машины
буровые м-см - 7 2,8 - -

Краны
самоходные 5-10

т
» 22,2 - 6,6 - 55

Тракторы 100 л.
с.с лебедкой » 12,4 - - - 48

В. Объемы
работ

Установка опор м3 100 - - - 100

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

28



Гидроизоляция
опор м2 - - - 360 -

Разработка
грунта м3 1800* - 3500* - -

Бурение
котлованов шт. - 54 - - -

Г.
Конструкции,

изделия и
материалы

Опоры
железобетонные м3 101 - - - 101

Стальные
конструкции

опор
т 12,5 - - - 50

Болты с
гайками » 0,63 - - - 4,9

Сталь круглая » 0,38 - - - -

Поковки » 0,89 - - - -

Песчано-
гравийная смесь м3 - 14,9 - - -

Щебень » - - 2,1 - -
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Асбестовые
круги т - - - - 1,03

Механические
детали » - - - - 2,38

Канаты
стальные » - - - - 11,1

Стальное литье » - - - - 5,24

Битумная
мастика » - - _ 1,48 -

Вес материалов » 296 24 - 1,5 380

* Только при установке опор в отрытые котлованы.
Т а б л и ц а 16

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на установку 100 т стальных опор.

При промежуточных опорах
Наименование
показателей

Единица
измерения свободно

стоящих на оттяжках

А. Затраты труда ч-д 356 317

Б. Расход машино-смен
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Краны самоходные 5-10
т м-см 70 45,6

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой » 10,9 25,7

Агрегаты сварочные » 1,4 1,1

Агрегаты
опрессовочные » - 4,3

В. Объемы работ

Установка опор т 100 100

Г. Конструкции и
изделия

Опоры стальные » 100 100

Механические детали » - 0,61

Канат » - 4.01

Литье стальное » - 2,55

Болты с гайками » 5,7 7

Вес материалов » 105 106

Т а б л и ц а 17
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Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода материалов на устройство

100 м заземления.

В грунтах
естественной
влажности с
заземлениемНаименование

показателей
Единица

измерения

лучевым контурным

Добавляется
в

агрессивной
среде

Заземляющие
спуски по

стойкам опор

А. Затраты
труда ч-д 2,44 17,29 - 2

Б. Расход
машино-смен -

Тракторы 100
л.с. с

лебедкой
м-см 0,11 - - -

Агрегаты
сварочные » 0,08 0,06 - -

В. Объемы
работ

Устройство
заземления 100 м 1 1 - 1

Г. Материалы

Сталь круглая Т 0,09 0,09 0,07 0,09
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Сталь
полосовая » - 0,004 - -

Зажимы
болтовые шт. - - - 4

Сталь для
электродов
заземления

т - 0,1 - -

Вес
материалов » 0,09 0,195 0,07 0,1

Т а б л и ц а 18

Показатели затрат труда, объемов работ и расхода
материалов на окраску 100 т стальных опор.

Окраска за 2 раза

Наименование показателей Единица
измерения

лаком масляной
краской

А. Затраты труда ч-д 78 71

Б. Объемы работ

Окраска стальных опор т 100 100

В. Материалы

Пудра алюминиевая » 0,12 -
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Брезент м2 5 5

Лак № 177 т 0,82 -

Краски тертые » - 0,75

Олифа » - 0,39

Вес материалов » 1,1 1,2

Т а б л и ц а 19

Показатели затрат труда, машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода изделий и материалов на

подвеску 1 км провода.

ВЛ напряжением в кВ

35 110 220 330 500
Наименование
показателей

Единица
измерения

одно-
цепные
(3 про-
вода)

Двух-
цепные
(6 про-
водов)

одно-
цепные
(3 про-
вода)

двух-
цепные
(6 про-
водов)

одно-
цепные
(3 про-
вода)

двух-
цепные
(6 про-
водов)

одно-
цепные
(6 про-
водов)

двух-
цепные

(12
про-

водов)

одно-
цепные

(9
проводов)

А. Затраты
труда ч-д 12,5 22,5 18,3 32,9 26,8 48,2 56,6 101,9 86

Б. Расход
машино-смен
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Машины
бурильно-
крановые

м-см 0,28 0,56 0,41 0,82 0,55 1,1 1,59 3,18 1,69

Тракторы 100
л.с. с лебедкой » 0,44 0,88 1,4 2,8 3,22 6,4 5,2 10,4 9,1

Вышки
телескопические » 1,81 3,62 1,27 2,54 1,47 2,94 6,1 12,1 9,3

Агрегаты
опрессовочные » 0,81 1,62 1,67 3,34 2,59

В. Объемы
работ

Подвеска
проводов

1 км
линии 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Г. Изделия и
материалы

Провода т По проекту

Бревна
строительные м3 0,17 0,17 0,22 0,22 0,29 0,29 0,78 0,78 0,84

Патроны
термитные компл. 2,97 5,9 3,14 6,3 1,74 3,48 3,33 6,7 4,33

Соединители
проводов » 2,05 4,1 1,67 3,34 1,84 3,68 3,67 7,3 6
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Вес материалов т 0,13 0,14 0,18 0,22 0,25 0,31 0,67 0,82 0,74

Вес
оборудования » 0,5 1 1 2 2 4 2,5 4,5 4,5

Т а б л и ц а 20

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
изделий и материалов на подвеску 1 км грозозащитного

троса.

Количество тросов
Наименование
показателей

Единица
измерения

1 2

А. Затраты труда ч-д 5,24 10,1

Б. Расход машино-смен

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой м-см 0,43 0,75

Агрегаты опрессовочные » 0,06 0,13

Вышки телескопические » 0,06 0,1

В. Объемы работ

Подвеска грозозащитного
троса 1 км линии 1 1

Г. Изделия и материалу
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Трос грозозащитный т По проекту

Зажимы натяжные шт. 4,7 9,6

Соединители прессуемые компл. 1 2

Вес материалов т 0,004 0,006

Т а б л и ц а 21

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин на 100 т погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировку грузов в условиях бездорожья

Погрузочно-разгрузочные
работы для ВЛ на опорах

Наименование
показателей

Единица
измерения

стальных железобетонных
и деревянных

Перевозка
грузов

Добавляется
на каждый

последующий
км

А. Затраты
труда ч-д 20 17 3,4 1,7

Б. Расход
машино-смен

Краны
автомобильные75

т
м-см 4 4 - -

Краны
тракторные 5 т » 3 1 - -
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Тракторы 100
л.с. » - - 0,9 0,5

Прицепы
тракторные 10 т » - - 0,9 0,5

Автомобили
бортовые 4,5 т » - - 0,3 0,2

Прицепы
автомобильные 3

т
» - - 0,3 0,2

Автомобили
бортовые 2 т - - - 0,3 0,2

В. Объемы работ

Погрузочно-
разгрузочные

работы
т 100 100 - -

Транспортировка
грузов » - - 100 100

П р и м е ч а н и я :

1. При производстве погрузочно-разгрузочных работ в горных
условиях следует применять коэффициенты к затратам труда 1,6, а
к затратам машин - 1,3.

2. При транспортировке грузов в горных районах с отметкой над
уровнем моря выше 1300 м к затратам труда и. машин следует
применять коэффициент 1,3.

Т а б л и ц а 22
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Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по линиям электропередачи на

деревянных опорах в грунтах естественной влажности I-IV
группы.

ВЛ напряжением в кВ

35 110Наименование
показателей

Единица
измерения

без
троса

с
тросом

без
троса

с
тросом

А. Затраты труда ч-д 14300 22900 13500 20200

Б. Расход машино-
смен

Экскаваторы 0,3-0,4
м3 м-см 332 417 274 358

Машины буровые » 300 208 256 202

Бульдозеры на
тракторе 100 л.с » 74 94 62 81

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой » 760 1290 920 1270

Краны самоходные » 610 670 550 596

Вышки
телескопические » 730 539 395 306
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Машины бурильно-
крановые » 114 73 129 85

Трамбовки
пневматические » 349 438 289 376

Агрегаты сварочные » - 124 - 96

Агрегаты
опрессовочные » - 67 - 54,1

В. Объемы работ

Рытье котлованов м3 33800 42500 28000 36500

Бурение ям шт. 1640 1110 1400 1100

Установка
промежуточных П-
образных опор из

пропитанных деталей
м3 3900 2640 3320 2620

Установка анкерно-
угловых АП-образных

опор
» 1430 2480 1160 2020

Устройство лучевого
заземления 100 м - 1550 - 1210

Устройство
заземляющих спусков 100 м - 680 - 518
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Подвеска проводов
без переходов и на

переходах

1 км

3 провода
405 262 314 208

Подвеска
грозозащитных

тросов

1 км

2 троса
- 262 - 208

Г. Конструкции,
изделия и материалы

Детали опор
пропитанные м3 5340 5120 4480 4650

Поковки т 166 281 126 231

Проволока
оцинкованная » 8,6 8,2 7,2 7,5

Провода » 490 316 600 396

Сталь круглая 12-мм » - 200 - 155

Тросы грозозащитные » - 269 - 350

Бревна строительные м3 69 44 69 45

Соединители
проводов и тросов компл. 840 1590 526 1170

Патроны термитные » 1200 780 990 650
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Зажимы натяжные шт. - 5060 - 3970

Вес материалов
(брутто) т 5320 5400 4820 5160

Т а б л и ц а 23

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по линиям электропередачи на

железобетонных центрифугированных опорах в грунтах
естественной влажности I-IV группы.

ВЛ напряжением в кВ

35 110 150 220 330

Опоры

промежуточные одностоечные

Наименование
показателей

Единица
измерения

одно-
цепные

двух-
цепные

одно-
цепные

двух-
цепные

одно-
цепные

П-
образ-

ные

А. Затраты
труда ч-д 10800 9600 10100 9100 10100 7100 6400

Б. Расход
машино-смен

Экскаваторы
0,3-0,4 м3 м-см 232 166 182 150 176 141 108
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Бульдозеры на
тракторе 100 л.с » 52,2 37,3 40,9 33,8 39,6 31,6 24,4

Трамбовки
пневматические » 244 175 192 158 185 148 114

Краны
самоходные 5-10

т
» 640 560 620 594 610 433 349

Тракторы 100
л.с. с лебедкой т> 496 432 572 529 558 532 460

Агрегаты
сварочные » 68 52,2 56,5 35,3 56 30,4 15,6

Вышки
телескопические м-см 449 544 233 264 221 150 348

Машины
бурильно-
крановые

» 67 83 72 83 66 54 90

Агрегаты
опрессовочные » 14,4 8,9 10,5 6,1 9,7 85 98

Машины
буровые » 63 52,3 53,2 45,5 55,8 41,9 40,4

В. Объемы
работ

Рытье
котлованов » 23800 17000 18600 15300 18000 14400 11100
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Бурение
котлованов шт. 483 403 412 351 431 323 312

Установка
фундаментов м3 525 350 397 323 368 305 207

Устройство
лучевого

заземления
100 м 780 585 630 369 630 330 160

Установка
железобетонных

ригелей к
железобетонным

опорам

м3 45,5 35 38 96 37,3 20,3 10,2

Установка
стальных опор т 401 383 458 412 427 289 201

Установка
железобетонных

опор
м3 1280 1070 1090 930 1140 850 830

Подвеска
проводов

1 км

3(6)провода
240 148 175 102 161 98 56,5

Подвеска
грозозащитных

тросов

1 км

1 (2)трос
240 148 175 102 161 98 56,5

Окраска
стальных опор

лаком
т 426 408 485 440 456 309 212
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Г. Конструкции,
изделия и

материалы

Фундаменты,
плиты, ригели

железобетонные
м3 572 385 434 419 405 325 217

Детали
крепления

ригелей
(оцинкованные)

т 14 10,6 11,4 27,4 11,3 6,4 3,35

Стяжные и
анкерные » 1,16 0,77 0,87 0,71 0,81 0,67 0,45

Сталь круглая
12-мм » 79 59,5 64 37 64 35,4 19,2

Стальные опоры » 401 383 458 412 427 289 201

Железобетонные
опоры м3 1290 1080 1100 940 1150 860 830

Метизы
оцинкованные т 8,1 6,7 6,9 5,86 7,2 5,39 5,2

Траверсы и
тросостойки

оцинкованные
железобетонных
опор с деталями

крепления к
железобетонным

стойкам

т 90 212 141 158 205 157 163
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Метизы для
стальных опор » 25 24,8 31,5 28,2 29,4 20,3 11,3

Песчано-
гравийная смесь м3 134 111 114 97 119 89 86

Пудра
алюминиевая кг 511 485 582 528 542 371 255

Лак № 177 » 3490 3340 3980 3610 3740 2540 1740

Брезент м2 77 74 88 80 83 56 38,4

Тросы
грозозащитные т 80 37,9 57,9 43 68 62 143

Провода » 320 358 344 388 308 456 524

Бревна
строительные м3 40,8 25,2 38,5 22,4 35,5 28,5 44

Патроны
термитные компл. 710 870 550 640 507 171 188

Соединители
проводов и

тросов
» 735 750 468 441 431 279 264

Зажимы
натяжные шт. 1130 700 820 478 760 462 531

Вес материалов
(брутто) г 6600 5460 5880 5230 5850 4900 4520
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Т а б л и ц а 24

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по линиям электропередачи 35-500 кВ на

стальных свободно стоящих опорах с грибовидными
фундаментами в грунтах естественной влажности I-IV

группы.

ВЛ напряжением в кв

35 110 150 220 330 500Наименование
показателей

Единица
измере-

ния
одно-

цепные
двух-

цепные
одно-

цепные
двух-

цепные
одно-

цепные
двух-

цепные
одно-

цепные
двух-

цепные
одно-

цепные
одно-

цепные

А. Затраты
труда ч-д 11300 11900 12100 11300 12400 11500 9300 9000 9300 9700

Б. Расход
машино-смен

Краны
самоходные 5-10

т м-см 1070 1040 1050 948 1080 982 890 810 756 890

Агрегаты
опрессовочные » 7,9 9,7 6,3 9,3 5,65 78 89 96 86

Тракторы 100
л.с, с лебедкой » 271 349 472 488 469 460 460 481 422 316

Агрегаты
сварочные » 50,8 42,9 19,5 29,4 39,5 28,9 23,9 19,9 18,7 20,3

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

47



Машины
бурильно-
крановые » 51,9 72 66 86 63 76 49,1 58,4 88 53,4

Вышки
телескопические » 335 478 216 273 210 248 137 159 341 297

Экскаваторы
0,3-0,4 м3 » 531 377 348 366 343 399 414 366 350 342

Бульдозеры на
тракторе 100 л.с. м-см 120 85 78 82 77 89 93 82 78 77

Трамбовки
пневматические » 558 396 366 384 360 419 436 385 367 360

В. Объемы
работ

Разработка
грунта м3 54200 38400 35600 37400 35.000 40600 42300 37400 35700 34900

Установка
фундаментов м3 1690 1200 1110 1160 1100 1280 1320 1170 1120 1100

Установка
стальных опор т 1330 1330 1380 1210 1420 1250 1120 1020 950 1150

Окраска
стальных опор

лаком ». 1390 1400 1460 1290 1500 1330 1170 1070 1000 1200
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Устройство
лучевого

заземления 100 м 403 303 244 158 242 146 103 69 68 45,2

Подвеска
проводов км 185 130 161 105 154 93 89 53,1 55,3 31,6

Подвеска
грозозащитных

тросов » - 130 161 105 154 93 89 53,1 55,3 31,6

Г. Конструкции,
изделия и

материалы

Стальные
конструкции т 1330 1330 1380 1210 1420 1250 1120 1020 950 1150

опор

Железобетонные
конструкции

подножников,
плит и ригелей м3 1690 1200 1110 1160 1100 1280 1320 1170 1120 1100

Детали
крепления

оцинкованные т 4,4 3,16 2,89 3,05 2,82 3,31 3,43 3,05 2,94 2,83

Стяжные и
анкерные болты » 3,73 2,6 2,44 2,6 2,37 2,82 2,9 2,6 2,48 2,4

Сталь круглая » 49,8 37,3 30,8 23,7 30,5 23,7 19,8 15,6 15 12,8
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Болты с гайками » 59,8 68 82 72 84 75 51,9 53,1 51,9 50,8

Пудра
алюминиевая кг 1660 1690 1750 1580 1810 1600 1410 1240 1240 1470

Брезент м2 251 254 263 231 272 240 212 194 181 217

Лак: № 177 кг 11400 11500 12000 10500 12300 11000 9600 8800 8200 9800

Бревна
строительные м3 31,5 22,1 35,6 23,1 33,8 20,3 25,9 15,4 43,1 26,5

Патроны
термитные компл. 550 768 507 660 482 584 156 185 184 137

Соединители
проводов » 379 660 431 456 256 402 253 248 259 221

Зажимы
натяжные шт. - 610 756 493 720 435 419 250 260 304

Провода т 224 314 308 401 294 353 414 492 517 440

Тросы
грозозащитные » - 32,7 69 44 65 39,2 56,7 33,9 35 40,2

Вес материалов » 6400 5300 5070 5150 5070 5400 5620 5200 5081 5065

Т а б л и ц а 25

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по линиям электропередачи 35-150 кВ на

стальных свободно стоящих опорах со свайными
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фундаментами в грунтах естественной влажности I-IV
группы.

ВЛ напряжением в кВ

35 110 150Наименование,
показателей

Единица
измерения

одноцеп-
ные

двухцеп-
ные

одноцеп-
ные

двухцеп-
ные

одноцеп-
ные

двухцеп-
ные

А. Затраты труда ч-д 11100 11700 12000 11500 12300 12000

Б. Расход машино-
смен

Краны самоходные
5-10 т м-см 980 970 1000 910 1030 990

Агрегаты
вибровдавливающие » 720 543 412 338 412 329

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой » 252 335 462 506 461 500

Агрегаты
сварочные » 33,9 29,4 28,2 24,2 29,1 26

Агрегаты
опрессовочные » - 7,9 9,7 6,7 9,4 6,2

Машины бурильно-
крановые » 53,1 75 67 90 64 85
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Вышки
телескопические » 341 487 217 288 213 275

Экскаваторы 0,3-0,4
м3 » 119 64 111 73 105 68

Бульдозеры на
тракторе 100 л.с. » 26,5 14,7 24,8 16,5 23,6 15,8

Трамбовки
пневматические » 124 68 116 78 111 71

В. Объемы работ

Рытье котлованов м3 12100 6500 11300 7600 10700 6900

Установка
фундаментов » 377 204 352 235 335 217

Погружение свай » 900 640 491 402 491 391

Установка опор т 1360 1360 1390 1290 1430 1390

Устройство
лучевого

заземления
100 м 181 134 114 78 113 76

Подвеска проводов 1 км 189 132 163 111 156 103

Подвеска тросов » - 132 163 111 156 103
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Окраска стальных
опор лаком т 1410 1420 1470 1370 1520 1470

Г. Конструкции,
изделия и

материалы

Стальные
конструкции т 1360 1360 1390 1290 1430 1390

Железобетонные
сваи м3 860 640 497 408 499 390

Железобетонные
подножники и

ригели
м3 377 204 352 235 335 217

Детали крепления
оцинкованные т 3,77 2,04 3,52 2,35 3,35 2,17

Стяжные и
анкерные болты » 3,39 1,77 3,05 2,04 2,91 1,92

Сталь круглая » 18,1 13,3 12,4 8,5 12,2 8,1

Болты с гайками » 61 68 84 77 85 82

Пудра алюминиевая кг 1690 1700 1810 1640 1830 1760

Брезент м2 256 257 266 246 275 266

Лак № 177 кг 11300 11300 12100 11200 12400 12400
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Бревна
строительные м3 31,6 22,5 136,1 24,3 34,3 22,6

Соединители
проводов и тросов компл. 386 670 429 480 415 446

Патроны термитные » 560 780 510 700 489 650

Провода т 228 320 310 422 298 393

Тросы
грозозащитные » - 33,9 69 28,2 66 44

Зажимы натяжные шт. - 620 770 520 730 483

Вес материалов т 5340 4490 14480 3950 4480 3960

Т а б л и ц а 26

Показатели затрат труда и машино-смен строительных
машин, объемов работ, расхода конструкций, изделий и

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по линиям электропередачи 110-500 кВ

на стальных одноцепных опорах с оттяжками в грунтах
естественной влажности I-IV группы.

ВЛ напряжением в кВ
Наименование
показателей

Единица
измерения

110 220 330 500

А. Затраты труда ч-д 11100 9000 8600 9200
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Б. Расход машино-
смен

Краны самоходные
5-10 т м-см 660 551 417 544

Тракторы 100 л.с. с
лебедкой » 590 620 577 610

Агрегаты
сварочные » 29 10 13 14

Агрегаты
опрессовочные » 56 138 147 140

Машины бурильно-
крановые » 65 55 103 63

Вышки
телескопические » 212 154 399 350

Экскаваторы 0,3 -
0,4 м3 » 461 308 220 339

Бульдозеры на
тракторе 100 л.с » 104 69 50 76

Трамбовки
пневматические » 484 324 231 357

В. Объемы работ

Рытье котлованов м3 47000 31400 22500 34500
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Устройство
заземления 100 м 212 117 56 52

Установка
фундаментов м3 1320 880 630 970

Установка стальных
опор т 1070 950 730 910

Окраска опор лаком
с метизами т 1170 1020 790 960

Подвеска проводов
1 км

3 провода 159 100 64 37

Подвеска
грозозащитных

тросов

1 км

1 (2) троса 159 100 64 37

Г. Конструкции,
изделия и

материалы

Сборные
железобетонные

конструкции
фундаментов м3 1320 880 630 970

Стальные
конструкции опор т 1070 950 730 910

Стальные детали
крепления

оцинкованные » 49,9 27,3 21,5 16,5
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Стяжные и
анкерные болты » 75 50 36 55

Метизы
неоцинкованные » 99 65 55 47

Трос для оттяжек » 47 42 37 24

Стальное литье » 27 24 19 23

Сталь круглая » 34 20 12 15

Пудра
алюминиевая кг 1400 1229 940 1130

Лак № 177 » 9600 8400 6400 7900

Брезент м2 212 184 142 174

Провода т 304 466 597 518

Тросы
грозозащитные » 67 64 81 47

Бревна
строительные м3 35 29 50 1 31

Патроны
термитные компл. 500 175 215 161

Соединители
проводов и тросов » 425 286 365 298
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Зажимы натяжные » 750 472 620 358

Вес материалов т 5400 4490 3860 4690

Т а б л и ц а 27

Показатели дополнительного расхода основных
строительных материалов по строительству линий
электропередачи на 1 млн. руб. сметной стоимости

строительно-монтажных работ.

Наименование материалов Единица
измерения Количество

Металл т 28

Цемент » 9

Лес пиленый м3 62

Лес круглый » 85

Асбестоцементные листы м2 160

Рулонные кровельные материалы тыс. м2 1,2

Стекло м2 90

2. ПОНИЖАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ С
ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кВ.

Техническая часть.
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2.1. Нормативы, помещенные в разделе, предназначены для
определения объемов основных работ и потребности в
материально-технических ресурсах при составлении проектов
организации строительства понижающих электрических
подстанций с высшим напряжением 35-220 кВ, преобладающих в
электросетевом строительстве по удельному весу.

Настоящие нормативы могут быть использованы при
составлении проектов организации строительства для подстанций
с высшим напряжением 330 кВ и выше, в составе которых имеются
объекты подстанций, помещенные в настоящем разделе.

2.2. Показатели объемов работ и расхода конструкций, изделий
и материалов разработаны для следующих объектов подстанции:

комплектных распределительных устройств наружной установки
6-10 кВ (КРУН 6-10 кВ);

открытых распределительных устройств 35 кВ (ОРУ 35 кВ);

открытых распределительных устройств 110 кВ (ОРУ 110 кВ);

открытых распределительных устройств, 150 кВ (ОРУ 150 кВ);

открытых распределительных устройств 220 кВ (ОРУ 220 кВ);

закрытых распределительных устройств 6-10 кВ (ЗРУ 6-10 кВ);

закрытых распределительных устройств 35 кВ (ЗРУ 35 кВ);

закрытых распределительных устройств 110 кВ (ЗРУ 110 кВ);

трансформаторов и автотрансформаторов силовых с высшим
напряжением 35-220 кВ;

трансформаторов собственных нужд;

синхронных компенсаторов;

общестанционных пунктов управления (ОПУ);

вспомогательных зданий;

аппаратных маслохозяйства и открытых складов масла;

компрессорных установок;
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объектов генплана подстанций с высшим напряжением 35-220
кВ.

Объекты, близкие по своим характеристикам, сгруппированы в
отдельные таблицы, которые содержат вводные указания и
показатели объема работ, расхода конструкций, изделий и
материалов.

2.3. Табл. 28 - 33 содержат нормы на 1 млн. руб. годовой
стоимости строительно-монтажных работ по строительству
подстанций 35-220 кВ для расчета погребных: строительных
машин для земляных работ, сооружения оснований и дорожного
строительства; подъемных средств для вертикального транспорта,
монтажа оборудования и погрузочно-разгрузочных работ;
ресурсов: электроэнергии, топлива, пара, воды. Одновременно на
1 млн. руб. строительно-монтажных работ приведены показатели
количества: грузов в т, перевозимых автомобильным транспортом,
транспортных средств и дополнительного расхода основных
строительных материалов по строительству подстанций.

2.4. В табл. 34 - 45 приведены показатели на 1000 руб. сметной
стоимости строительно-монтажных работ по строительству
отдельного объекта. Кроме того, даны показатели на отдельный
объект, на 1000 м3 строительного объема зданий, на 1000 м2

площади, на ячейку и т.д., что позволяет определять объемы работ,
а также расход конструкций, изделий и материалов на основании
данных титульных списков зданий и сооружений, не ожидая
составления сметной документации и выявления стоимости
объектов.

2.5. Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ и
расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных
строительных материалов даны на перечисленные в п. 2.2 объекты
подстанций на основании типовых и конкретных проектов,
разработанных институтом Энергосетьпроект.

При исчислении показателей сметная стоимость строительно-
монтажных работ по объектам подстанции принята в объеме
прямых затрат с начислениями накладных расходов и плановых
накоплений.

2.6. Кроме работ, перечисленных во вводных указаниях к табл.
34 - 45, показателями учтены затраты по устройству заземления
оборудования объекта с учетом заземляющего контура
подстанции.
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В указанных таблицах в подразделе В «Эксплуатация машины
по электромонтажным работам» (в том числе потребность в
подъемно-крановых механизмах) приведены показатели: в
числителе - в тыс. руб.; в знаменателе - в машино-сменах.

Т а б л и ц а 28

Показатели потребности в строительных машинах и
механизмах в шт. на 1 млн. руб. годовой стоимости

строительно-монтажных работ

Наименование машин и механизмов Количество
в шт.

Землеройные машины

Автогрейдер 1,6

Бульдозер на тракторе 100 л.с. 3,2

Бурильно-крановая машина для котлованов
диаметром 0,35-0,5 м, глубиной до 3 м 3,2

Вибровдавливающий агрегат для свай длиной до 6 м 3,2

Пневмокаток прицепной весом 10 т 1,6

Экскаватор одноковшовый, дизельный, на
гусеничном ходу, с обратной лопатой, с емкостью

ковша 0,15 м3
0,7

То же, с емкостью ковша 0,25 м3 2,5

То же, с емкостью ковша 0,3 м3 0,7
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То же, с емкостью ковша 0,65 м3 0,7

Подъемные механизмы

Автомобильный кран грузоподъемностью 7,5 т 0,7

То же, грузоподъемностью 10 т 2,5

Гусеничный кран грузоподъемностью 5 т 1,4

Гусеничный кран, грузоподъемностью 20 т 1,4

Телескопическая вышка на автомобиле с высотой
подъема до 26 м 3,2

Разные механизмы

Ацетиленовый генератор 1,6

Бетономешалка передвижная 250 л 0,7

Вибратор внутренний глубинный 0,7

Вибратор поверхностный 0,7

Гудронатор 0,35

Компрессор передвижной производительностью 5
м3/мин 3,2
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Насосы самовсасывающие производительностью
35-120 м3/ч 6,4

Пневмотрамбовка ручная 6,4

Растворомешалка передвижная 100-150 л 0,7

Сварочный агрегат передвижной 6,4

Электровиброрейка 6,4

Т а б л и ц а 29

Показатели потребности автотранспорта в автотоннах на 1
млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.

Автомашины для перевозки

грузов людей
Наименование Единица

измерения Всего

самосвалы бортовые
автомашины панелевозы опоровозы бензовозы

грузовые
и

автобусы

Автомашины шт. 15 5 3 1 2 1 3

Грузоподъемность
автопарка т 60 23 16 3 10 3 5

Т а б л и ц а 30

Показатели потребности в автомобильных прицепах на 1
млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ.
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Наименование прицепов Количество в шт.

Одноосные и двухосные грузоподъемностью
3-15 т 3,2

Тяжеловозы грузоподъемностью 20-40 т 0,2

Т а б л и ц а 31

Показатели потребности в инвентарных передвижных
зданиях на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-

монтажных работ.

Количество в шт. для районов
Наименование сооружений

освоенных неосвоенных

Общежитие на 8 чел. 6,4 12,8

Столовая на 24 места 1,6 3,2

Квартира двухкомнатная 3,2 6,4

Контора прораба 0,8 0,8

Материально-инструментальный
склад 0,8 0,8

Душевая на 4 сетки 0,8 1,6

Подкатная тележка
грузоподъемностью 8 т 3,2 6,4
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Т а б л и ц а 32

Показатели количества грузов, перевозимых
автомобильным транспортом, на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ.

Наименование грузов Вес груза в т

Материалы, изделия и конструкции для
строительных работ 15200

Материалы для электротехнических работ 4100

Оборудование 2600

Т а б л и ц а 33

Показатели потребности в энергетических ресурсах и воде
на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных

работ.

Наименование ресурсов Единица
измерения Количество

Электрическая мощность ква 215

Топливо т 20

Пар (для производственных нужд) кг/ч 60

Вода для производственных и
хозяйственных нужд л/сек 0,85
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Вода для пожаротушения при площади
территории до 50 га (независимо от

объемов годовой стоимости строительно-
монтажных работ)

л/сек 20

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по комплектным распределительным
устройствам наружной установки (КРУН) 6-10 кВ и по

открытым распределительным устройствам (ОРУ) 35-220
кВ.

Вводные указания

1. Показатели табл. 34 даны на ОРУ с порталами ошиновки в
сборном железобетоне, а показатели табл. 35 - на ОРУ с порталами
ошиновки в металле.

2. Показателями на ОРУ учтены все строительные и монтажные
работы: по сооружению ОРУ, по установке в 0ПУ панелей
управления, защиты и автоматики для элементов ОРУ, по
прокладке силовых и контрольных кабелей в пределах ОРУ и от
ОРУ до панелей в ОПУ, по прокладке воздухопроводов в пределах
ОРУ и от ОРУ до компрессорной.

3. Показателями на КРУН учтены все строительные и
монтажные работы: по установке шкафов КРУН и по прокладке
силовых и контрольных кабелей в пределах КРУН и от КРУН до
панелей в ОПУ.

4. Показателями на ОРУ не учтены: кабельные каналы,
автодороги, дорожки, ограждения и освещение.

5. Трансформаторы собственных нужд даны в показателях табл.
41. Кабельные каналы, автодороги, дорожки, ограждения и
освещение учтены как объекты генплана в табл. 45.

6. Показателями на КРУН не учтены: трансформаторы
собственных нужд и кабельные каналы.

7. Количество единиц измерения для ячеек КРУН принимается
равным количеству устанавливаемых шкафов КРУН.
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8. Количество единиц измерения для ячеек ОРУ принимается: а)
для блочных схем - 1 ячейка на каждый блок; 2) для схемы мостика
- 3 ячейки на всю схему; в) для кольцевых схем и схем со сборными
шинами - 1 ячейка на каждый выключатель в схеме.

Т а б л и ц а 34

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на одну ячейку и

1000 руб. СМР по КРУН и ОРУ.

ОРУ напряжением в кВ
КРУН 6-10 кВ

35 110 150 220

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Едини-
ца

изме-
рения на

одну
ячей-

ку

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
тажных
работ

на
одну
ячей-

ку

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
тажных
работ

на
одну
ячей-

ку

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
тажных
работ

на
одну
ячей-

ку

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
тажных
работ

на
одну
ячей-

ку

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
тажных
работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 1,37 7,5 40,7 13,9 153 16,2 119 10,1 160 9,8

электромонтажные » 15,5 86 65 22,1 .206 21,9 380 32,2 543 33,1

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автосамосвалы м-см - - 1,5 0,51 7,7 0,82 9,9 0,84 14,7 0,89
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Агрегаты
вибровдавливающие » - - 0,15 0,05 0,65 0,07 0,92 0,08 1,33 0,08

Машина бурильно-
крановая м-см 0,1 0,52 0,49 0,17 1,57 0,17 - - 2,49 0,15

Бульдозеры » 0,03 0,15 0,14 0,05 0,83 0,09 0,57 0,05 2,02 0,12

Краны
автомобильные 10 т » 0,0004 0,002 8 1,1 3,64 0,39 1,57 0,14 6 0,37

Краны гусеничные 5
т » 1,17 0,91 1,65 0,56 6 0,64 6,1 0,52 8,9 0,54

Краны гусеничные
20 т » 0,03 0,15 0,56 0,19 0,44 0,05 3,39 0,29 - -

Трамбовки
пневматические » 0,03 0,15 0,31 0,11 4,67 0,5 7,6 0,64 8,9 0,54

Экскаваторы » 0,01 0,03 0,91 0,31 2,5 0,26 5,14 0,44 4,84 0,3

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам.

тыс.руб.

м-см

0,003

0,1

0,02

0,66

0,11

3,63

0,04

1,32

0,57

18,85

0,06

1,98

0,72

23,32

0,06

1,98

1,02

33,74

0,06

1,98

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 0,02 0, 12 0,9 0,31 3,76 0,4 6,2 0,53 9,64 0,59
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засыпка 100 м3 0,02 0,12 0,72 0,24 3,82 0,41 5,79 0,49 9,35 0,57

Бурение котлованов шт. 0,55 3,04 5,78 1,97 11,7 1,24 - - 25,8 1,57

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций м3 0,51 2,79 6,7 2,29 23,6 2,5 28,1 2,39 38,3 2,34

Монтаж сборных
бетонных

конструкций » - - - - 3,22 0,34 - - - -

Монтаж
металлических

конструкций т 0,06 0,35 0,47 0,16 1,22 0,13 1,81 0,15 1,66 0,11

Устройство
цементной стяжки м2 0,54 2,97 - - - - - - - -

Устройство
щебеночной подушки м3 - - 0,39 0,13 - - - - - -

Окраска стальных
конструкций т 0,06 0,35 0,47 0,16 1,22 0,13 1,81 0,15 1,66 0,11

Прокладка стальных
труб м 2,55 14 - - - - - - - -

Электромонтажные
работы

тыс.
руб. 0,08 0,46 1,48 0,5 4,25 0,45 5,24 0,44 7,2 0,41

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
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строительные
материалы

Изделия

Сборные
железобетонные

конструкции м3 0,51 2,79 6,7 2,29 23,6 2,5 28,1 2,39 38,3 2,34

Сборные бетонные
конструкции м3 - - - 3,22 0,34 - - - -

Металлические
конструкции т 0,06 0,35 0,47 0,16 1,22 0,13 1,81 0,15 1,66 0,11

Полуфабрикаты

Бетон м3 0,02 0,1 0,04 0,02 4,51 0,48 0,49 0,05 4,46 0,27

Раствор » 0,03 0,19 - - - - - - -

Материалы

Краски кг 1,14 6,3 4,63 1,58 11,8 2,25 19,1 1,62 35,8 2,18

Песок м3 - - 1,77 0,6 3,33 0,35 - - 3,35 0,2

Сталь разная т - - 0,02 0,01 0,11 0,01 2,26 0,19 1,67 0,1

Трос т - - - - - - - - 0,29 0,02
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Шпалы шт. - - - - - - - - 0,66 0,04

Щебень рядовой
м3

0,13 0,72 0,46 0,16 0,02 0,002 - - 0,85
0,05

Трубы стальные т 0,03 0,17 - - - - - - - -

Вес строительных
материалов т 1,7 9,4 22,2 7,6 81 8,6 75 6,3 108 6,6

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,01 0,06 0,13 0,05 0,14 0,02 0,16 0,01 0,49 0,03

Кабели контрольные » 0,02 0,13 0,31 0,11 0,9 0,1 0,58 0,05 1,27 0,08

Метизы т - - - - - - 16,3 1,39 15,9 0,96

Провод голый » - - 0,05 0,02 0,4 0,04 0,49 0,05 0,63 0,04

Провод
изолированный км - - - - 0,001 0,0001 0,001 0,000 0,002 0,0001

Труба алюминиевая т - - - - 0,12 0,01 - - 0,12 0,01

Труба медная » - - 0,01 0,004 0,07 0,01 0,02 0,002 0,06 0,004

Труба стальная
тонкостенная » - - 0,23 0,04 0,33 0,04 0,48 0,04 0,55 0,03
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Щитки, сборки,
ящики зажимов и пр. шт. - - 3,17 1,08 3,4 0,36 3,4 0,29 3,26 0,2

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 0,02 0,1 0,16 0,05 0,38 0,04 0,48 0,04 0,88 0,05

Т а б л и ц а 35

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на одну ячейку.

ОРУ напряжением в кВ

110 220Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Единица
измерения

на
одну

ячейку

на 1000 руб.
строительно-
монтажных

работ

на
одну

ячейку

на 1000 руб.
строительно-
монтажных

работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 184 14,7 179 9,5

электромонтажные » 206 16,4 543 28,7

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы
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Автосамосвалы м-см 9,5 0,76 11,6 0,61

Бульдозеры » 0,96 0,08 0,61 0,04

Машина бурильно-
крановая » 1,12 0,02 1,08 0,05

Краны гусеничные 5
т » 5,53 0,44 8,2 0,44

Краны гусеничные
20 т » 0,49 0,04 4,04 0,21

Краны
автомобильные 10 т » 4,49 0,36 3,2 0,17

Трамбовки
пневматические » 5,55 0,44 6,8 0,36

Экскаваторы » 2,98 0,24 4,08 0,22

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс. руб.

м-см

0,57

18,85

0,05

1,65

1,02

33,74

0,02

6,62

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 3,02 24 8,2 0,43
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засыпка » 2,97 0,24 7,8 0,41

Бурение котлованов шт. 11,7 0,93 22,5 1,19

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
м3 33,7 2,69 41 2 2,17

Монтаж сборных
бетонных

конструкций
» 3,22 0,26 - -

Монтаж
металлических

конструкций т 7,9 0,63 13,4 0,71

Окраска
металлических

конструкций » 6,6 0,52 13,4 0,71

Электромонтажные
работы тыс. руб. 4,24 0,34 7,2 0,38

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Металлические
конструкции т 7,9 0,63 13,4 0,71
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Сборные
железобетонные

конструкции м3 33,7 2,69 41,2 2,17

Сборные бетонные
конструкции » 3,22 0,26 - -

Полуфабрикаты

Бетон » 4,51 0,36 4,41 0,24

Материалы

Краски кг 71 5,24 126 6,7

Песок м3 3,33 0,26 3,35 0,18

Сталь разная т 0,004 0,001 0,03 0,001

Сваи
железобетонные м3 1,51 0,12 - -

Шпалы шт. - - 12,1 0,64

Щебень м3 0,03 0,002 0,86 0,05

Вес материалов т 117 9,3 127 6,7

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ
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Кабели силовые км 0,14 0,01 0,49 0,03

Кабели контрольные км 0,9 0,07 1,27 0,07

Метизы т 15,9 0,83

Провод голый » 0,4 0,03 0,63 0,04

Провод
изолированный км 0,001 0,0001 0,002 0,0001

Труба алюминиевая т 0,12 0,01 0,12 0,01

Труба медная » 0,07 0,01 0,06 0,004

Труба стальная,
тонкостенная,

бесшовная и пр.
т 0,327 0,026 0,551 0,029

Щитки, сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 3,4 3,27 3,26 0,18

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс. руб. 0,38 0,03 0,88 0,05

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по закрытым распределительным устройствам
(ЗРУ) 6-10, 35 и 110 кВ.

Вводные указания.
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1. Показатели на ЗРУ учитывают все строительные и монтажные
работы: по сооружению зданий ЗРУ, по установке
технологического оборудования, включая установку в ЗРУ 6-10 кВ
реакторов, по установке в ОПУ панелей управления защиты и
автоматики для элементов ЗРУ, по прокладке силовых и
контрольных кабелей в пределах ЗРУ и от ЗРУ до панелей в ОПУ.

2. Показателями на ЗРУ 6-10 кВ не учтены трансформаторы
собственных нужд.

3. Показателями на ЗРУ 6-10 кВ не учтены кабельные каналы
между ЗРУ и ОПУ.

4. Трансформаторы собственных нужд даны в показателях табл.
41.

5. Кабельные каналы учтены как объекты генплана в табл. 45.

Т а б л и ц а 36

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 м3 здания и

1000 руб. СМР по закрытым распределительным
устройствам.

ЗРУ напряжением в кВ

6-10 35 110

из панелей из кирпича из панелей из кирпича из панелей из кирпичаНаименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Еди-
ница
изме-

ре-
ния на

1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-

на
1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-

на
1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-

на
1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-

на
1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-

на
1000
м3

зда-
ний

на
1000
руб.

строи-
тель-
но-

мон-
таж-
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ных
работ

ных
работ

ных
работ

ных
работ

ных
работ

ных
работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 414 18,5 573 30,3 333 10,3 428 15,5 207 17,3 267 26,2

электромонтажные » 612,4 30,1 612,4 35,8 841,1 26,8 841,1 29,5 135,3 11,6 135,3 12,6

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автогрейдеры м-см - - 0,005 0,0003 - - - - - - - -

Автосамосвалы » 1,94 0,08 1,4 0,07 1,05 0,04 1,08 0,04 - - - -

Бульдозеры » 0,46 0,02 0,42 0,03 1,08 0,04 1,24 0,04 0,45 0,038 0,46 0,04

Краны
автомобильные 10 т » 18,5 0,83 0,001 0,0001 31 0,96 1,5 0,05 6,8 0,57 0,96 0,09

Краны гусеничные 5
т » 0,76 0,03 2,12 0,11 3,12 0,09 5,78 0,2 2,56 0,21 2,4 0,22

Краны гусеничные
20 т » 1,8 0,08 1,01 0,05 - - - - 2,54 0,21 0,66 0,06

Катки прицепные » 0,33 0,02 0,43 0,03 0,05 0,002 0,5 0,002 0,03 0,003 - -
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Растворонасосы » 0,16 0,01 2,24 0,12 1,02 0,04 3,39 0,12 0,05 0,004 0,17 0,02

Трамбовки
пневматические » 2,81 0,13 2,58 0,13 1,79 0,05 1,74 0,06 3,46 0,29 1 0,09

Экскаваторы » 2,71 0,12 2,11 0,11 2,83 0,09 3,37 0,12 0,42 0,035 0,43 0,04

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.
руб.

м-см

0,2

0,66

0,01

0,33

0,2

0,66

0,01

0,33

0,39

12,9

0,01

0,33

0,39

12,9

0,01

0,33

0,24

7,94

0,02

0,66

0,24

7,94

0,02

0,66

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 3,68 0,16 3,4 0,18 2,04 0,06 2,41 0,09 1,17 0,1 1,36 0,13

засыпка » 2,61 0,12 2,02 0,11 1,85 0,06 2 0,07 0,68 0,06 0,93 0,09

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
м3 118 5,29 14,9 0,76 113 3,46 16,9 0,62 47,9 3,99 21,3 2,02

Монтаж сборных
бетонных

конструкций
» - - 2,7 0,17 4,7 0,18 4,4 0,18 2,9 0,25 9,3 0,88

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» - - - - - - - - 1,5 0,17 0,3 0,03
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Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

» 24,3 1,09 3,8 0,17 - - - - 2,6 0,25 1,9 0,19

Устройство
монолитных

бутобетонных
конструкций

» - - 67 3,54 - - 47 1,69 - - - -

Монтаж
металлических

конструкций
т 2,43 0,11 2,06 0,11 2,52 0,08 1,7 0,06 4,71 0,39 2,93 0,28

Кирпичная кладка м3 4,84 0,22 143 7,6 36,5 1,13 160 5,77 16,5 1,38 89 8,4

Заполнение проемов:

оконных м2 - - - - - - - - - - 0,95 0,09

дверных » - - - - - - - - 2,98 0,25 3,36 0,32

Устройство полов » 158 7,1 154 8,2 103 3,18 99 3,58 65 5,43 65 6,2

Перекрытие каналов
асбоцементными

плитами
» 2,58 0,12 2,3 0,12 33,4 1,03 31,4 1,13 - - - -

Устройство стяжек » 214 9,6 34,6 1,84 - - - - 82 6,9 78 7,4

Устройство кровель » 220 9,8 218 11,6 147 4,54 138 5 84 7 78 7,4
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Окраска
металлических

конструкций
т 2,43 0,11 2,06 0,11 2,52 0,08 1,7 0,06 4,71 0,39 2,93 0,28

Отделочные работы:

штукатурка м2 23,4 1,04 548 29,1 128 3,96 409 14,8 115 9,6 85 8,1

клеевая окраска » - - - - - - - - 343 28,8 - -

известковая » » 630 28,3 548 29,1 640 19,9 504 18,2 - - - -

масляная » » - - 8,5 0,45 16,7 0,51 15,7 0,57 72 6 74 71

Устройство отмостки » 51,6 2,31 55,9 2 96 18,4 0,57 17,3 0,62 - - - -

Прокладка труб:

стальных м - - 198 10,5 16 0,67 16 0,61 47 3,93 48,4 4,59

полиэтиленовых » 214 9,6 - - - - - - - - - -

асбоцементных » - - - - 100 3,49 100 3,21 - - - -

Санитарно-
технические работы

тыс.
руб. 0,22 0,01 0,22 0,01 0,05 0,002 0,05 0,002 0,07 0,006 0,07 0,007

Электромонтажные
работы » 4,02 0,2 4,02 0,24 14,9 0,47 14,9 0,52 1,53 0,13 1,53 0,14
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Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия i

Блоки: i

оконные
деревянные м2 - - - - - - - - - - 0,95 0,09

дверные » » - - - - - - - - 2,98 0,25 3,36 0,32

Плиты пенобетонные » 196 8,8 185 9,8 152 4,67 143 5,15 76 6,3 57,2 5,43

Сборные
железобетонные

конструкций
м3 116 5,2 16,7 0,88 117 3,62 18,5 0,67 47,3 3,96 21,41 2,03

Сборные бетонные
конструкции » - - 1,44 0,08 1,09 0,04 1,03 0,04 3,53 6,3 9,6 0,91

Металлические
конструкции т 2,43 0,11 2,06 0,11 2,52 0,08 1,07 0,06 4,71 0,39 2,93 0,28

Полуфабрикаты

Арматура » 0,023 0,001 0,04 0,003 - - - - 0,05 0,004 0,02 0,002

Асфальтобетонная » 2,17 0,07 2,04 0,07 0,78 0,065 0,01 0,001
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Бетон м3 31,4 174 69 3,68 17,8 0,55 49,4 1,78 15,6 1,3 12,7 1,2

Раствор » 28,9 1,29 50,7 2,69 41,4 1,28 119 4,32 10,8 0,91 35,9 3,45

Щиты опалубки м2 12,5 0,56 52,9- 2,8 8,3 0,26 49 1,77 10,2 0,85 12,9 1,23

Материалы

Глина обыкновенная м3 17,1 0,76 16 0,85 11,9 0,36 10,3 0,37 4,5 0,37 2,5 0,24

Доски
асбестоцементные м2 2,58 0,12 2,3 0,12 33,4 1,03 31,4 1,13 - - - -

Известь кг 118 5,29 50,7 2,69 148 4,56 116 4,19 95 7,9 95 9

Камень
естественный

(бутовый)
м3 - - 29,4 1,5 - - 20,7 0,75 - - - -

Кирпич
строительный тыс.шт. 1,89 0,08 56,9 3,01 14,6 0,54 64 2,05 6,8 0,57 40,4 3,87

Краски кг 27,3 1,22 113 5,96 40,8 1,25 19,6 0,7 101 8,4 44,4 4,21

Лес круглый м3 0,03 0,002 0,04 0,003 1,47 0,04 1,12 0,04 0,48 0,04 0,17 0,02

Лес пиленый » 0,77 0,03 1,26 0,07 8,5 0,26 7,4 0,27 0,65 0,06 0,5 0,05

Нефтебитум и
битумная мастика т 2,56 0,12 2,8 0,15 1,35 0,04 1,27 0,04 1,18 0,1 1,13 0,11
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Песок м3 19,6 0,87 16,7 0,88 2,59 0,08 2,43 0,08 2,78 0,23 0,03 0,003

Рулонные
кровельные
материалы

м2 501 22,4 485 25,7 356 11 335 12,1 311 26 296 28,1

Стекло оконное » - - - - - - - - - - 1,35 0,13

Сталь разная т 0,08 0,005 0,19 0,01 1,34 0,04 1,25 0,04 0,07 0,01 0,1 0,1

Скобяные изделия компл. - - - - - - - - 1,01 0,08 1,22 0,12

Стеклянные блоки шт. - - - - - - - - 77 6,4 - -

Трубы:

стальные т - - 1,45 0,08 0,2 0,85 0,2 0,78 0,19 0,02 0,19 0,02

полиэтиленовые м 213 9,5 - - - - - - - - - -

асбестоцементные » - - - - 100 3,49 100 3,21 - - - -

Цемент т 1,06 0,05 0,2 0,008 0,07 0,003 0,07 0,003 0,03 0,003 0,03 0,003

Шлак м3 22,1 0,99 - - 3,21 0,1 - - 1,98 0,17 - -

Щебень рядовой или
гравий » 18,8 0,84 22,1 1,17 6,2 0,2 5,83 0,21 8,2 0,69 21,4 2,03

Вес материалов
(строительных) т 493 22 680 36 552 17 660 24 284 23,9 370 35,2
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Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,78 0,04 0,78 0,04 0,98 0,04 0,98 0,04 0,2 0,02 0,2 0,02

Кабели контрольные » 0,96 0,05 0,96 0,06 2,64 0,08 2,64 0,1 0,11 0,01 0,11 0,01

Осветительная
арматура шт. 11,9 0,6 11,9 0,7 22,3 0,7 22,3 0,78 6,9 0,59 6,9 0,64

Провод голый т - - - - 0,61 0,02 0,61 0,02 0,12 0,01 0,12 0,01

Провод
изолированный км - - - - 0,38 0,01 0,38 0,02 - - - -

Труба медная т - - - - 0,06 0,002 0,06 0,002 - - - -

Труба стальная,
тонкостенная,

бесшовная и пр.
» 0,004 - 0,004 - 2,01 0,06 2,01 0,07 0,27 0,17 0,27 0,03

Шина алюминиевая » 0,07 0,003 0,07 0,01 0,38 0,01 0,38 0,02 - - - -

Щитки, сборки,
ящики зажимов и

прочее
шт. 1,9 0,09 1,9 0,11 22,3 0,7 22,3 0,78 2,07 0,17 2,07 0,19

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 1260 62 1260 74 4170 133 4170 147 520 44,5 520 48,4
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Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по силовым трансформаторам и
автотрансформаторам 35-220 кВ.

Вводные указания.

1. В табл. 37-40 даны показатели на установку силовых
трансформаторов с высшим напряжением 35-220 кВ.

2. Показатели на силовые трансформаторы учитывают все
строительные и монтажные работы: по установке трансформаторов
и устанавливаемых совместно с ними вольтодобавочных
трансформаторов, оборудования, размещающегося в пределах
площадки установки трансформаторов, совмещенных
трансформаторных порталов и порталов ошиновки
вольтодобавочных трансформаторов, по сооружению гибких и
жестких связей 6-10, 35 и 110 кВ, по установке в ОПУ панелей
управления, защиты и автоматики силовых трансформаторов, по
прокладке силовых и контрольных кабелей в пределах установки и
от установки до панелей в ОПУ.

3. Показателями не учтены кабельные каналы и сооружения для
пожаротушения трансформаторов.

4. Кабельные каналы учтены как объекты генплана в табл. 45.

5. Расход материально-технических ресурсов по сооружениям
для пожаротушения трансформаторов определяется по
конкретным проектам.

Т а б л и ц а 37

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 руб. СМР по

трансформаторам с высшим напряжением 35 кВ.
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Трансформаторы напряжением 35 кВ

с
совмещенным

порталом в
сборном

железобетоне

с
совмещенным

порталом в
металле

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Единица
измерения

от
6300

до
20000

ква

более
20000

ква

на 1000 руб.
строительно-
монтажных

работ для всех
трансформаторов от

6300
до

20000
ква

более
20000

ква

на 1000 руб.
строительно-
монтажных

работ для всех
трансформаторов

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 127 139 9,7 124 137 9

электромонтажные » 237 380 22,5 237 380 21,4

Б. Расход машино-
смен для

строительных
работ

Автосамосвалы м-см 3,6 3,96 0,28 3,75 4,13 0,27

Бульдозеры » 0,9 0,97 0,07 1,26 1,39 0,09

Краны
автомобильные 10 т. »

2,6 2,91 0,2 2,51 2,76
0,18

Краны гусеничные 5г » 3,6 3,92 0,27 3,57 3,93 0,26
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Краны гусеничные
20 т » 2 2,19 0,15 1,77 1,95 0,13

Трамбовки
пневматические »

5,9 6,5 0,45 7,4 8,1
0,53

Экскаваторы
» 2 2,21 0,15 3,2 3,48 0,23

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс. руб.

м-см

0,22

7,28

0,35

11,58

0,02

0,66

0,22

7,28

0,35

11,58

0,02

0,66

Д. Объемы работ

Земляные работы: 100 м3 6,5 7,1 0,5 6,5 7,2 0,47

выемка

засыпка » 4,9 5,39 0,38 4,91 5,4 0,36

Бурение котлованов шт. 1,44 1,58 0,11 1,44 1,58 0,11

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций м3 31,5 34,7 2,41 31,5 34,6 2,29

Монтаж сборных
бетонных » 7,3 8 0,56 7,3 8 0,53

Монтаж
металлических

конструкций т 2,04 2,24 0,16 6,5 7,2 0,47
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Окраска
металлических

конструкций » 2,04 2,24 0,16 6,5 7,2 0,47

Укладка
железнодорожного

пути м 7 7,7 0,54 7 7,7 0,54

Электромонтажные
работы тыс. руб. 3,05 4,88 0,29 3,05 4,88 0,27

Е. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Сборные
железобетонные

конструкции м3 31,5 34,7 2,41 31,5 34,6 2,29

Сборные бетонные
конструкции » 7,3 8 0,56 7,3 8 0,56

Металлические
конструкции т 2,04 2,24 0,16 6,5 7,2 0,47

Полуфабрикаты

Бетон м3 1,9 2,04 0,14 1,85 2,04 0,13

Раствор » 2,9 3,14 0,22 2,85 3,14 0,21
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Щиты опалубки м2 0,1 0,1 0,01 0,09 0,1 0,01

Материалы

Краски кг 32,6 35,8 2,49 88 97 6

Лес пиленый м3 0,03 0,03 0,002 0,03 0,03 0,002

Песок » 86 95 6,6 86 95 6,3

Рельсы Р-50 т 0,7 0,79 0,05 0,7 0,79 0,05

Сталь разная » 0,08 0,09 0,01 0,07 0,08 0,01

Тросы м 136 150 10,4

Шпалы шт. 2 2,22 0,15 4,25 4,68 0,31

Щебень рядовой или
гравий м3 81 89 6,2 81 89 5,87

Вес материалов т 328 361 25,1 332 365 24,1

В. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,095 0,15 0,01 0,095 0,15 0,01

Кабели контрольные » 0,382 0,61 0,04 0,382 0,61 0,03
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Провод голый т 0,077 0,12 0,01 0,077 0,12 0,01

Труба стальная
тонкостенная

бесшовная » 0,1 0,16 0,01 0,1 0,16 0,01

Шина алюминиевая » 0,06 0,1 0,01 0,06 0,1 0,001

Щитки, сборки,
ящики зажимов и

прочее шт. 1 1,6 0,09 1 1,6 0,09

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования тыс. руб. 2,56 4,1 0,243 2,56 4,1 0,231

Т а б л и ц а 38

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 руб. СМР по

трансформаторам с высшим напряжением 110 кВ.

Трансформаторы с высшим напряжением ПО кВ с совмещенным порталом

в сборном железобетоне в металле

двухобмо-
точные

мощностью
в ква

трехобмоточные
мощностью в ква

двухобмо-
точные

мощностью
в ква

трехобмоточные
мощностью в ква

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм.

от
6300

более
20000 от

6300
от

25000
более
40000

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ для

всех
от

6300
более
20000

от
6300

от
25000

более
40000

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ
для
всех
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до
20000 до

20000
до

40000
трансфор-
маторов

до
20000

до
20000

до
40000

транс-
фор-

маторов

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 132 175 175 228 228 9,1 130 173 173 225 225 8,6

электромонтажные » 426 586 533 692 852 29,8 426 586 533 692 852 28,8

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автосамосвалы м-
см 6,7 9 9 11,7 11,7 0,46 6,9 9,1 9,1 11,9 11,9 0,46

Бульдозеры » 2,5 3,3 3,3 4,33 4,33 0,17 2,78 3,71 3,71 4,82 4,82 0,18

Краны
автомобильные 10 т » 2,28 3 3 3,95 3,95 0,16 2,18 2,9 2,9 3,77 3,77 0,14

Краны гусеничные 5
т » 5,01 6,7 6,7 8,68 8,68 0,34 5,01 6,68 6,68 8,68 8,68 0,33

Краны гусеничные
20 т

м-
см 1,49 2 2 2,59 2,59 0,1 1,33 1,77 1,77 2,3 2,3 0,09

Трамбовки
пневматические » 7,4 9,8 9,8 12,8 12,8 0,51 8,4 11,3 11,3 14,6 14,6 0,56
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Экскаваторы » 2,72 3,6 3,6 4,71 4,71 0,19 3,58 4,77 4,77 6,2 6,2 0,24

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс
руб.

м-
см

0,75

24,81

1,04

34,41

0,94

31,1

1,22

40,36

1,51

49,95

0,05

1,65

0,75

24,81

1,04

34,41

0,94

31,1

1,22

40,36

1,51

49,95

0,05

1,65

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка м3 7,6 10,1 10,1 13,1 13,1 0,52 7,6 10,1 10,1 13,2 13,1 0,5

засыпка » 5,44 7,3 7,3 9,4 9,4 0,37 5,44 7,3 7,3 9,4 9,4 0,36

Бурение котлованов шт. 0,75 1 1 1,3 1,3 0,05 0,75 1 1 1,3 1,3 0,05

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций м3 28,5 38 38 49,4 49,4 1,96 27 36,1 36,1 46,9 46,9 1,8

Монтаж сборных
бетонных

конструкций » 7,7 10,3 10,3 13,4 13,4 0,53 7,7 10,3 10,3 13,4 13,4 0,53

Монтаж
металлических

конструкций т 1,5 2,04 2,04 2,7 2,7 0,11 4,87 6,5 6,5 8,5 8,5 0,32

Окраска
металлических

конструкций » 1,5 2,04 2,04 2,7 2,7 0,11 4,87 6,5 6,5 8,5 8,5 0,32
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Укладка
железнодорожного

пути м 5,3 7 7 9,1 9,1 0,36 5,25 7 7 9,1 9,1 0,35

Электромонтажные
работы

тыс.
руб. 5,32 7,3 6,6 8,6 10,6 0,37 5,32 7,3 6,6 8,6 10,6 0,36

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Сборные
железобетонные

конструкции м3 28,5 38 38 49,4 49,4 1,96 27,1 36,1 36,1 46,9 46,9 1,8

Сборные бетонные
конструкции » 7,7 10,3 10,3 13,4 13,4 0,53 7,7 10,3 10,3 13,4 13,4 0,53

Металлические
конструкции т 1,5 2,04 2,04 2,7 2,7 0,11 4,87 6,5 6,5 8,5 8,5 0,32

Полуфабрикаты

Бетон м3 1,79 2,4 2,4 3,09 3,09 0,12 1,79 2,4 2,4 3,09 3,09 0,12

Раствор » 2,79 3,7 3,7 4,84 4,84 0,19 2,79 3,72 3,72 4,84 4,84 0;19

Щиты опалубки м3 0,07 0,1 0,1 0,12 0,12 0,01 0,07 0,09 0,09 0,12 0,12 0,01
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Материалы

Краски кг 33,9 45,2 45,2 58,8 58,8 2,34 76 101 101 131 131 5,03

Песок м3 90 120 120 156 156 6,2 87 116 116 150 150 5,77

Рельсы т 0,54 0,72 0,72 0,94 0,94 0,04 0,54 0,72 0,72 0,94 0,94 0,04

Сталь разная » 0,06 0,08 0,08 0,11 0,11 0,004 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,003

Шпалы шт. 1,52 2 2 2,63 2,63 0,1 3,19 4,25 4,25 5,53 5,53 0,21

Щебень рядовой или
гравий м3 80,5 107 107 140 140 5,55 80,5 107 107 140 140 5,35

Вес материалов т 323 430 430 559 559 22,2 326 434 434 564 564 21,6

Е. Изделия и
материалы на

электромонтажные
работы

Кабели силовые км 0,15 0,2 0,18 0,24 0,29 0,01 0,15 0,2 0,18 0,24 0,29 0,01

Кабели контрольные » 0,26 0,36 0,33 0,42 0,52 0,02 0,26 0,36 0,33 0,42 0,52 0,02

Провод голый т 0,25 0,34 0,31 0,41 0,5 0,02 0,25 0,34 0,31 0,41 0,5 0,02

Труба стальная тонко
стенная бесшовная и

пр. » 0,07 0,09 0,09 0,11 0,14 0,005 0,07 0,09 0,09 0,11 0,14 0,005
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Шина алюминиевая » 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,003 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,003

Щитки, сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 0,8 1,1 1 1,3 1,6 0,06 0,8 1,1 1 1,3 1,6 0,005

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 48,7 67 61 79 97 3,41 48,7 67 61 79 97 3,29

Т а б л и ц а 39

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 руб. СМР по

трансформаторам с высшим напряжением 150 кВ с
совмещенным порталом.

Трансформаторы с высшим напряжением 150 кВ

любой
мощности

любой
мощности

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Ед. изм.

двух-
обмо-

точные

трех-
обмо-

точные

Авто-
трансфор-
маторы с
вольто-

добавоч-
ным

трансфор-
матором

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ
для
всех

транс-
фор-

маторов

двух-
обмо-

точные

трех-
обмо-

точные

Авто-
трансфор-
маторы с
вольто-

добавоч-
ным

трансфор-
матором

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ
для
всех

транс-
фор-

маторов

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 216 312 480 11,8 210 304 467 11,8
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электромонтажные » 663 618 883 25,3 663 618 883 26

Б. Расход машино-
смен для

строительных
работ

Автосамосвалы м-см 3,66 5,28 8,1 0,2 3,73 5,38 8,3 0,21

Бульдозеры » 0,95 1,37 2 1 0,05 1,04 1 51 2,32 0,06

Краны
автомобильные 10 т » 3,77 5,45 8,3 0,21 4,21 ел 9,4 0,24

Краны гусеничные 5
т » 3,23 4,67 7,2 0,18 2,03 2,94 4,52 0,12

Краны гусеничные
20 т » 1,5 2,16 3,3 0,08 0,8 1,15 1,77 0,04

Трамбовки
пневматические м-см 6,4 9,3 14,3 0,35 6,5 9,4 14,5 0,37

Экскаваторы » 2,39 3,45 5,3 0,13 2,87 4,14 6,4 0,16

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.руб.

м-см

1,36

44,99

1,27

42,02

1,81

59,88

0,05

1,65

1,36

44,99

1,27

42,02

1,81

59,88

0,05

1,65

Г. Объемы работ

Земляные работы:
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выемка 100 м3 10,1 14,6 22,5 0,55 10,2 14,7 22,6 0,57

засыпка » 8,3 11,9 18,3 0,45 8,3 11,9 18,3 0,46

Бурение котлованов шт. 0,77 1,11 1,7 0,04 0,77 1,11 1,7 0,04

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
м3 28,7 39,4 71,7 1,63 28,6 41,3 64 1,61

Монтаж сборных
бетонных

конструкций
» 6,7 9,6 14,8 0,36 6,7 9,6 14,8 0,36

Монтаж
металлических

конструкций
т 1,8 2,7 4,11 0,1 3,86 5,57 8,6 0,22

Окраска
металлических

конструкций
» 1,8 2,7 4,11 0,1 3,86 5,57 8,6 0,22

Укладка
железнодорожного

пути
м 6,3 9,1 14 0,34 6,3 9,1 14 0,35

Электромонтажные
работы тыс.руб. 9,7 9 12,9 0,37 9,7 9 12,9 0,38

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы
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Изделия

Сборные
железобетонные

конструкции м3 28,7 39,4 72 1,63 28,6 41,3 64 1,61

Сборные бетонные
конструкции » 6,7 9,6 14,8 0,36 6,7 9,6 14,8 0,36

Металлические
конструкции т 1,8 2,7 4,11 0,1 3,86 5,57 8,6 0,22

Полуфабрикаты

Бетон м3 1,97 2,84 4,4 0,11 1,97 2,84 4,37 0,11

Раствор » 4,01 5,8 8,9 0,22 4,01 5,8 8,9 0,22

Щиты опалубки м2 0,08 0,11 0,2 0,11 0,08 0,11 0,17 0,004

Материалы

Краска кг 22,8 32,9 50,7 1,25 50 72 111 2,8

Песок м3 110 159 244 5,98 110 159 244 6,2

Рельсы т 0,65 0,94 1,4 0,03 0,65 0,94 1,44 0,04

Сталь разная » 0,1 0,14 0,22 0,01 0,06 0,09 0,14 0,003

Шпалы шт. - - - - 1,91 2,76 4,25 0,11
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Щебень рядовой или
гравий м3 101 146 224 5,49 101 146 224 5,65

Вес материалов т 422 609 938 23 415 599 922 23,3

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,24 0,22 0,32 0,01 0,24 0,22 0,32 0,01

Кабели контрольные » 0,4 0,37 0,53 0,02 0,4 0,37 0,53 0,02

Провод голый т 0,77 0,72 1,03 0,03 0,77 0,72 1,03 0,03

Труба стальная,
тонкостенная

бесшовная и пр. » 0,18 0,17 0,24 0,007 0,18 0,17 0,24 0,007

Шина алюминиевая » 0,17 0,16 0,23 0,01 0,17 0,16 0,23 0,01

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 5,08 4,74 6,8 0,19 5,08 4,74 6,8 0,20

П р и м е ч а н и е . Показатели граф 3-4 слева даны для
конструкций из сборного железобетона, а граф 1-4 справа - для
конструкций из металла.

Т а б л и ц а 40
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Показатели затрат труда, объемов работ и потребностей в
материально-технических ресурсах на 1000 руб. СМР по

трансформаторам с высшим напряжением 220 кВ.

Трансформаторы с высшим напряжением 220 кВ с совмещенным порталом

в сборном железобетоне в металле

трансформа-
торы любой
мощности

автотрансформаторы
трансформа-
торы любой
мощности

автотранс-
форматоры

мощностью
в ква

мощностью
в ква

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Ед. изм.

двух-
обмо-
точ-
ные

трех-
обмо-
точ-
ные до

63000
более
63000

с вольто-
добавоч-

ным
трансфор-
матором

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ
для
всех

транс-
фор-

маторов

двух-
обмо-
точ-
ные

трех-
обмо-
точ-
ные до

63000
более
63000

с
вольто-
доба-
воч-
ным

транс-
фор-
мато-
ром

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ
для
всех

транс-
фор-

маторов

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 214 295 348 402 536 10,5 220 303 358 413 551 10,5

электромонтажные » 687 755 755 103 137 26,8 687 755 755 137 103 26,1

Б. Расход машино-
смен для

строительных
работ

Автосамосвалы м-см 5,49 7,6 8,9 10,3 13,7 0,27 5,56 7,7 9 10,4 13,9 0,26
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Бульдозеры » 0,96 1,32 1,56 1,8 2,4 0,05 0,78 1,07 1,26 1,46 1,94 0,04

Краны
автомобильные 10 т » 2,57 3,53 4,17 4,82 6,5 0,13 3,22 4,43 5,23 6 8,1 0,16

Краны гусеничные м-см 4,05 5,58 6,6 7,7 10,1 0,2 2,99 4,1 4,85 5,6 7,5 0,14

Краны гусеничные
20 т » 1,33 1,83 2,16 2,5 3,3 0,06 1,5 2,06 2,44 2,81 3,75 0,07

Трамбовки
пневматические » 6,3 8,7 10,2 11,8 15,8 0,31 7,2 9,8 И,6

13,4
7 17,9 0,34

Экскаваторы » 2,51 3,45 4,08 4,71 6,3 0,12 3,71 5,1 / 9,3 0,18

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.руб.

м-см

1,61

53,27

1,77

58,56

1,77

58,56

2,41

79,73

3,22

106,53

0,06

1,98

1,61

53,27

1,77

58,56

1,77

58,56

2,41

79,73

3,22

106,53

0,06

1,98

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 6,8 9,4 11,1 12,8 17,1 0,33 7,3 10 11,9 13,7 18,2 0,35

засыпка 100 м3 4,86 6,7 7,9 9,1 12,1 0,24 5,28 7,3 8,6 9,9 13,2 0,25

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций м3 28,1 39,2 46,3 53,5 71 1,39 25,8 35,5 42 48,5 65 1,22
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Монтаж сборных
бетонных

конструкций » 4,5 6,2 7,3 8,4 11,2 0,22 4,5 6,2 7,3 8,4 11,2 0,21

Монтаж
металлических

конструкций т 1,8 2,5 2,93 3,38 4,5 0,09 4,83 6,7 7,9 9,1 12,1 0,23

Окраска
металлических

конструкций » 1,8 2,5 2,9 3,38 4,5 0,09 4,83 6,7 7,9 9,1 12,1 0,23

Укладка
железнодорожного

пути м 2,8 3,9 4,6 5,3 7 0,14 2,8 3,85 4,55 5,25 7 0,13

Электромонтажные
работы

тыс.
руб. 11,3 12,5 12,5 17 22,7 0,44 11,3 12,5 12,5 17 23 0,43

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Сборные железо
бетонные

конструкции
м3 28,1 39,2 46,3 53,5 71 1,39 25,8 35,5 42 48,5 65 1,22

Сборные бетонные
конструкции » 4,5 6,2 7,3 8,4 11,2 0,22 4,5 6,2 7,3 8,4 11,2 0,22
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Металлические
конструкции т 1,8 2,5 2,93 3,38 4,5 0,09 4,83 6,7 7,9 9,1 12,1 0,23

Полуфабрикаты

Бетон м3 2,29 3,15 3,72 4,29 5,7 0,11 2,29 3,15 3,72 4,29 5,72 0,11

Раствор м3 3,67 5,04 5,96 6,9 9,2 0,18 3,67 5,04 5,96 6,9 9,2 0,17

Щиты опалубки м2 0,07 0,09 0,11 0,13 0,2 0,004 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,003

Материалы

Краски кг 26,1 35,9 42,4 49 65 1,28 77 106 125 144 192 3,66

Лес пиленый м3 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,0001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,0001

Песок » ИЗ 155 183 211 281 5,5 113 155 183 211 281 5,35

Рельсы Р-50 т 0,72 1 1,18 1,36 1,8 0,04 0,72 1 1,18 1,36 1,81 0,03

Сталь разная » 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,002 0;06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,003

Шпалы шт. - - - - - 3,44 4,74 5,6 6,5 8,6 0,16

Щебень рядовой или
гравий м3 102 140 166 191 255 4,98 102 140 166 191 255 4,84

Вес материалов т 420 578 680 790 1050 20,6 418 575 680 780 1050 19,9
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Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,18 0,2 0,2 0,28 0,37 0,01 0,18 0,2 0,2 0,28 0,37 0,01

Кабели контрольные » 0,39 0,43 0,43 0,59 0,78 0,02 0,39 0,43 0,43 0,59 0,78 0,01

Провод голый т 0,79 0,87 0,87 1,18 1,57 0,03 0,79 0,87 0,87 1,18 1.,57 0,03

Труба стальная
тонкостенная,

бесшовная » 0,22 0,24 0,24 0,33 0,44 0,01 0,22 0,24 0,24 0,33 0,44 0,01

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 3,86 4,25 4,25 5,8 7,7 0,15 3,86 4,25 4,25 5,8 7,7 0,15

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций и основных строительных материалов

по трансформаторам собственных нужд 6-10 кВ.

Вводные указания.

1. Показатели на трансформаторы собственных нужд учитывают
все строительные и монтажные работы по установке
трансформаторов собственных нужд и по прокладке силовых
кабелей от распределительных устройств 6-10 кВ до
трансформаторов собственных нужд и от трансформаторов
собственных нужд до щитов собственных нужд.

2. Кабельные каналы к трансформаторам собственных нужд
учтены как объекты генплана в табл. 45.

Т а б л и ц а 41
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Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 руб. СМР по

трансформаторам собственных нужд напряжением 6-10 кВ.

Для одного
трансформатора

мощностью в
ква

Наименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Единица
измерения

от 40
до 160

более
160

На 1000 руб.
строительно-
монтажных

работ для всех
трансформаторов

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 1,07 2,22 2,2

электромонтажные » 21,8 39,3 43,1

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автосамосвалы м-см 0,01 0,07 0,02

Бульдозеры » 0,01 0,01 0,02

Краны гусеничные 5т » 0,13 0,23 0,25

Трамбовки
пневматические » 0,1 0,21 0,2

Экскаваторы » 0,05 0,1 0,1
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В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс. руб.

м-см

0,019

0,62

0,04

1,32

0,039

12,9

Г. Объем работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 0,08 0,16 0,16

засыпка 100 м3 0,07 0,14 0,13

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
100 м3 0,39 0,66 0,74

Монтаж
металлических

конструкций
т 0,02 0,04 0,03

Окраска
металлических

конструкций
» 0,02 0,04 0,03

Электромонтажные
работы тыс. руб. 0,31 1,46 0,88

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы
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Изделия

Сборные
железобетонные

конструкции
м3 0,39 0,66 0,74

Металлические
конструкции т 0,02 0,04 0,03

Полуфабрикаты

Бетон м3 0,01 0,02 0,02

Материалы

Краски кг 0,14 0,37 0,3

Вес материалов т 1,02 1,75 1,89

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,05 0,22 0,13

Металлоизделия т 0,02 6,04 0,04

Шина алюминиевая » - 6,002 0,001

Материалы,
учтенные ценником тыс. руб. 0,05 0,09 0,09
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на монтаж
электрооборудования

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по синхронным компенсаторам (CK).

Вводные указания.

1. Показатели на синхронные компенсаторы мощностью 15000
ква учитывают все строительные и монтажные работы: по
сооружению зданий и установке в них СК с воздушным
охлаждением, по монтажу пусковых распределительных устройств,
по установке в зданиях СК и в ОПУ панелей управления защиты
и автоматики СК, по устройству гибких связей 6-10 кВ от силовых
трансформаторов или от РУ 6-10 кВ подстанций да СК, по
прокладке силовых и контрольных кабелей в пределах зданий СК
и от зданий СК до панелей в ОПУ, по прокладке водопровода для
пожаротушения СК, по сооружению кабельных каналов от зданий
СК до ОПУ.

2. Показатели на синхронные компенсаторы мощностью 50 000
ква учитывают все строительные и монтажные работы: по
установке на одном фундаменте двух СК, по зданию
вспомогательных устройств и расположенных в нем элементов СК
(пусковые распределительные устройства, насосная
техводоснабжения и др.), по зданию централизованного
снабжения водородом и расположенного в нем оборудования, по
брызгальному бассейну, по установке в здании вспомогательных
устройств и в ОПУ панелей управления, защиты и автоматики СК,
по устройству гибких связей 10 кВ от здания вспомогательных
устройств до СК и до автотрансформаторов, по прокладке силовых
и контрольных кабелей в пределах установки СК и от установки
до панелей в ОПУ, по прокладке трубопроводов от здания
вспомогательных устройств до СК и до брызгального бассейна по
прокладке водопровода к СК, по сооружению кабельных каналов от
здания вспомогательных устройств до фундамента СК и до ОПУ,

3. Показателями на синхронные компенсаторы не учтены
монтаж насосных и сетей водопровода, расположенных за
пределами оград подстанций. Расход материально-технических
ресурсов по этим элементам определяются по конкретным
объектам.
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Т а б л и ц а 42

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на один СК и 1000 руб.
СМР по синхронным компенсаторам мощностью 15000 и

50000 ква.

Установка одного или двух СК мощностью 15 000 ква в
здании со стенами

из
панелей из кирпича из

панелей из кирпича

Установка двух
компенсаторов мощностью

50 000 ква на одном
фундаменте в здании со

стенами

для одного СК для двух СК из панелей из кирпичаНаименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Еди-
ница
изме-
рения

на
один
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
один
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
два
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
два
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
один
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
один
СК

На
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 740 15,6 740 16 1500 17,6 1600 19,8 2870 14,3 2830 14,8

электромонтажные » 1800 25 1800 25,9 2390 28 2390 29,3 4900 24,5 4900 25,6

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы
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Автогрейдеры м-см 0,06 0,001 0,06 0,001 0,06 0,001 0,06 0,001 0,37 0,002 0,37 0,002

Автосамосвалы » 3,88 0,08 3,88 0,09 7,8 0,09 7,8 0,09 44,2 0,22 44,2 0,23

Бульдозеры » 2,4 0,05 2,4 0,05 3,56 0,04 3,56 0,04 17,3 0,09 17,3 0,09

Краны
автомобильные 10 т » 11,1 0,23 3,46 0,06 62 0,73 51,9 0,64 44,9 0,23 13,6 0,071

Краны гусеничные 5
т » 7,5 0,16 9,6 0,22 5,54 0,07 5,18 0,07 15,5 0,08 14,9 0,08

Краны гусеничные
20 т » 1,12 0,03 1,01 0,03 2,14 0,03 1,91 0,03 0,17 0,001 5,3 0,03

Катки прицепные » 0,2 0,004 0,2 0,004 0 33 0,004 0,33 0,004 0,19 0,001 0,56 0,003

Растворонасосы » 0,47 0,01 0,44 0,01 0,79 0,01 - - 0,58 0,003 0,58 0,003

Трамбовки
пневматические » 9,2 0,19 9,2 0,2 16,8 0,2 13,8 0,17 - 0,35 72 0,38

Экскаваторы » 6,5 0,13 6,5 0,14 8,9 0,11 5,78 0,07 31,7 0,16 31,8 0,17

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.руб.

м-см

0,79

26,14

0,017

0,58

0,79

26,14

0,017

0,58

1,59

52,61

0,019

0,62

1,59

52,61

0,019

0,62

3

99,25

0,015

0,5

3

99,25

0,017

0,58

Г. Объемы работ

Земляные работы:
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выемка 100 м3 21,2 0,46 21,2 0,46 20 0,24 20 0,25 70 0,35 67 0,35

засыпка 100 м3 7,9 0,17 7,9 0,17 11,3 0,13 11,3 0,14 28,3 0,14 29,2 0,15

насыпь 100 м3 - - - - - - - - 22 0,11 22 0,12

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций .
м3 96 2 54,6 1,18 139 1,68 80 0,98 324 1,62 167 0,87

Монтаж сборных
бетонных

конструкций
» - - - - 3,3 0,04 3,3 0,04 120 0,6 120 0,63

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 108 2,27 101 2,2 227 2,65 206 2,54 430 2,15 397 2,08

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 4,03 0,09 4,24 0,1 0,86 0,01 0,86 0,01 259 1,29 246 1,28

Устройство
монолитных

бутобетонных
конструкций

» 230 4,83 199 4,32 341 3,99 363 4,46 127 0,64 203 1,07

Монтаж
металлических

конструкций
т 5,6 0,11 7,3 0,16 14,5 0,17 12,1 0,15 17,7 0,09 17,2 0,09

Кирпичная кладка м3 2,13 0,04 82 1,77 6,7 0,08 120 1,47 66 0,33 409 2,14
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Заполнение проемов:

оконных м2 14,4 0,3 14,4 0,31 27,6 0,321 27,6 0,34 166 0,83 56,8 0,3

дверных » 22,2 0,47 22,2 0,48 44,4 0,52 44,4 0,54 19,3 0,1 17,2 0,09

Устройство
перегородок из

кирпича
» 41,8 0,88 41,8 0,9 156 1,83 79 0,97 - - - -

Устройство полов:

асфальтовых м2 - - - - - - - - 74 0,37 74 0,38

бетонных » 106 2,22 106 2,3 - - - - - - - -

из керамических
плиток » 96 2,01 96 2,08 184 2,16 184 2,38 193 0,97 248 1,29

Устройство стяжек м2 148 3,12 148 3,22 317 3,71 317 3,89 22,1 0,11 22,1 0,11

Устройство кровель » 163 3,43 163 3,54 332 4,09 332 4,08 553 2,76 553 2,89

Окраска
металлических

конструкций
т 5,6 0,11 7,3 0,16 14,5 0,17 12,1 0,15 17,7 0,09 17,2 0,09

Отделочные работы:

штукатурка м2 323 6,8 311 6,8 478 5,61 455 5,6 1610 8,1 1810 9,5
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клеевая окраска и
побелка. » - - - - - - - 860 4,33 850 4,46

известковая
окраска » 870 18,3 880 19,2 1550 18,2 3620 19,9 107 0,53 1050 5,52

масляная окраска » 75 1,59 62 1,34 164 1,92 164 2,01 592 2,96 236 1,23

остекление » 30,8 0,64 17 0,37 63 0,74 32,9 0.4. 166 0,83 56,8 0,3

Устройство
асфальтовых

покрытий
» 42 0,88 42 0,91 83 0,96 83 1,02 990 4,94 1000 5,23

Отмостка мощеная » 21,4 0,45 21,4 0,46 21,4 0,25 21,4 0,26 600 3,01 600 3,14

Прокладка стальных
труб м 90 1,89 90 1,96 90 1,05 90 1,1 300 1,5 300 1,56

Санитарно-
технические работы

тыс.
руб. 33,8 0,73 118 0,59 56,9 0,67 35,3 0,74 - - - -

Электромонтажные
работы » 12,2 0,24 12,2 0,25 24,5 0,27 24,5 0,28 82 0,39 82 0,41

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия
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Блоки:

оконные деревянные м 14,4 0,3 14,4 0,31 27,6 0,32 27,6 0,34 166 0,83 56,8 0,3

дверные деревянные » 22,2 0,48 22,2 0,5 44,4 0,52 44,4 0,54 19,3 0,1 17,2 0,09

Плиты пенобетонные м3 15,3 0,32 15,3 0,33 23 0,27 24,1 0,29 3 0,02 3 0,02

Металлические
конструкции т 5,6 0,12 7,3 0,16 14,5 0,17 12,1 0,15 17,7 0,09 17,2 0,09

Сборные
железобетонные

конструкции
м2 97 2 54,6 1,18 139 1,63 80 0,98 324 1,62 167 0,87

Сборные бетонные
конструкции » - - - - 3,3 0,04 3,3 0,04 120 0,6 120 0,63

Полуфабрикаты

Арматура т 11 0,23 11,5 0,25 19,6 0,23 19,1 0,24 38,7 0,19 38,6 0,2

Асфальтобетонная
смесь » 9,5 0,2 9,5 0,21 19,8 0,23 19,8 0,24 57,9 0,29 58 0,31

Бетон м3 334 7 324 7 497 5,83 437 5,37 545 2,72 690 3,58

Раствор » 13,7 0,29 32 0,7 24 0,28 44,9 0,55 43,3 0,22 117 0,61

Щиты опалубки м2 316 3,98 363 7,9 476 5,58 507 6,2 465 2,33 525 2,74
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Материалы

Войлок м2 61,5 0,77 15,6 0,34 31,2 0,37 315 3,87 26,3 0,13 26,3 0,14

Глина обыкновенная м3 0,01 0,0002 0,01 0,0002 0,103 0,001 0,003 0,00003 7,1 0,03 4,82 0,03

Герметическая дверь шт. - - - - - - - - 1 0,01 1 0,01

Камень бутовый м3 101 2,65 88 1,9 150 1,75 159 1,96 55,8 0,28 89 0,46

Кирпич тыс. шт. 0,85 0,02 32,4 0,7 2,68 0,04 47,4 0,59 26,5 0,13 164 0,85

Краски кг 587 12,3 580 12,6 341 4 311 3,82 1370 6,9 1020 5,35

Лес круглый м3 0,27 0,01 0,27 0,01 0,54 0,01 0,54 0,01 1,25 0,01 1,25 0,01

Лес пиленый » 11,9 0,25 11,8 0,25 20,3 0,22 20,2 0,25 28,9 0,15 29,6 0,16

Листы
асбестоцементные м2 - - - - - - - 212 1,06 214 1,12

Мастика т 3,29 0,07 3,29 0,07 5,21 0,06 0,9 0,01 13,7 0,07 13,7 0,07

Минеральная вата м3 - - - - - - - - 4,82 0,03 5,1 0,03

Песок » 10,6 0,22 10,6 0,23 10,6 0,13 10,6 0,13 74 0,37 59,5 0,31

Плитки
керамические м2 99 2,07 99 2,14 190 2,22 190 2,32 245 1,23 265 1,39
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Рулонные
кровельные
материалы » 680 14,2 680 14,7 1340 15,7 1260 15,5 2390 11,9 2330 12,2

Стеклоблоки м3 - - - - - - - - 0,6 0,003 0,6 0,003

Стекло м2 25,8 0,54 13,9 0,3 30,8 0,36 27 0,34 284 1,42 51,9 0,27

Сталь разная т 10 0,22 3,51 0,08 5,09 0,06 7,2 0,09 3,44 0,016 3,52 0,02

Скобяные изделия компл. 3,5 0,07 3,5 0,08 7 0,08 1 0,01 30 0,15 28 0,15

Трубы стальные т 1,332 0,028 1,332 0,029 1,049 0,012 1,049 0,013 10,31 0,052 10,31 0,054

Плиты
асбестоцементные м2 - - - - - - - - 6,3 0,03 6,3 0,03

Цемент т 0,13 0,003 0,13 0,003 0,26 0,003 - - 0,7 0,003 0,71 0,003

Шлак м3 0,95 0,02 - - - - - - 6,3 0,03 - -

Щебень » 54,1 1,14 54,1 1,17 102 1,2 13,2 0,09 88 0,44 125 0,66

Шлаковата » - - - - 1,37 0,02 - - - - - -

Вес материалов
(строительных) т 26,6 2,66 127 2,75 459 5,38 459 5,64 549 6,3 551 6,9

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ
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Кабели силовые км 1,09 0,03 1,09 0,03 2,17 0,03 2,17 0,03 6,5 0,03 6,5 0,03

Кабели контрольные » 1,7 0,04 1,7 0,03 3,3 0,04 3,3 0,04 9,6 0,04 9,6 0,05

Металлоизделия и
металлоконструкции т 1,76 0,04 1,76 0,03 3,52 0,04 3,52 0,04 0,53 0,003 0,53 0,003

Метизы » 0,023 0,001 0,023 0,001 0,046 0,001 0,046 0,001 0,32 0,002 0,32 0,002

Осветительная
арматура шт. 24 0,5 24 0,52 47 0,55 47 0,58 89 0,44 89 0,46

Провод голый т 1,02 0,02 1,02 0,03 2,04 0,03 2,04 0,03 2,69 0,02 2,69 0,02

Провод
изолированный км - - - - - - - - 0,235 0,001 0,235 0,001

Труба медная т - - - - - - - - 0,014 0,0001 0,014 0,0001

Труба стальная
тонкостенная

бесшовная
» 0,4 0,008 0,4 0,009 0,79 0,01 0,79 0,01 3,23 0,016 3,23 0,017

Шина алюминиевая » 0,19 0,004 0,19 0,004 0,39 0,01 0,39 0,01 1,69 0,01 1,69 0,01

Щитки сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 7 0,15 7 0,15 14 0,16 14 0,17 6 0,03 5 0,03

Электрические
задвижки, вентили,

краны, клапаны,
фильтры, за движки

и пр.

» !0 0,21 10 0,22 20 0,23 20 0,25 186 0,93 186 0,97
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Материалы,
учтенные ценником
на монтаж электро-

оборудования

тыс.
руб. 2,39 0,05 2,39 0,052 4,78 0,056 4,78 0,059 17,7 0,0001 17.7 0,001

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по общеподстанционным пунктам управления
(ОПУ) и по вспомогательным зданиям на подстанции.

Вводные указания.

1. Показатели на ОПУ учитывают все строительные и
монтажные работы: по сооружению зданий ОПУ, по установке
щита постоянного тока с аккумуляторной батареей, по установке
щита переменного тока подстанции и по установке
общеподстанционных панелей (панелей счетчиков, центральной
сигнализации и регистрирующих приборов).

2. Показатели на вспомогательные здания учитывают все
строительные и монтажные работы по сооружению
вспомогательных зданий на подстанциях, с расположенными в них
мастерскими и гаражами.

3. Внешние сети водопровода и канализации для ОПУ и
вспомогательных зданий учтены как объекты генплана в табл. 45.

Т а б л и ц а 43

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 м3 здания и

1000 руб. СМР по ОПУ в зданиях различных конструкций
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ОПУ со стенами Вспомогательные здания со
стенами

из панелей из кирпича из панелей из кирпича
Наименование работ,

конструкций,
изделий и

материалов

Единица
измере-

ния
на

1000
м3

здания

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на
1000
м3

здания

на 1000
руб.

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на
1000
м3

здания

на 1000
руб.

строитель-
но-мон-
тажных
работ

на
1000
м3

здания

на 1000
руб.

строй-
тельно-
монтаж-

ных
работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 505 19,9 514 24,2 526 21,4 493 24,1

электромонтажные » 387 15,4 387 18 263 10,6 263 12,9

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автосамосвалы м-см 4,55 0,18 7,6 0,36 10,7 0,44 10,5 0,51

Бульдозеры » 1,36 0,05 1,38 0,07 0,47 0,02 0,43 0,03

Краны гусеничные 5
т » 1,89 0,07 2,58 0,13 5,51 0,22 2,05 0,1

Краны гусеничные
20 т » 2,11 0,08 1,85 0,08 1 0,04 - -
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Краны
автомобильные 10 т » 12,4 0,48 0,04 0,002 8,8 0,35 0,12 0,01

Катки прицепные » 0,31 0,01 0,34 0,02 0,12 0,01 0,12 0,01

Лебедки
электрореверсивные » 3,28 0,13 0,84 0,04 - - - -

Растворонасосы » 2 0,88 3 0,14 2,93 0,12 2,47 0,12

Трамбовки
пневматические » 2,16 0,08 2,55 0,12 2,78 0,11 2,41 0,12

Экскаваторы » 2 0,08 2,79 0,14 4,6 0,18 5,04 0,25

В Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.руб.

м-см

0,19

6,28

0,008

0,25

0,19

6,28

0,009

0,29

0,15

4,96

0,006

0,21

0,15

4,96

0,008

0,25

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 2,73 0,11 3,53 0,17 6,1 0,25 5,53 0,27

засыпка » 1,75 0,07 2,11 0,1 2,2 0,09 2,3 0,11

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
м3 69 2,73 19,9 0,93 81 3,31 17,8 0,87
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Монтаж сборных
бетонных

конструкции
» 18,1 0,71 1,97 0,09 13,6 0,55 1,08 0,05

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

» 1,47 0,06 33,4 1,57 2,12 0,08 1,13 0,06

Устройство
монолитных

бутобетонных
конструкций

» - 50,5 2,38 - - 62 3,04

Монтаж
металлических

конструкций
т 8,4 0,33 2,02 0,09 5,26 0,22 0,64 0,03

Кирпичная кладка м3 24,8 0,98 114 5,34 70 2,87 168 8,2

Заполнение проемов:

оконных м2 - - 40,1 1,88 - - 36,8 1,8

дверных » 19,8 0,78 20,4 6,96 29,6 1,21 29,2 1,43

воротных » - - - - 11 0,45 11,1 0,54

Устройство полов » 71 2,81 69 3,26 161 6,6 136 6,7

Устройство стяжек » 64 2,52 62 2,92 57,8 2,35 59,6 2,92
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Устройство кровель
из рулонных
материалов

» 248 9,8 238 11,2 264 10,8 205 10,1

Окраска
металлических

конструкций
т 8,1 0,33 1,98 0,09 5,26 0,22 0,64 0,03

Отделочные работы:

штукатурка м2 650 25,4 660 31,3 860 34,9 770 37,7

масляная окраска » 271 10,7 378 17,8 261 10,6 221 10,8

известковая окраска » 364 14,3 321 15,1 620 25,4 730 35,9

остекление » 5,91 0,23 46,2 2,18 17,7 0,72 54 2,64

Прокладка труб:

чугунных м - - - - 28,2 0,94 23,5 1,15

стальных » 6,1 0,28 11,1 0,57 30,3 1,23 30,6 1,5

асбестоцементных » 39,5 1,55 36,9 1,74 3,34 0,13 3,38 0,17

Санитарно-
технические работы

тыс.
руб. 0,21 0,01 0,21 0,01 1,98 0,08 2,04 0,1

Электромонтажные
работы » 4,84 0,18 4,52 0,21 2,41 0,1 2,41 0,12

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

123



Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Блоки:

оконные
деревянные м2 - - 40,1 1,88 - - 36,8 1,8

дверные » » 19,8 0,78 20,4 0,96 29,6 1,21 .40,4 1,97

воротные » » - - - - 11 0,45 11,1 0,6

Платы пенобетонные м3 23,4 0,92 21,8 1,03 19,2 0,78 18,4 0,9

Сборные
железобетонные

конструкции
» 69 2,73 19,9 0,93 81 3,31 17,8 0,87

Металлические
конструкции т 8,4 0,33 2,02 0,09 5,26 0,22 0,79 0,04

Полуфабрикаты

Арматура т - - 0,01 0,001 - - 0,01 0,0004

Бетон м3 36,8 1,44 83 3,91 35,4 1,44 79 3,85
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Раствор » 23,5 0,93 77 3,6 33,8 1,38 58,1 2,84

Щиты опалубки м2 19,1 0,76 85 4,02 8,3 0,34 55,9 2,73

Материалы

Войлок » - - 11,9 0,56 - - 33,8 1,66

Глина обыкновенная м3 11,6 0,46 15,9 0,75 15,4 0,62 15,9 0,78

Древесностружечные
плиты м2 15 0,59 53,9 2,54 - - - -

Камень естественный
(бутовый) м3 - - 22,2 1,04 - - 27,4 1,34

Кирпич
строительный тыс. шт. 9,8 0,38 44,9 2,12 28 1,14 67 3,27

Краски кг 499 19,6 323 15,2 391 15,9 327 16

Лес пиленый м3 1,42 0,06 2,96 0,14 1,66 0,07 2,67 0,13

Лес круглый м3 0,03 0,001 0,03 0,002 0,01 0,0003 0,02 0,001

Линолеум м2 66 2,6 64 3 29 1,18 33 1,61

Листы
асбестоцементные » 100 3,92 78 3,7 - - - -
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Листы сухой
штукатурки » - - - - - - 146 7,2

Нефтебитум и
битумная мастика т 3,08 0,12 2,81 0,14 2,42 0,1 2,43 0,12

Песок м3 2,68 0,1 0,21 0,01 6 0,24 3,04 0,15

Плиты керамические м2 51,9 2,04 11,5 0,53 74 3,01 78 3,91

Рулонные материалы » 610 23,9 660 31,3 474 19,3 598 29,3

Скобяные изделия компл. 8,4 0,33 21,8 1,03 27,4 1,12 31,7 1,55

Сталь разная т 0,66 0,031 0,32 0,02 1,74 0,08 0,6 0,04

Стеклопакеты м2 - - - - 42,5 1,73 - -

Стеклоблоки м3 0,11 0,004 - - - - - -

Стекло оконное м2 72 2,82 64 2,99 61 2,49 71 3,48

Трубы:

асбестоцементные м 39,5 1,55 36,9 1,74 3,34 0,13 3,38 0,17

стальные т 0,034 0,002 0,062 0,003 0,054 0,002 0,055 0,003

чугунные » - - - - 0,423 0,014 0,353 0,017
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Цемент » 0,12 0,01 0,25 0,02 0,08 0,003 1,05 0,05

Шлак м3 13,2 0,52 - - 19,5 0,8 - -

Щебень рядовой или
гравий м3 31,4 1,23 20,1 0,94 17,9 0,73 21,2 1,04

Вес материалов т 465 18,3 650 30,5 563 22,9 760 37,2

Е. Изделия и
материалы для

электро-
монтажных работ

Кабели контрольные км 0,57 0,03 0,57 0,03 - - - -

Кабели силовые » 0,16 0,01 0,16 0,01 0,65 0,03 0,б5 0,03

Осветительная
арматура шт. 53,9 2,15 53,9 2,5 28,2 1,14 28,2 1,39

Провод
изолированный км - - - - 0,13 0,01 0,13 0,01

Труба стальная
тонкостенная т - - - - 0,02 0,001 0,02 0,001

Шина медная » 0,02 0,001 0,02 0,001 - - - -

Щитки сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 3,46 0,14 3,46 0,16 5,55 0,23 5,55 0,28
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Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 1,02 0,04 1,02 0,05 0,61 0,02 0,61 0,03

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных
материалов по компрессорным установкам, аппаратным

маслохозяйства и открытым складам масла.

Вводные указания.

1. Показатели на компрессорные установки учитывают все
строительные и монтажные работы: по сооружению здании
компрессорных, по установке технологического оборудования и
воздухосборников, по прокладке силовых и контрольных кабелей
внутри компрессорной и от компрессорной до панелей в ОПУ.

2. Показатели на аппаратные маслохозяйства учитывают все
строительные и монтажные работы: по сооружению зданий
аппаратных по установке технологического оборудования, по
прокладке трубопроводов к открытому складу масла и по
прокладке кабелей внутри аппаратной и от аппаратной до панелей
в ОПУ.

3. Показатели на открытые склады масла учитывают все
строительные и монтажные работы по сооружению складов масла
включая обвалование, сливной подземный бак и трубопроводы в
пределах склада.

4. Кабельные каналы от компрессорных и аппаратных
маслохозяйств до ОПУ учтены как объекты генплана в табл. 45.

Т а б л и ц а 44

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах на 1000 м3 здания и на

1000 руб. СМР по компрессорным установкам и
аппаратным маслохозяйства на 100 м3 емкости бака и на

100 руб. СМР по открытым складам масла.
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Здание

компрессорной установки со
стенами

аппаратной маслохозяйства со
стенами

Открытый
склад масла

из панелей из кирпича из панелей из кирпичаНаименование работ,
конструкций,

изделий и
материалов

Едини-
ца

измере-
ния

на
1000
м3

здания

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
1000
м3

здания

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
1000
м3

здания

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
1000
м3

здания

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

на
100
м3

емко-
сти

бака

на
1000
руб.

строи-
тельно-

мон-
таж-
ных

работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 508 14,4 540 14 380 13,7 470 20,7 55,6 14,1

электромонтажные » 840 19,7 840 27,2 491 11,4 491 22,1 56,7 1,45

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автосамосвалы м-см - - - - - - - - 1,96 0,5

Бульдозеры » 0,29 0,01 0,21 0,01 0,1 0,004 0,2 0,01 0,28 0,07
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Краны гусеничные 5
т » 2,55 0,07 1,19 0,03 0,15 0,01 1,1 0,04 1,57 0,4

Краны
автомобильные 10 т » 15,9 0,45 1,12 0,03 20 0,79 - - 0,34 0,09

Краны гусеничные
20 т м-см 0,04 1 0,04 - -

Катки прицепные » 0,39 0,01 0,28 0,01 0,2 0,01 0,3 0,01 - -

Растворонасосы » - - - - 1 0,03 - - - -

Трамбовки
пневматические » - - - - - - - - 1,36 0,35

Экскаваторы » 3,85 0,11 5,91 0,15 2 0,09 4 0,15 1,14 0,29

В. Эксплуатация
машин по

электромонтажным
работам

тыс.
руб.

м-см

0,41

13,64

0,01

0,33

0,41

13,64

0,01

0,33

0,3

9,92

0,01

0,33

0,3

9,92

0,01

0,33

0,07

2,31

0,02

0,66

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 5,21 0,15 7,1 0,18 3,63 0,13 2,02 0,09 1,43 0,36

засыпка 100 м3 4,45 0,13 4,12 0,11 2,78 0,09 0,65 0,03 1,13 0,29

обвалование 100 м3 - - - - - - - 0,76 0,19
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Монтаж сборных
железобетонных

конструкций
м3 235 6,7 18,1 0,47 162 5,8 20 0,88 8,4 2,2

Монтаж сборных
бетонных

конструкций
» 10,6 0,3 5,31 0,14 9,8 0,34 4,5 0,21 0,9 0,18

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

» 29,2 0?83 98 2,54 47 1,68 39 1,71 - -

Устройство
монолитных

бутобетонных
конструкций

» - - 59,4 1,54 - - 50 2,2 - -

Монтаж
металлических

конструкций
т 3,84 0,12 2,17 0,05 3,1 0,11 1,4 0,06 0,03 0,01

Кирпичная кладка м3 11,1 0,34 147 3,82 11,3 0,41 188 8,3 - -

Заполнение проемов:

оконных м2 33,6 0,95 25,6 0,67 26.3 0,98 23 1,02 - -

дверных » 16,8 0,48 19,4 0,5 23,1 0,83 18 0,8 - -

Устройство
перегородок из

кирпича
» - - - - 22,8 0,82 9 0,43 -
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Устройство полов » 135 3,81 137 3,54 102 4,56 114 5,01 - -

Устройство
цементной стяжки » - - 231 5,99 - - - - - -

Устройство кровель » 218 6,2 294 7,6 236 8,5 276 12,1 - -

Окраска
металлических

конструкций
т 3,84 0,12 2,17 0,05 3,1 0,11 1,4 0,6 0,03 0,01

Отделочные работы:

штукатурка м2 552 15,7 221 5,72 790 31,5 191 8,7 13,6 3,47

масляная окраска » 225 6,4 120 3,12 389 14 110 4,85 - -

известковая » » 730 22,6 760 i9;s 543 19,5 594 26 - -

остекление » 33,6 0,95 25,6 0,67 28 0,98 23 1,02 - -

Одерновка
обвалования - - - - - - - - 119 30,2

Устройство
основания из щебня м3 - - - - - - - - 8,1 2,1

Санитарно-
технические

тыс.
руб. 0,69 0,02 1,04 0,03 0,07 0,002 0,11 0,01 - -

Электромонтажные
работы » 14.6 0,33 14,1 0,46 10,5 0,27 10,5 0,49 2,35 0,6
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Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Блоки:

оконные
деревянные м2 33,6 0,95 25,6 0,67 26,3 0,98 23 3,07 - -

дверные » » 16,8 0,48 19,4 0,5 23,1 0,83 18 0,8 - -

плиты
пенобетонные » 820 23,2 23,9 0,62 180 6 180 8 - -

Сборные
железобетонные

конструкции
м3 235 6,7 18,6 0,48 162 5,8 20 0,88 5,26 1,34

Сборные бетонные
конструкции » 10,6 0,3 2,8 0,07 9,8 0,34 4,5 0,21 3,52 0,9

Металлические
конструкции т 3,84 0,11 2,17 0,05 3,1 0,11 1,4 0,06 0,03 0,01

Полуфабрикаты

Арматура » - - - - - - 0,1 0,003 - -

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

133



Асфальтобетонная
смесь » 5,36 0,16 3,46 0,09 3 0,1 3 0,15

Бетон м3 33,2 0,94 172 4,46 50 1,88 80 3,61 1,01 0,26

Раствор » 14,4 0,41 55,9 1,44 10 0,47 70 3,18 0,59 0,15

Щиты опалубки м2 31,5 0,9 3 3,43 30 1,09 70 2,99 0,8 0,21

Материалы

Глина обыкновенная м3 11,9 0,34 - - 20 0,65 - - - -

Дерн м2 - - - - - - - - 132 33,6

Известь кг 136 3,85 131 3,4 - 120 5,42 - -

Камень бутовый м3 - - 26,2 0,67 - - 30 1,17 - -

Кирпич тыс.шт. 4,43 0,13 63 1,64 5,75 0,21 100 4,51 - -

Краска кг 101 2,88 88 2,28 310 11,1 30 1,57 0,19 0,04

Лес круглый м3 0,23 0,01 0,94 0,03 0,1 0,004 0,1 0,003 0,01 0,003

Лес пиленый » 2,18 0,06 2,9 0,08 1 0,03 2 0,09 1,22 0,31

Нефтебитум и
битумная мастика т 2,41 0,06 3,32 0,09 - - 3 0,15 - -
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Плитки
керамические м2 - - 139 3,61 - - 110 4,41 110 4,63

Песок м3 15,1 0,43 79 2,04 4 0,13 100 4,31 0,11 0,03

Рулонные материалы м2 1100 31,1 660 17,1 40 1,32 610 26,8 - -

Сталь разная т 0,35 0,01 0,1 0,003 0,001 0,02 0,08 0,03 - -

Стекло оконное м2 48,1 1,36 38,3 0,99 - - - - - -

Скобяные изделия компл. 20,9 0,59 17,5 0,46 - - - - - -

Теплоизоляционные
материалы м3 0,07 0,002 0,07 0,002 - - - - - -

Цемент т 0,1.4 0,004 0,21 0,01 0,1 0,01 0,2 0,01 0,007 0,002

Шлак м3 21,1 0,6 - - 20 0,88 30 1,42 - -

Щебень » 20,6 0,59 33,4 0,87 20 0,85 - - 12,9 3,29

Вес материалов т 820 18,9 1070 27,8 560 20 1080 47,2 62 15,8

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,87 0,02 0,87 0,03 - - - - - -

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

135



Кабели контрольные » 0,33 0,01 0,33 0,01 - - - - -

Металлоизделия и
металлоконструкции т 0,14 0,004 0,14 0,01- - - - - 7,3 1,85

Метизы » 0,03 0,001 0,03 0,001 - - - - 11,7 2,97

Осветительная
арматура шт. 27,9 0,66 27,9 0,9 - - - - - -

Труба медная т 22,3 0,53 22,3 0,73 - - - - - -

Труба стальная
тонкостенная » 2,94 0,07 2,94 0,1 - - - - 0,36 0,03

Щитки сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 5,57 0,13 5,57 0,18 - - - - - -

Электрическая
задвижка, вентили,

краны, клапаны и пр. » 195 4,6 195 6,3 - - - - 8,3 2,12

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 1,19 0,03 1,19 0,04 1,37 0,04 1,37 0,06 0,03 0,01

Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ,
расхода конструкций, изделий и основных строительных

материалов по объектам генплана электрических
подстанций.

Вводные указания.

1. Генпланом подстанции предусмотрены следующие объекты и
работы:
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а) земляные работы по планировке:

б) внешняя и внутренняя ограды;

в) автодороги и пешеходные дорожки в пределах ограды
подстанции;

г) наружное освещение;

д) кабельные каналы;

е) маслоуловитель;

ж) аварийные маслостоки;

з) сети водопровода, канализации и водоотводных лотков,
расположенные в пределах ограды подстанции;

и) подземный бак воды (для подстанций 220 кВ);

к) озеленение;

л) дворовая уборная;

2. Не учтены: планировочные работы и специальные
сооружения, необходимые для подстанций, расположенных на
склонах горюна террасах, на оползневых, затапливаемых и
заболоченных площадках.

Т а б л и ц а 45

Показатели затрат труда, объемов работ и потребности в
материально-технических ресурсах по объектам генплана

на 1000 м2 площади подстанции и 1000 руб. СМР по
подстанциям с высшим напряжением 35-220 кВ.

Подстанции напряжением в кВ

35 110 150 220
Наименование работ,

конструкций,
изделий и

материалов

Единица
измере-

ния
на 1000

м2
на 1000

руб.
на 1000

м2
на 1000

руб.
на 1000

м2
на 1000

руб.
на 1000

м2
на 1000

руб.
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площади
подстан-

ции

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

площади
подстан-

ции

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

площади
подстан-

ции

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

площади
подстан-

ции

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

А. Затраты труда
на работы:

строительные ч-д 191 27,3 83 22,4 76 22,9 68 23,3

электромонтажные » 63 1,32 48,4 1,91 6,7 0,3 24,9 1,25

Б. Расход машино-
смен на

строительные
работы

Автогрейдеры м-см 0,66 0,09 0,73 0,2 1,39 0,42 1,45 0,5

Автосамосвалы » - - 0,01 0,004 0,05 0,02 0,63 0,22

Автогудронаторы » 0,72 0,1 0,46 0,12 0,41 0,13 0,34 0,12

Бурильно-крановые
машины » 5,5 0,79 2,66 0,66 1,85 0,56 1,51 0,52

Бульдозеры » 1,13 0,16 0,89 0,24 2,13 0,65 2,27 0,78

Краны
автомобильные 10 т » - - - - - - 0,05 0,02
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Краны гусеничные 5
т м-см 4,42 0,63 2,45 0,66 2,01 0,61 1,68 0,57

Катки прицепные » 2,04 0,29 1,31 0,35 1,69 0,52 1,49 0,51

Растворонасосы » 0,03 0,01 0,01 0,002 0,003 0,001 0,002 0,001

Трамбовки
пневматические » 3,33 0,48 1,14 0,31 0,73 0,22 0,87 0,3

Экскаваторы » 3,17 0,45 1,13 0,35 1,02 0,31 0,99 0,34

В. Эксплуатации
машин по

электромонтажным
работам

тыс.руб.

м-см

0,02

0,66

0,003

0,1

0,01

0,33

0,003

0,1

0,01

0,33

0,002

0,1

0,01

0,33

0,002

0,1

Г. Объемы работ

Земляные работы:

выемка 100 м3 2,91 0,42 1,06 0,28 2,95 0,9 3,28 1,12

засыпка 100 м3 2,25 0,32 0,76 0,21 0,49 0,15 0,56 0,19

насыпь 100 м3 1 0,14 1,28 0,34 3,01 0,91 3,21 1,1

Планировка
площадки 100 м2 10,4 1,48 10,2 2,75 10,2 3,1 0,19 0,07

Бурение котлованов шт. 18,1 2,58 8,6 2,31 5,93 1,8 4,81 1,65
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Монтаж сборных
железобетонных

конструкций м3 13,8 2,03 9 2,41 10 3,03 9,4 3,22

Монтаж сборных
бетонных

конструкций » 2,46 0,35 0,7 0,19 0,4 0,12 0,2 0,07

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций » 3,53 0,51 0,88 0,24 0,49 0,15 0,79 0,27

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций шт. 1,9 0,27 1,2 0,32 0,53 0,16 0,76 0,26

Монтаж
металлических

конструкций т 0,27 0,04 0,11 0,03 0,06 0,02 0,05 0,02

Кирпичная кладка м3 8,5 1,21 2,67 0,72 1,57 0,48 1,17 0,4

Бутовая кладка » 4,7 0,67 1,18 0,32 0,47 0,14 0,28 0,1

Заполнение проемов:

оконных м2 0,07 0,01 0,02 0,004 0,01 0,002 0,004 0,001

дверных » 0,5 0,07 0,13 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01

Деревянный каркас м3 0,01 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0004 0,001 0,0002
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Основания из щебня,
песка » 1,67 0,24 1,91 0,51 1,16 0,35 1,31 0,45

Устройство
деревянных полов м2 0,9 0,13 0,23 0,06 0,09 0,03 0,05 0,02

Асфальтовая стяжка » 9,1 1,3 2,28 0,61 1,24 0,38 0,75 0,26

Теплоизоляционные
работы м2 - - - - - - 3,38 1,16

Устройство кровель
из рулонных
материалов » 1,2 0,17 0,3 0,08 0,12 0,04 0,07 0,02

Окраска
металлических

конструкций т 1,12 0,16 0,51 0,14 0,33 0,1 0,27 0,09

Отделочные работы:

штукатурка м2 25,1 3,59 6,3 1,69 3,49 1,06 2,49 0,85

масляная окраска » 3,8 0,54 0,95 0,76 0,38 0,12 0,43 0,15

известковая » » 3,47 0,5 0,87 0,23 0,35 0,11 0,21 0,07

Отмостка » 10,4 1,49 3,05 0,82 1,58 0,48 1,16 0,4

Глиняный замок м3 12,5 1,79 3,13 0,84 1,56 0,47 0,94 0,32

Прокладка труб м 54 7,7 19,5 5,24 12,6 3,83 11.2 3,82
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Озеленение травами 100 м2 5 0,71 2,5 0,67 3,33 1,01 3,06 1,05

Электромонтажные
работы

тыс.
руб. 1,01 0,05 2,66 0,06 5,25 9,05 5,95 0,04

Д. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

Изделия

Блоки:

оконные деревянные м2 0,07 0,01 0,02 0,004 0,01 0,002 0,004 0,001

дверные » » 0,75 0,11 0.19 0,05 0,09 0,03 0,05 0,02

Сборные
железобетонные

конструкции м3 16,3 2,38 9,7 2,6 10,4 3,15 9,6 3,29

Металлические
конструкции »

0,27 0,04 0,11 0,03 0,06 0,02 0,05 0,02

Полуфабрикаты

Арматура » 0,29 0,04 0,07 0,02 0,06 0,02 0,04 0,01

Асфальтобетонная
смесь » 14,3 2,05 9,1 2,44 9,4 2,84 7,7 2,64
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Бетон м3 7 1 2,55 0,68 1,31 0,4 1,94 0,66

Раствор » 4,58 0,66 1,42 0,38 0,87 0,26 0,79 0,27

Щиты опалубки м2 7,9 1,13 3,72 1 1,79 0,54 1,21 0,41

Материалы

Глина м3 14,3 2,05 3,58 0,96 2,33 0,71 1,08 0,37

Дерн 100 м2 5,55 0,79 2,75 0,74 3,7 1,12 3,33 1,14

Краски кг 23,6 3,39 10,3 2,76 7 2,12 1,63 0,56

Кирпич тыс. шт. 3,52 0,5 1,13 0,3 1,17 0,35 0,55 0,19

Камень колотый м3 6,2 0,89 1,62 0,44 0,69 0,21 0,44 0,15

Лес пиленый » 6 0,86 2,82 0,76 3,53 1,07 3,2 1,09

Лес круглый » 0,14 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,004

Мастика т 0,81 0,12 0,45 0,12 0,33 0,1 0,29 0,1

Песок м3 59,3 8,5 37,4 10,1 28,7 8,7 24,5 8,4

Приборы дверные компл. 0,67 0,1 0,2 0,004 0,07 0,02 0,04 0,02

Рулонные материалы м2 5,29 0,76 1,32 0,36 0,53 0,16 6,7 2,31

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

143



Сетчатые полотна » 99 14,1 47,4 12,8 33 10 26,8 9,2

Сталь разная т 0,74 0,12 0,35 0,08 0,25 0,07 0,35 0,03

Стекло оконное м2 0,07 0,01 0,02 0,004 0,01 0,002 0,004 0,001

Трубы стальные т 0,48 0,07 0,21 0,06 0,09 0,03 0,08 0,03

Трубы
асбестоцемент- м 30,1 4,3 12 3,23 8,4 2,55 7,4 2,53

Цемент т 0,96 0,14 0,48 0,13 0,52 0,16 0,43 0,15

Щебень м3 58,2 16,7 35,7 9,9 34,2 10,4 28,1 9,6

Вес материалов т 183 26,2 87 23,4 95 28,8 90 30,9

Е. Изделия и
материалы для

электромонтажных
работ

Кабели силовые км 0,24 0,01 0,67 0,02 1,77 0,02 1,7 0,01

Осветительная
арматура шт. 31,4 1,49 46,9 1,05 90 0,91 43,5 0,3

Провод
изолированный км 0,34 0,02 0,66 0,02 1,05 0,01 0,9 0,01
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Труба стальная
тонкостенная

бесшовная т 0,79 0,04 1,6 0,04 1,99 0,02 1,66 0,01

Щитки сборки,
ящики зажимов и пр. шт. 1,8 0,09 8,5 0,19 3,6 0,04 16 6,11

Материалы,
учтенные ценником

на монтаж
электрооборудования

тыс.
руб. 0,23 0,01 0,37 0,01 0,66 0,01 0,75 0,01

Т а б л и ц а 46

Показатели дополнительного расхода основных
строительных материалов по строительству подстанций на

1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных
работ.

Наименование материалов Единица
измерения Количество

Полуфабрикаты и конструкции

Сборные железобетонные
конструкции м3 10

Бетон » 10

Раствор » 48

Материалы

Металл т 15
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Цемент » 17,5

Лес пиленый м3 69

Лес круглый » 33

Листы асбестоцементные тыс. м2 0,07

Рулонные кровельные
материалы » 1

Стекло м2 97

Трубы стальные м 75

Кабели км 1,5

П р и м е ч а н и е . В показатели дополнительного расхода
материалов на площадочные объекты включена потребность на:
возведение титульных временных зданий и сооружений; работы,
выполняемые за счет накладных расходов и стоимости машино-
смен строительных механизмов; поделки при производстве
электромонтажных и санитарно-технических работ; поделки при
монтаже железобетонных и стальных конструкций и
оборудования.

Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ

СССР НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЯСА.

Наименование Территориальный пояс
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РСФСР

Алтайский край II

Амурская область V

Архангельская область (южнее
Полярного круга) IV

Архангельская область (севернее
Полярного круга) VII

В том числе Ненецкий национальный
округ Х

Астраханская область I

Башкирская АССР II

Белгородская область I

Брянская область I

Бурятская АССР IV

Владимирская область I

Волгоградская область I

Вологодская область II
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Воронежская область I

Горьковская область I

Дагестанская АССР II

Ивановская область I

Иркутская область (южнее 60-й
параллели) IV

Иркутская область (севернее 60-й
параллели) VI

Калининградская область I

Кабардино-Балкарская АССР II

Калининская область I

Калмыцкая АССР II

Калужская область I

Камчатская область (южнее 55-й
параллели) VIII

Камчатская область (севернее 55-й
параллели до Полярного круга) IX

Карельская АССР IV
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Кемеровская область II

Кировская область I

Коми АССР (южнее Полярного круга) IV

Коми АССР (севернее Полярного круга) VII

Костромская область I

Краснодарский край II

Красноярский край (южнее 60-й
параллели) IV

Красноярский край (севернее 60-й
параллели до Полярного круга) IV

Красноярский край - Эвенкийский
национальный округ с Туруханским

районом
VI

Куйбышевская область I

Курганская область II

Курская область I

Ленинградская область I

Липецкая область I
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Магаданская область (южнее Полярного
круга) IX

Марийская АССР I

Мордовская АССР I

Московская область I

Мурманская область IV

Новгородская область I

Новосибирская область II

Омская область II

Оренбургская область II

Орловская область I

Пензенская область I

Пермская область II

Приморский край V

Псковская область I

Ростовская область II
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Рязанская область I

Саратовская область I

Сахалинская область VIII

В том числе Курильские острова X

Свердловская область II

Северо-Осетинская АССР II

Смоленская область I

Ставропольский край II

Томская область (южнее 60-й параллели) II

Татарская АССР I

Тувинская АССР IV

Тульская область 1

Тюменская область (южнее 60-й
параллели) II

Тюменская область (севернее 60-й
параллели до Полярного круга) V
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Тамбовская область I

Тюменская область (севернее Полярного
круга) VII

Удмуртская АССР I

Ульяновская область I

Хабаровский край (южнее 55-й
параллели) V

Хабаровский край (севернее 55-й
параллели) VI

Челябинская область II

Чечено-Ингушская АССР II

Читинская область IV

Чувашская АССР I

Якутская АССР (южнее Полярного
круга) VII

Ярославская область I

Украинская ССР II

Белорусская ССР I
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Литовская ССР I

Латвийская ССР I

Эстонская ССР I

Молдавская ССР II

Грузинская ССР II

Армянская ССР II

Азербайджанская ССР II

Узбекская ССР III

Киргизская ССР III

Таджикская ССР III

Туркменская ССР III

Казахская ССР

П р и м е ч а н и е . Территории, расположенные севернее
Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к
10-му поясу.

Приложение 2

УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ
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СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЧАСТЬ III» ИЗДАНИЯ 1971 г.

Страница Таблица, колонка,
строка Напечатано Следует

читать

95 1-я колонка справа,
10-я строка снизу 0,45 0,04

95 1-я колонка справа,
9-я строка снизу 0,35 0,45

108 и 109 Головка табл. 28, 3-я
колонка слева

наименование
отрядо-смен

количество
отрядо-смен

110 15-я - 16-я строки
снизу

увлажнение
грунтов

оптимальной
влажности

увлажнение
грунтов до

оптимальной
влажности

113
Табл. 34, 2-я колонка

справа, 5-я строка
снизу

28,9 23,9

122
Продолжение табл. 38,

3 я колонка справа,
4-я строка сверху

8,8 7,8

171
Продолжение табл. 93,
3-я колонка слева, 1-я

строка снизу
7 7,5
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172
Табл. 94, 7-я колонка

слева, 1-я строка
сверху

830

930

839

930

180
Табл. 101, 1-я колонка

справа, 6-я строка
снизу

11 11,3

180
Табл. 101, 2-я колонка

справа, 6-я строка
снизу

3,3 33,1

,1 5,1
181

Табл. 102, 4-я колонка
справа, 9-я строка

снизу

193
Табл. 114, 1-я колонка

справа, 4-я строка
сверху

37

193
Табл. 114, 2-я колонка

справа, 4-я строка
сверху

37 16

193
Табл. 114, 3-я колонка

справа, 4-я строка
сверху

16 7

193
Табл. 114, 3-я колонка

справа, 5-я строка
сверху

13 18

194 Продолжение табл.
114, 4-я колонка 0,7 0,07
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справа, 5-я строка
снизу

196
Продолжение табл.

116, 2-я колонка
справа, 14-я справа

снизу
87 87,4

197
Продолжение табл.

116, 3-я колонка
справа, 1-я строка

снизу
1,6 1,69

210 Примечание 2 к табл.
125 отвалам стволам
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	ПРЕДИСЛОВИЕ.
	ОБЩАЯ ЧАСТЬ
	1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ и ВЫШЕ.
	2. ПОНИЖАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кВ.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по комплектным распределительным устройствам наружной установки (КРУН) 6-10 кВ и по открытым распределительным устройствам (ОРУ) 35-220 кВ.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по закрытым распределительным устройствам (ЗРУ) 6-10, 35 и 110 кВ.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по силовым трансформаторам и автотрансформаторам 35-220 кВ.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций и основных строительных материалов по трансформаторам собственных нужд 6-10 кВ.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по синхронным компенсаторам (CK).
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по общеподстанционным пунктам управления (ОПУ) и по вспомогательным зданиям на подстанции.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по компрессорным установкам, аппаратным маслохозяйства и открытым складам масла.
	Показатели затрат труда и машино-смен, объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов по объектам генплана электрических подстанций.
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