
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОССТРОЯ СССР (ЦНИИОМТП)

РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Часть VIII

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977

VIII часть Сборника Расчетных нормативов содержит
показатели, исчисленные на укрупненные стоимостные и
физические измерители, для укрупненных расчетов потребности
в ресурсах по строительству общественных, промышленных и
энергетических зданий и сооружений, объектов строительной
индустрии и производственных сельскохозяйственных комплексов.

Расчетные нормативы предназначены в качестве пособия для
инженерно-технических работников, занятых составлением
проектов организации строительства, входящих в состав
технических или техно-рабочих проектов, а также разработкой
технико-экономических обоснований.

Табл. 19

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по

строительству гостиниц и общежитий

2. Показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций,
изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по

строительству блока первичного обслуживания, служебно-
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административного здания, микрорайона, больницы с поликлиникой и
городского Дома культуры

3. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ, 1000 м2 площади

застройки и на 1000 м2 полезной площади по строительству отдельных
объектов предприятий автомобильной промышленности

4. Нормативные показатели потребности в площадях складов, открытых
площадок и производственных предприятиях монтажно-складских баз

гидромеханического оборудования строительства гидроэлектростанций

5. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб.

сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м3

строительного объема по строительству основных зданий предприятий
строительной индустрии

6. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных
строительных материалов и нормативы потребности в строительных
машинах и механизмах по строительству компрессорных станций с

центробежными нагнетателями и газотурбинным приводом типа ГТК-25
на три машины, устанавливаемые на открытой площадке

7. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству

объектов сельскохозяйственных производственных комплексов,
фруктохранилища и цехов сброженно-спиртованных и спиртованных

соков

УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА», ЧАСТЬ VII, ИЗДАНИЕ

1976 Г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

VIII часть сборника «Расчетные нормативы для составления
проектов организации строительства» содержит (на укрупненные
стоимостные и физические измерители) нормативные показатели
потребности в энергетических, материально-технических ресурсах
и транспортных средствах, а также показатели объемов работ,
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затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и
основных строительных материалов для составления проектов
организации строительства жилых и общественных зданий,
объектов промышленности и энергетики, магистральных
газопроводов, объектов строительной индустрии и
сельскохозяйственных производственных комплексов.

Расчетные нормативы разработали под методическим
руководством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и
проектные организации: ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при
Госстрое СССР (раздел 1), ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя при
Госстрое СССР (раздел 2), Промстройпроект Госстроя СССР
(раздел 3), Гидропроект Минэнерго СССР (раздел 4), Проектный
институт № 2 Госстроя СССР (раздел 5), ВНИПИТрансгаз
Мингазпрома СССР (раздел 6) и Гипрооргсельстрой Минсельстроя
СССР (раздел 7).

В разработке и подготовке к изданию VIII части сборника
расчетных нормативов приняли участие:

от ЦНИИОМТП кандидаты техн. наук В.В. Шахпаронов, Л.П.
Аблязов и инж. С.Я. Назаров (ответственный исполнитель темы);

от ЦНИИЭП жилища инженеры А.Д. Шуваев (ответственный
исполнитель раздела 1), И.С. Любомудрова, Н.И. Снопова и В.Н.
Строганов;

от ЛенЗНИИЭПа инженеры Ю.А. Кромин (ответственный
исполнитель раздела 2), А.С. Коган, Ф.В. Артемьев, Л.В. Тычинина;

от Промстройпроекта инженеры Г.М. Гольдбурт (ответственный
исполнитель раздела 3), В.С. Федорова, Н.В. Сермягина и Р.М.
Бакк;

от Гидропроекта инженеры О.И. Терентьева (ответственный
исполнитель раздела 4), К.И. Мельниченко, Н.А. Бураков, Е.А.
Андреева, Б.А. Шедаева и И.Р. Кулакова;

от Проектного института № 2 инженеры Д. П. Лапо
(ответственный исполнитель раздела 5), Ю.К. Засецкая, Т.Б.
Педченко, А.В. Поликуткина, А.Ф. Талалай и Л.А. Овчинникова;

от ВНИПИТрансгаза инженеры В.А. Миновский, Л.П. Коренев
(ответственный исполнитель раздела 6), З.Н. Максимова, Л.А.
Давиденко и В.И. Кислюк;
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от Гипрооргсельстроя инженеры Л.И. Маркина (ответственный
исполнитель раздела 7), Г.А. Бычкова, Л.Д. Белова, Е.А. Поз, Н.А.
Жаров и И.М. Эренбург.

Замечания и предложения по сборнику расчетных нормативов
просьба направлять в Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт организации, механизации
и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) по адресу:
Москва, И-434, 127434, Дмитровское шоссе, 9.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Расчетные нормативы предназначены для определения
потребности в энергетических, материально-технических ресурсах
и транспортных средствах, объемов работ, затрат труда, расхода
конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных
материалов при составлении проектов организации строительства
(ПОС), входящих в состав технических и техно-рабочих проектов.

2. VIII часть сборника расчетных нормативов содержит
показатели объемов работ, затрат труда, потребности в площадях
складов баз гидромонтажа и расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных материалов по строительству:

кирпичных (одно-пятиэтажных) и каркасно-панельных
(пятиэтажных) гостиниц, кирпичных (четырех-, пяти- и
девятиэтажных) общежитий и (20-этажного) общежития из
монолитного железобетона с блоками обслуживания;

жилых и общественных зданий, возводимых в условиях I
строительно-климатической зоны (блок первичного обслуживания,
четырехэтажное служебно-административное здание, микрорайон
на 15 тыс. жителей, больница и городской Дом культуры);

отдельных производственных объектов машиностроительной
промышленности (штамповочная и молотовая кузницы,
термогальванический корпус, административно-бытовое здание и
столовая);

объектов строительства гидроэлектрических станций
(монтажно-складские базы гидромеханического оборудования);
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предприятий строительной индустрии (заводы
профилированного стального листа и товарного бетона и
раствора);

объектов магистральных газопроводов (компрессорные станции
с газомоторным приводом мощностью 25 тыс. кВт);

зданий и сооружений сельскохозяйственных производственных
комплексов (фруктохранилища, цехи сброженно-спиртованных и
спиртованных соков, свиноводческая контрольно-испытательная
станция и свиноводческие репродукционные фермы на 24, 54 и 108
тыс. голов).

3. Нормативные показатели на стоимостной измеритель
потребности в ресурсах и показатели объемов работ, затрат труда
и расхода материальных ресурсов разработаны с учетом сметных
норм и цен, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.,
применительно к условиям строительства в 1-м территориальном
поясе.

Для условий строительства в других территориальных поясах
необходимо сметную стоимость строительно-монтажных работ
привести к стоимости строительства в условиях 1-го
территориального пояса путем применения действующих
территориальных коэффициентов в соответствии с указаниями
Общей части «Расчетных нормативов для составления проектов
организации строительства» ч. I (М., Стройиздат, 1973).

1. Показатели объемов работ, расхода конструкций,

изделий, полуфабрикатов, основных строительных

материалов и затрат труда по строительству гостиниц и

общежитий

Техническая часть

1.1. Раздел содержит показатели объемов работ, расхода
конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных
материалов и затрат труда по строительству гостиниц и
общежитий, возводимых по типовым проектам в условиях II и III
строительно-климатических зон (табл. 1).
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Показатели предназначены для использования их проектными
организациями, осуществляющими разработку проектов
организации строительства жилых и общественных зданий.

1.2. Показатели разработаны на укрупненный измеритель на
основании данных проектно-сметной документации действующих
типовых проектов, разработанных ЦНИИЭП жилища
Госгражданстроя при Госстрое СССР. В качестве объектов-
представителей приняты следующие здания:

трехэтажная гостиница на 109 мест (типовой проект 284-5-18);

пятиэтажная гостиница на 210 мест (типовой проект 284-5-19);

общественный корпус гостиницы (типовой проект 284-5-19);

трехэтажная гостиница на 52 места со встроенной общественной
частью (шифр А-131);

пятиэтажное общежитие на 360 чел. (типовой проект 1-447 С-53/
73);

девятиэтажное общежитие на 640 чел. (проект 1-447 С-54/73).

1.3. Элементы и конструкции гостиниц и общежитий
характеризуются следующими данными:

фундаменты - сборные железобетонные блоки;

стены подземной части (технического подполья):

гостиниц и общественного корпуса - кирпичные;

общежитий - сборные бетонные;

стены зданий:

наружные - из полнотелого кирпича с облицовкой лицевым
кирпичом;

внутренние - из полнотелого кирпича;

перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели;

перегородки - из гипсобетонных панелей и кирпича;
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полы:

в комнатах - линолеумные;

в санузлах - из керамической плитки;

в кухнях - из плиток ПХВ;

отделка поверхностей:

потолки - клеевая окраска;

стены - панели - масляная окраска и выше них - клеевая окраска;

стены кухонь - глазурованная плитка;

крыша - вентилируемая с рулонным покрытием.

Высота этажей:

в гостиницах и общежитиях - 2,8 м;

общественном корпусе - 3,5 м,

Т а б л и ц а  1

Показатели объемов работ, затрат труда, расхода
конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных

материалов по строительству гостиниц и общежитий

Гостиницы Общежития

жилые корпусаНаименование работ
и ресурсов

Единица
измерения

трехэтажные пяти-
этажные

общест-
венный
корпус

Гостиницы со
встроенной

общественной
частью пяти-

этажные
девяти-

этажные

А. Объем работ
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Монтаж сборных
железобетонных
конструкций, всего

м3

100 м2

полезной
площади

26,5 22,4 28,9 21,5 40 35

В там числе
конструкций
подземной части

то же 11 7,6 15,8 9,2 17 9,8

Устройство
конструкций из
монолитного
железобетона

то же 1,1 1,2 5 1,3 0,44 0,57

Монтаж
металлоконструкций

т

100 м2

полезной
площади

- - - 0,31 0,19 0,12

Кирпичная кладка
стен, всего

м3

100 м2

полезной
площади

106 87,4 73,4 104,2 62 64

В том числе стен
подземной части

то же 27,3 17 22,7 30,8 3 2,1

Устройство
перегородок, всего

м2

100 м2

полезной
площади

26,5 25 72 60,8 140 132,2

В том числе:
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гипсобетонных то же - - - - 117 126,2

кирпичных то же 26,5 25 72 60,8 23 6

Устройство полов,
всего

то же 123,2 109,6 132,8 119,6 125,2 104,8

В том числе:

цементных
(мозаичных)

то же 20,8 13,8 36,6 33,6 - 3,3

из керамической
плитки

то же 21,6 12,6 46,6 22 15 12,3

линолеумных то же 80,8 83,2 12,2 52 102,2 77,6

из плиток ПХВ то же - - - - 5 9,8

паркетных то же - - 37,4 12 3 1,8

Стекольные работы то же 18,3 17,3 6,13 15,2 17,1 18,3

Подготовка
поверхности стен и
потолков под
отделку

то же 220 180 160 203 225 315,3

Штукатурные
работы

то же 446,4 418,3 285,6 421,3 189,5 154

Масляная окраска то же 175,4 244,4 146,4 224 207,5 163,6
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Окраска
поверхности
красками ПХВ

то же - - - - 4,2 6,5

Клеевая окраска то же 506,7 368 304 190 343,2 340

Облицовка стен
глазурованной
плиткой

то же 51,43 42,7 88 51,8 28,5 27,2

Установка блоков:

оконных то же 15,75 15,2 5,53 15,6 15 13

дверных то же 21,3 19,1 14,2 24 11 17

Устройство
витражей

то же - - 36,7 4,1 - -

Устройство
рулонной кровли:

трехслойной то же - - - - 30 20,7

четырехслойной то же 39,1 23,2 65,6 63,5 - -

Устройство
мусоропровода

руб.

1 стояк

- - - - 376 165,5

Сантехнические
работы

руб. 870 760 1710 640 577,1 539,6
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100 м2

полезной
площади

Электромонтажные
работы

руб.

100 м2

полезной
площади

1530 1390 1950 1750 952 868,7

Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Сборные
железобетонные
конструкции

м3

100 м2

полезной
площади

26,5 22,4 28,9 21,5 40 35

В том числе сборный
железобетон
подземной части

то же 11 7,6 15,8 9,2 17 10

Перегородки
гипсобетонные

м2

100 м2

полезной
площади

- - - - 117 126

Блоки:

оконные то же 16,76 15,2 5,6 15,6 15 13

дверные то же 21,3 19,2 14,2 24 11 17

Бетон м3 1,68 2,5 3,5 5 0,4 1,08
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100 м2

полезной
площади

Раствор то же 34,8 33 31,5 41 20 23,9

Кирпич:

обыкновенный тыс. шт.

100 м2

полезной
площади

35,8 32 32,2 41,5 22,1 19,53

облицовочный то же 4,67 4,3 3,7 2,7 3,4 5,23

Гравий, щебень м3

100 м2

полезной
площади

2,35 2,2 2,3 2,4 2,9 2,6

Песок то же 1,85 1,75 3,1 1,44 1,43 1,13

Мастика битумная т

100 м2

полезной
площади

1,48 1,4 3,15 0,9 1,4 1,1

Рулонные
материалы

м2

100 м2

полезной
площади

395 276 938 380 292 198
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Стекло то же 25,9 24,1 14 16,6 25 24

Стекло витринное то же - - 28,9 5,2 - -

Цемент т

100 м2

полезной
площади

0,006 0,006 0,06 0,017 0,019 0,013

Сталь арматурная то же 0,037 0,026 0,06 0,3 0,05 0,03

Плитка:

глазурованная м2

100 м2

полезной
площади

65,7 45,2 164,4 52,4 20,7 22,4

керамическая то же 10,13 7,84 45,7 22,3 16,5 13,5

Краски тертые (в
том числе белила)

кг

100 м2

полезной
площади

22,8 23,1 22,6 24,7 28,8 30,52

Олифа то же 22,4 22,2 24,8 21,7 23,9 28,21

Паркет м2

100 м2

полезной
площади

- - 37,8 12,3 3,03 1,82
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Лес пиленый м3

100 м2

полезной
площади

0,124 5,5 5,8 1,83 1,3 0,7

Трубы:

чугунные м

100 м2

полезной
площади

45,2 31,6 25,5 38,3 19 12

стальные то же 3,7 5,5 5,8 4,5 26,2 24,2

водогазопроводные м

100 м2

полезной
площади

133,5 107 143,2 139,4 75,1 75

Провода и кабели то же 737 611 984 612 333,3 148,6

В. Затраты труда

Возведение здания чел.-дн.

100 м2

здания

84 95 77 101 60 72

1.4. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов
разработаны на укрупненный измеритель - 100 м2 полезной
(общей) площади. Показатели затрат труда исчислены в человеко-
днях на 100 м3 объема здания (с учетом объема его подземной
части). Показатели по общественному корпусу гостиницы
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исчислены по проектно-сметной документации пятиэтажной
гостиницы (типовой проект 284-5-19).

1.5. При составлении проектов организации строительства для
аналогичных зданий, но с иной конструктивной схемой или иными
техническими характеристиками, отличающимися от принятых в
п. 1.3, необходимо в расчет вносить соответствующие коррективы.

1.6. Определение потребности в энергетических, материально-
технических ресурсах, транспортных средствах, площадях складов
и инвентарных зданиях производится по показателям,
опубликованным в сборнике «Расчетные нормативы для
составления проектов организации строительства», ч. I (M.,
Стройиздат, 1973).

2. Показатели объемов работ, затрат труда и расхода

конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных

строительных материалов по строительству блока

первичного обслуживания, служебно-административного

здания, микрорайона, больницы с поликлиникой и

городского Дома культуры

Техническая часть

2.1. Показатели (табл. 2-9) предназначены для определения
объемов работ, затрат труда, потребности в конструкциях,
изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалах
при разработке проектов организации строительства блока
первичного обслуживания, служебно-административного здания,
микрорайона, больницы с поликлиникой, городского Дома
культуры, возводимых в I строительно-климатической зоне.

2.2. В основу разработки показателей приняты данные проектов
общественных зданий и микрорайона, разработанных ЛенЗНИИЭП
для строительства в I строительно-климатической зоне.

2.3. Общественные здания и микрорайон, по проектам которых
разработаны расчетные нормативы, имеют следующие
характеристики.
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15

http://www.complexdoc.ru/ntd/536372
http://www.complexdoc.ru/ntd/536372


а) Блок первичного обслуживания на 2000-2500 жителей

Строительный объем здания - 7216 м3

Площадь застройки - 940 м2

Полезная площадь - 1710 м2

Рабочая - 1276 м2

В конструктивном отношении здания представлены в трех
вариантах: кирпичном, каркасно-панельном и каркасно-блочном.
Здание двухэтажное. В первом этаже располагаются магазин, ЖЭК
и предприятия бытового обслуживания, сгруппированные вокруг
вестибюля с главным входом. Во втором этаже расположены
клубные помещения и столовая, сгруппированные вокруг фойе
зимнего сада.

Элементы и конструкции здания характеризуются следующими
данными.

Фундаменты свайные. Сваи длиной 8 м, сечением 30´30 см в
комплексе с железобетонным монолитным ростверком.

Стены:

наружные - кирпичные толщиной 64 см; 2-й вариант - панельные;
3-й вариант - блочные;

внутренние - кирпичные толщиной 38 см; 2-й вариант -
панельные; 3-й вариант - блочные.

Перегородки - кирпичные и деревянные.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные.

Крыша - совмещенная, невентилируемая.

Кровля - из четырех слоев рубероида по битумной мастике,
утеплитель - газобетон.

Лестница - из сборных железобетонных ступеней по
металлическим косоурам.

Витражи - металлические с тройным остеклением.
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Полы:

в кухнях, продовольственных кладовых, моечных, охлаждаемых
камерах, загрузочных и санитарных узлах - керамическая плитка;

в вестибюле, гардеробе, торговом зале магазина, лестничных
площадках, тамбурах - мозаичные;

в административных помещениях, комнатах бытового
обслуживания, прачечной - линолеум;

в кружковой, библиотеке, обеденном зале столовой - паркет;

в фойе - реечные; в зимнем саду - бетонные плитки; в
технических помещениях - цементные.

Оконные блоки - деревянные с тройным остеклением.

Наружная отделка - терразитовая штукатурка и отделка
облицовочным кирпичом (для варианта с кирпичными наружными
стенами).

Внутренняя отделка стен:

в помещениях - эмульсионная окраска на всю высоту;

в лестничных клетках и залах - масляная окраска;

в санузлах, душевых, кухнях, кладовых и моечных - облицовка
глазурованной плиткой на высоту 2 м;

в административных и подсобных помещениях - масляная
окраска.

Окраска потолков - побелка.

В здании предусматривается: теплоснабжение и водоснабжение
от городских сетей, вентиляция, канализация, внутренний
водосток, электроснабжение, автоматика и КИП.

б) Служебно-административное здание

Строительный объем здания - 9110 м3

Площадь застройки - 670 м2
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Полезная площадь- -1460 м2

Рабочая площадь - 1210 м2

Здание четырехэтажное, в котором располагаются служебно-
административные помещения, залы, клубные помещения,
кинопроекционная, библиотека, комнаты для приезжающих и др.

В конструктивном отношении здание характеризуется
следующими данными.

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным
ростверком.

Стены:

наружные - кирпичные толщиной 77 см;

внутренние - кирпичные толщиной 25 и 38 см.

Перегородки - кирпичные толщиной 12 см и железобетонные.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные.

Полы - линолеумные на звукоизоляционной основе,
керамическая плитка, паркет.

Крыша - совмещенная, невентилируемая.

Кровля - мастичная из трех слоев битумно-резиновой мастики с
тремя армированными прокладками из стеклохолста, утеплитель-
газобетон.

Оконные блоки - деревянные с тройным остеклением.

Наружная отделка стен - облицовка лицевым кирпичом.

Внутренняя отделка стен - штукатурка, окраска эмульсионная и
масляная, облицовка керамической плиткой.

Отделка потолков - побелка.

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее
водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация,
приточно-вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция,
электроснабжение и слаботочные устройства.
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в) Комплекс микрорайона на 15 тыс. жителей

Территория микрорайона - 56,5 га

Жилая площадь - 134 700 м2

Полезная площадь 232 520 м2

Жилые здания микрорайона - крупнопанельные 5-9-этажные со
свайными фундаментами и железобетонными ростверками.

Общественные здания - кирпичные со сборными
железобетонными перекрытиями и покрытием, свайными
фундаментами и монолитными железобетонными ростверками.

Благоустройство микрорайона включает в себя малые
архитектурные формы (сооружения для хозяйственных нужд,
отдыха, игр детей и спорта), насыпные горки, дорожки и
озеленение.

г) Комплекс больницы на 480 коек с поликлиникой

Номенклатура зданий комплекса с основными показателями
приводится в табл. 2. В конструктивном отношении здания
комплекса характеризуются следующими данными.

Фундаменты - свайные с установкой свай в скважины с
монолитными железобетонными ростверками и продуваемым
подпольем (сваи прямоугольные сечением 35´35 см, длиной до 12
м).

Стены:

наружные - кирпичные толщиной 60 см;

внутренние - кирпичные толщиной 25 и 38 см и из мелких
бетонных блоков.

Наружные стены армируются сетками в угловых соединениях и
местах пересечений.

Цокольные панели - сборные железобетонные.

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные с
монолитными участками.
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Перегородки - кирпичные армированные толщиной 12 и 6,5 см.

Крыша - чердачная и совмещенная.

Кровля - мастичная из трех слоев битумно-резиновой мастики с
тремя армированными прокладками из стеклохолста, с защитным
слоем гравия на мастике, утеплитель газобетон.

Лестничные марши, площадки и козырьки - сборные
железобетонные.

Полы:

над проветриваемым подпольем - цементные по слою
пескобетона;

в помещениях надземной части зданий - линолеумные, из
метлахских плиток, дощатые, цементные, мозаичные.

Оконные блоки - с тройными переплетами.

Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка кирпичных стен
известковым раствором; улучшенная клеевая и масляная окраска
поверхностей; облицовка стен керамическими глазурованными
плитками.

Наружная отделка - терразитовая штукатурка фасадов.

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее
водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация,
приточно-вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция,
электроснабжение и слаботочные устройства.

д) Городской Дом культуры

Строительный объем здания - 50 000 м3

Площадь застройки - 3800 м2

Полезная площадь - 7890 м2

Рабочая площадь 6420 м2

В здании Дома культуры размещены: зрелищные помещения с
залом на 1004 места, помещения отдыха (танцевальный зал на
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100 пар, буфет, бильярдная, игровая), клубные помещения,
обслуживающие и административно-хозяйственные помещения.

В конструктивном отношении здание характеризуется
следующими данными.

Стены наружные и внутренние - кирпичные,

Перекрытия и покрытие - сборные железобетонные и
монолитные.

Фундаменты - из сборных железобетонных плит и стеновых
бетонных блоков.

Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим
косоурам, площадки сборные железобетонные.

Конструкция балконов зрительного зала - на стальных
кронштейнах.

Перекрытие зрительного зала - по металлическим фермам.

Крыша - совмещенная, невентилируемая.

Кровля - гидроизоляция из четырех слоев рубероида на
битумной мастике.

Внутренняя отделка - штукатурка с покраской клеевой или
масляной краской и облицовка санитарных помещений
керамической плиткой. Полы - дощатые, паркетные и
линолеумные.

Наружная отделка - облицовка цоколя естественным камнем,
отделка стен терразитовой штукатуркой с мраморной крошкой и
облицовка керамической плиткой для создания горизонтальных и
вертикальных оконных лент.

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее
водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация,
приточно-вытяжная вентиляция, электроснабжение и слаботочные
устройства.

2.4. Расчет затрат труда произведен на основании укрупненных
сметных норм и видов работ для жилищно-гражданского
строительства на Крайнем Севере, разработанных ЛенЗНИИЭП.
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2.5. Показатели расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов
и материалов разработаны из условия обеспечения основных
строительно-монтажных работ и не учитывают потребности на
строительство инвентарных зданий и временных сооружений, на
работы, выполняемые за счет накладных расходов, поделки при
производстве электромонтажных работ, монтаже стальных и
железобетонных конструкций, привязку проекта здания к местным
условиям, внутриквартальную застройку и благоустройство (за
исключением микрорайона на 15 тыс. жителей), надворные
постройки в рабочих поселках и дополнительные расходы
материалов, вызываемые условиями зимнего времени.

2.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый
условиями работ в зимнее время, определяется по формуле:

-

где К - дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ;

Д - продолжительность зимнего периода в днях;

П - поправки к расчетным нормам, принимаемые в размере:

по металлу - 6 т

по цементу - 200 т

по лесу:

пиленому - 100 м3

круглому - 41 м3

по рулонным кровельным материалам - 3,7 тыс. м2

по стеклу - 200 м2
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2.7. При определении расхода дополнительных материалов
стоимость строительно-монтажных работ должна приниматься в
объеме всей первой части сводной сметы к техническому (техно-
рабочему) проекту.

Показатель потребности в цементе разработан с учетом
обеспечения полной потребности в нем на изготовление всех видов
бетонов, растворов и сборных конструкций. Нормативная
потребность в цементе приведена к марке 400.

Т а б л и ц а  2

Номенклатура комплекса зданий больницы на 480 коек и
основные показатели этих зданий

Здание больницы

Показатели Единица
измерения главный

корпус поликлиника

патоло-
гоана-

томичес-
кий

корпус

пищевой
блок

хозяй-
ственный

корпус

Этажность
здания этаж 3-5 3 1 1 1

Площадь
застройки м2 4120 1210 500 630 630

Строительный
объем здания м3 65100 13760 1790 2510 2280

Полезная
площадь
здания

м2 14720 3050 400 530 490

Т а б л и ц а  3
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Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по
строительству здания блока первичного обслуживания на

2000-2500 жителей

Здание

кирпичное каркасно-
блочное

каркасно-
панельное

Наименование работ
и ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения на

1000
м3

объема
здания

на
100 м2

полезной
площади

на
1000
м3

объема
здания

на
100 м2

полезной
площади

на
1000
м3

объема
здания

на
100 м2

полезной
площади

А. Объем работ

Земляные работы:

бурение скважин м 140 59 146 62 146 62

выемка грунта м3 230 97 217 92 217 92

обратная засыпка м3 27 11 23 10 23 10

Кирпичная кладка м3 129 54 1,8 0,8 1,8 0,8

Устройство
конструкций из
монолитного
железобетона

м3 10 4,2 8,3 3,5 8,3 3,5
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Монтаж сборных
железобетонных
конструкций

м3 70 30 70 30 120 51

В том числе
погружение свай м3 13,2 5,6 13,2 5,6 13,2 5,6

Монтаж
конструкций:

сборных бетонных м3 50 21 29 12 22 9

металлических т 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6

Гидроизоляционные
работы м2 82 35 76 32 76 32

Теплоизоляционные
работы:

укладка
минераловатных
плит

м3 2,5 1,1 2,9 1,2 2,9 1,2

газобетонные
работы м3 47 20 47 20 47 20

Заполнение проемов:

оконных м2 21,6 9,1 21,6 9,1 21,6 9,1

дверных м2 37 16 38 16 38 16

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

25



Устройство
перегородок, всего м2 163 70 356 150 356 150

В том числе:

кирпичных м2 163 70 51 22 51 22

ячеистобетонных м2 - - 305 129 305 129

Устройство полов,
всего м2 350 147 370 156 370 156

В том числе:

дощатых м2 25 11 25 11 25 11

из линолеума м2 73 31 80 34 79 34

из керамической
плитки м2 41 17 43 18 43 18

цементных м2 32,3 14 32 13 32 13

паркетных м2 25 10 26 11 26 11

мозаичных м2 31 13 31 13 31 13

Устройство рулонной
кровли м2 132 56 132 56 132 56

Отделочные работы:
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штукатурные м2 83 35 51 22 36 15

масляная окраска м2 65 28 100 43 100 43

облицовка
керамической
плиткой

м2 29 12 31 13 31 13

Внутренние
санитарно-
технические работы

тыс.
руб. 8,37 3,53 8,37 3,53 8,37 3,53

Внутренние
электромонтажные
работы

Тоже 8,59 3,62 8,59 3,62 8,59 3,62

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Блоки:

оконные м2 22 9,1 22 9,1 22 9,1

дверные м2 37,4 15,8 38 16 38,4 16,2

Сборные
железобетонные
изделия, всего

м3 122 51,6 101 43 122 51

В том числе:

железобетонные
сваи м3 12,7 5,4 13,2 5,6 13,2 5,6
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панели из
ячеистого бетона м3 - - - - 37,8 16

блоки ячеистого
бетона м3 - - 54,5 23 - -

панели из
керамзитобетона м3 - - - - 42,8 18,1

Металлоконструкции т 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6

Раствор
строительный м3 63,2 26,7 25 10,6 34 14,3

Бетон м3 33,5 14,1 32 13,5 32,4 13,7

Нефтебитум т 33,7 14,2 31 13,2 31 13,1

Щиты опалубки м2 124 52,1 101 42,8 103 43,5

Арматурные каркасы
и сетки т 1 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4

Цемент т
62

24

26,2

8,8

72

10

19,3

3,9

91

8,5

38,7

3,2

Известь т 12 4,8 28 11,8 26,4 11,2

Лес пиленый м3
7,8

1,4

3,3

0,6

8

1,8

3,5

0,8

8,3

1,8

3,5

0,8
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Сталь:

арматурная т 7 2,9 6,4 2,7 10,4 4,4

листовая
кровельная т 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02

прокатная т 1,5 0,6 1,5 0,6 1,5 0,6

Кирпич
строительный

тыс.
шт. 61 25,7 5 2 5,7 2,4

Щебень и гравий м3
139

32

58,5

13,5

117

30

49,3

12,8

154

23

64,9

9,8

Песок м3
143

67

60,4

28,4

144,6

31

61,8

13,3

182,5

27

78,5

12,3

Рулонные материалы м2 848 358 866 365 866 365

Стекло м2 47,4 20 47,4 20 47,4 20

Керамическая
плитка м2 71 30 75 32 75 32

Паркет м2 25 11 27 11 26 11

Линолеум м2 75 32 82 35 82 35

Мастика битумная т 2 0,9 2,1 0,9 2,1 0,9
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Олифа кг 24 9,9 40,2 16,9 40,1 16,9

Белила кг 36 14,9 60,4 25,5 60 25,5

Керамзит м3
40

40

17

17

40

40

17

17

74

40

31,1

16,7

Трубы:

чугунные м
т

124

2,48

52,32

1,05

124

2,48

52,33

1,05

124

2,48

52,33

1,05

стальные м
т

3,52

1,54

1,49

0,65

3,52

1,54

1,49

0,65

3,52

1,54

1,49

0,65

Кабель км 0,11 0,05 0,11 0,05 0,11 0,05

Электрошнур и
провод км 3,77 1,59 3,77 1,59 3,77 1,59

П р и м е ч а н и е : В числителе приведена общая потребность строительства,
в знаменателе - потребность за исключением ресурсов, потребляемых
предприятиями стройиндустрии.

Т а б л и ц а  4

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по
строительству кирпичного служебно-административного

здания
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Наименование работ и ресурсов Единица
измерения

На 100
м2

полезной
площади

На
1000
м3

объема
здания

А. Объем работ

Земляные работы:

выемка грунта м3 60 96

обратная засыпка м3 10 15

бурение скважин м 114 184

Заполнение скважин раствором м3 8 12

Кирпичная кладка м3 131 209

Устройство конструкций из
монолитного:

железобетона м3 9 14

бетона м3 12 19

Монтаж сборных железобетонных и
бетонных конструкций м3 34 55

В том числе установка
железобетонных свай м3 11 17
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Монтаж конструкций:

металлических т 2,1 3,4

деревянных м3 4,1 6,6

Гидроизоляционные работы м2 138 221

Теплоизоляционные работы м3 26 41

Заполнение проемов:

оконных м2 16,5 26,5

дверных м2 19,1 30,7

Устройство перегородок:

кирпичных м2 91 147

деревянных м2 1,1 1,8

Устройство полов:

дощатых м2 21,1 33,9

из линолеума м2 76 122

из керамической плитки м2 13,2 21,2
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мозаичных м2 7 11,2

бетонных м2 84,2 135

паркетных м2 17,6 28,2

Устройство мастичной кровли м2 39 63

Отделочные работы:

штукатурные м2 479 769

окраска поверхностей м2 727 1172

Внутренние санитарно-технические
работы

тыс.
руб. 0,71 1,13

Укладка внутренних трубопроводов:

водопровода м 48,5 78

канализации м 28,1 45,2

отопления м 67 108

Внутренние электромонтажные
работы

тыс.
руб. 0,38 0,61

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы
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Блоки:

оконные м2 16,5 26,5

дверные м2 19 30,7

Сборные железобетонные изделия м3 34 55

В том числе железобетонные сваи м3 10,5 17

Металлоконструкции т 2,11 3,4

Щиты опалубки м2 9,9 15,9

Раствор м3 42,9 69

Бетон м3 21,2 34,2

Цемент т
25,2

14,6

40,4

24,1

Известь т 6,4 10,4

Лес:

пиленый м3 8,6 14

круглый м3 12,5 20,2
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Сталь:

арматурная т
1,9

0,24

3,2

0,4

листовая кровельная т 0,19 0,32

прокатная т 2,1 3,4

Кирпич тыс.
шт. 57,4 92,3

Щебень и гравий м3
46,9

18

75,5

29

Песок м3
76,3

61,1

122,7

98,2

Стекло м2 17,7 28,6

Нефтебитум т 2,2 3,6

Утеплитель:

минераловатные плиты м3 23,1 37,1

газобетонные плиты м3 2,5 4

Рулонные материалы м2 312 502
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Стеклохолст м2 118 190

Белила кг 5,1 8,2

Сухие краски кг 0,10 0,2

Олифа кг 7,3 11,8

Плитки керамические м2 87,2 140

Линолеум м2 75,7 122

Паркет м2 17,5 28,2

Трубы:

чугунные м 13,3 21,5

стальные м 130 209

Кабель км 0,08 0,12

Провод км 0,76 1,22

В. Затраты труда чел.-
дн. 430 690

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность, в
знаменателе - потребность за исключением ресурсов,
потребляемых предприятиями стройиндустрии.
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Т а б л и ц а  5

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по

строительству микрорайона на 15 тыс. жителей с
застройкой 5-9-этажными крупнопанельными домами

Наименование работ и
ресурсов

Единица
измерения

На
1000

жителей

На
1000 м2

полезной
площади

На
1 га

терри-
тории

А. Объем работ

Земляные работы:

выемка грунта м3 2390 270 640

обратная засыпка м3 530 60 140

бурение скважин
шт.

м

1340

10720

150

1190

360

2850

Заполнение скважин
раствором м3 30 48 114

Установка железобетонных
свай в скважины

шт.

м3

1340

1623

150

180

360

430

Кладка из крупных и мелких
блоков, кирпича м3 70 20 50

Монтаж стеновых панелей:
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керамзитобетонных м3 950 550 1320

железобетонных м3 900 212 510

Устройство монолитных
железобетонных
конструкций

м3 470 280 660

Монтаж конструкций:

сборных железобетонных м3 6041 670 1610

металлических т 30 4 9

Гидроизоляционные работы м2 7800 1980 4740

Теплоизоляционные работы м3 360 150 360

Устройство асфальтовых
покрытий м2 600 67 160

Устройство перегородок,
всего м2 7060 1900 4540

В том числе
крупнопанельных м2 3670 1520 3640

Устройство встроенных
шкафов и антресолей м2 2740 310 739

Заполнение проемов:
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с двумя переплетами м2 1870 210 500

дверных балконных м2 590 70 160

дверных м2 4940 550 1310

Устройство полов, всего м2 20100 2240 5350

В том числе:

из линолеума м2 6410 710 1710

из керамических плиток м2 1340 150 360

цементных и бетонных м2 4870 540 1300

паркетных м2 7460 830 1980

Устройство рулонной
кровли м2 3630 400 970

Отделочные работы:

штукатурные м2 4630 520 1230

оклейка обоями м2 27560 3100 7330

известковая окраска м2 27360 3050 7280

клеевая окраска м2 1010 113 270
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масляная окраска м2 39480 4400 10500

облицовка керамической
плиткой м2 770 90 200

Внутренние сантехнические
работы

тыс.
руб. 100 11 30

Укладка внутренних
трубопроводов:

водопровода м 2100 230 550

канализации м 1950 220 520

отопления м 12360 1380 3290

горячего водоснабжения м 3100 340 820

газоснабжения м 2600 290 690

Внутренние работы:

электромонтажные тыс.
руб. 43 5 11

слаботочные То же 20 2 5,3

по газоснабжению То же 17 2 4,6

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы
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Блоки:

оконные м3 250 270 650

дверные м3 4940 550 1313

Сборные железобетонные
изделия м3 15290 1700 4070

В том числе:

железобетонные сваи шт.
м3

1340

1620

150

180

360

430

крупные стеновые панели м3 13670 1520 3640

Стальные конструкции т 33 4 9

Раствор строительный м3 1230 140 330

Бетон м3 1040 120 230

Асфальтобетон т 50 6 13

Керамзитобетон м3 90 10 24

Мастика т 40 4 10

Цемент т 3250 364 870
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3240 360 859

Известь т 110 13 30

Алебастр, гипс т 0,5 0,05 0,1

Лесоматериалы м3 73 8 19

Сталь:

арматурная т
743

720

83

80

198

190

полосовая т 90 10 24

листовая кровельная т 6 1 2

Кирпич строительный тыс.
шт. 80 9 21

Щебень и гравий м3
12960

11720

1443

1305

3450

3120

Песок м3
8270

8250

920

912

2200

2190

Стекло м2 960 110 260

Битум т 0,5 0,1 0,1
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Войлок м2 13 1,4 3

Вата минеральная м3 8690 970 2310

Рулонные материалы м2 25730 2870 6840

Белила кг 6370 710 1693

Краски:

тертые кг 1260 140 340

сухие кг 80 9 20

Олифа кг 9770 1090 2600

Плитка керамическая м2 800 90 210

Обои м2 31140 3470 8280

Трубы:

чугунные м 1890 210 500

стальные м 20070 2240 5340

асбестоцементные м 240 26 62

Кабель:
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электроснабжения м 760 90 202

слаботочный м 2050 230 540

Электрошнур и провод км 68,3 7,6 18,1

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность; в
знаменателе - потребность на изготовление сборных конструкций
на предприятиях стройиндустрии.

Т а б л и ц а  6

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по
строительству общественных зданий микрорайона на 15 тыс.
жителей

Здание

детский
сад-ясли школа кинотеатр баня прачечная

торгово-
бытовой

центр
молочная

кухня поликлиника
Наименование работ

и ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

На
1000
жите-
лей

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
зданий

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

на
1000
жите-
лей

на
1000
м3

объема
здания

А. Объем работ

Земляные работы:
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перемещение
грунта м3 162 48 18 64 11,6 10 13,4 4 12 30 33 15 12 16 12 90 18

бурение скважин м 1004 302 116 400 72,6 64 87 21 63 160 174 97 72 97 72 47 94,4

Заполнение скважин
раствором м3 68 13 5 22 4,2 6 8 1 4 10 11 12 9 12 9 3 6

Установка
железобетонных
свай в скважины

м3 423 310 119 39 7,5 35 7 0,7 2 5 5,5 18 3,4 7 1,4 14 3

Кладка из крупных и
мелких блоков,
кирпича

м3 2187 250 96 581 111,3 931 1269 62 185 142 154 165 122,1 30 27 26 28

Устройство
конструкций из
монолитного:

железобетона м3 125 26 10 50 10 8 12 0,7 2 5 5 30 22,3 0,5 5 5 6

бетона м3 61 - - 14 3 7 10 3 8 22 24 0,1 0,1 5 56 10 11

Монтаж сборных
конструкций:

железобетонных м3 1201 248 95 781 150 25 34 12 22 53 58 23 66,4 4 48 55 60

бетонных м3 0,4 - - - - 0,4 0,5 - - - - - - - - - -
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Монтаж
металлических
конструкций

т 55 13,5 5,2 16 3 3,5 4,8 0,2 0,46 0,1 0,1 21 1 0,1 0,1 0,4 0,7

Гидроизоляционные
работы м2 2990 553 212 1526 292 230 314 88 266 187 203 319 236 38 419 46 50

Теплоизоляционные
работы м3 654 88 33,91 406 78 29 39 - - 1,5 1,6 68 50 92 2 61 66

Заполнение проемов:

оконных м2 336 110 42,3 111 31,4 17 23 10 31 38 41 27 20 3 32 20 41

дверных м2 304 106 24,3 95 18,1 10 14 13 38 26 29 37 27 4 43 13 25

Устройство
перегородок м2 1209 370 142 387 74,2 32 44 37 112 73 79 172 127 5 54 133 145

Устройство полов,
всего м2 4026 1498 544 1683 322 102 139 55 167 152,4 166,4 352 259 21 221 163 326

В том числе:

дощатых м2 852 106 24,3 574 110 30 41 16 49 89 97 37 27 - - - -

из линолеума м2 1879 370 142 502 96 - - - - - - 79 58 - - 76 152

из керамической
плитки м2 1048 821 315 96 18 11 15 34 1041 63 69 4 3 11 117 8 17

бетонных м2 583,4 137 53 105 20 61 83 5 14 0,4 0,4 203 150 6 65 66 132
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паркетных м2 506 64 9,3 406 78 - - - - - - 29 21 - - 7 15

мозаичных м2 5 - - - - - - - - - - - - - - - 11

релиновых м2 4 - - - - - - - - - - - - 4 39 - -

Устройство рулонной
кровли м2 8280 2552 979 3520 677 565 771 133 322 267 290 988 730 132 1442 123 246

Отделочные работы:

штукатурные м2 7182 1574 604 3023 579 323 4401 1941 5861 613 667 1069 790 42 46 344 378

малярные м2 8950 2403 922 2987 572 374 514 307 925 1196 1300 1038 758 26 281 622 1243

облицовка
керамической
плиткой

м2 420 71 27 180 34 9 12 56 168 63 69 - - 21 229 20 40

Внутренние работы:

сантехнические тыс.
руб. 27 8,5 1,97 5 0,9 1,3 1,7 0,1 0,4 0,9 1 4 3,1 2,1 4,2 5 0,6

электромонтажные то же 18,4 5 1,2 5 1 0,7 0,9 0,1 0,3 0,6 0,7 3 2 1 2 3 0,4

слаботочные то же 3,4 1 0,2 1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Блоки:
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оконные м2 370 110,3 42,3 164 31 15 21 1 3 3 3 54 40 3 33 20 41

дверные м2 222 63 24 94 18 2 2,6 1 2,4 1 1,12 38 27 4 43 21 23

Сборный
железобетон м3 707 248 95 219 42 31 42,5 8 24 45 49 97 72 4,4 48 55 60

В том числе сваи м3 365 310 119 39 7,5 8 11 - - - - 3 7,4 - - 5 10

Сборный бетон м3 53,7 - - - - 0,7 0,9 - - - - - - 2 19 51 102

Металлоконструкции т 42,5 14 5,2 16 3 9 11,7 0,2 0,5 0,1 0,1 1,4 1 1,4 1 0,4 0,8

Доски подоконные м 127 - - 119 23 8 10,4 - - - - - - - - - -

Бетон м3
825

182

31

7

12

112

545

21,4

104,6

15

52

21
71 - -

34

8

37

9

152

37

112

27

6

2

61,2

15

5

1

10

3

Раствор м3 675 162 62,2 254 49 37 51 34 102 66 72 99 73 7 67 16 17

Мастика т 13,4 - - 9 2 3 45 - - - - 0,7 0,5 0,7 0,5 - -

Колер масляный кг 144 - - - - - - - - - - 72 53,2 72 53,2 - -

Цемент т
337

67

110,8

-

42,5

-

101,4

20

20

5

10

-

13,7

-

11

5,2

37

8

34

16

37

8

40

19

29,8

7

6

3

62

31

24

4

26

4

Известь т 28 18 7 - - 0,l 0,1 2 6,5 5 6 - - 1 12 2 2,5
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Лесоматериалы м3 143 25 9,5 38 7 6 7,6 22 65 41 45 10 7,6 0,8 9 0,08 0,16

Кирпич
строительный

тыс.
шт. 693 119 46 79 44 25 34 27 81 58 63 68 50,4 5,5 59,8 311 623

Сталь:

арматурная т 61,3 7 2,7 24 4,6 4 5,8 1 3 4 5 6 4,5 0,3 3,1 15 44

прокатная т 15 14 5,2 - - - - - - - - - - 0,01 0,07 0,6 0,7

кровельная т 1,9 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,01 0,1 0,36 1

Щебень и гравий м3
716

252

232

208

89

80

277

5

53

10

61,2

16,2

83,4

22,3

14

3

42

1

9

0,2

82

2

51,2

1

37,8

0,9

13

8

147

85

53

13

65

14

Песок м3
755

267

393

158

105

42

50

11

29

6

15

-

20

-

52

-

157

60

122

47

132

51

59

15

43,5

11

14

10

153,6

107

50

26

54

28

Стекло м2 413 159,5 61,2 17 74 28 37,7 18 55 53 58 100 73 7 73 30 32

Битум т 15 5,7 2,2 0,5 1,5 1 5,1 0,5 1,3 0,4 0,45 6 4,4 0,3 3,2 0,4 0,4

Войлок м2 681 42,7 16,4 516 99 3 4 33 99 86 94 0,7 0,5 - - - -

Минеральная вата м3 28 - - 1 3,4 20 27,6 1 3,4 3 3,1 3 2,3 - - 0,8 0,9

Мел колотый кг 410 18 7 18 53 104 142 18 53 50 54 146 108 6 66,4 50 55
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Плитки
керамические м2 355 70,4 27 18 52 22 30,2 15 45,1 45 47 61 45,1 33 365 91 100

Древесно-
стружечные плиты м2 23 - - - - 9 13,2 - - - - 14 10,1 - - - -

Рулонные материалы м2 9390 3662 979 3520 677 565 771 133 322 267 290 988 730 132 1442 123 246

Краски:

тертые кг 58 - - 2 6,5 11 15,5 2 7 6 7 9 7 0,5 6 18 36

сухие кг 81 35 134 20 58 0,7 3,3 3 8 7 8 11 8 0,7 8 4 8

Олифа кг 742 454 174 39 55 17 78,5 28 85 78 85 115 85 5 47,3 6 6

Лак кг 0,3 - - 0,1 0,1 - - - - - - - - 0,2 1,46 - -

Белила кг 515 292 112 13 38 28 37,9 18 53 49 53 72 53 - - 43 47

Доски паркетные м2 506 64 9,3 406 79 - - - - - - 29 21 - - 7 15

Шлак м3 20 - - - - - - 16 47 3 3 - - 0,4 4,2 - -

Линолеум м2 1880 370 142 502 96 - - - - - - 79 58 - - 76 152

Трубы:

стальные м 1033 1 0,37 97 279 77 348 133 200 400 392 81 60 140 1526 104 208
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чугунные м 295 78 30 58 11,2 0,9 4 20 65 47 45 39 29 4 44 48 98

асбестоцементные м 0,2 - - 0,1 0,2 0,1 0,2 - - - - - - - - - -

Кабель:

электроснабжения м 16 16 6 - - - - - - - - - - - - - -

слаботочный м 90 - - 32 92 13 60,7 - - - - 41 30,3 4 38 - -

Электрошнур и
провод м 3070 1355 520 - - - - 133 384 600 710 - - 139 1519 843 1680

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность; в знаменателе - потребность за исключением ресурсов, потребляемых
предприятиями стройиндустрии.

Т а б л и ц а  7

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по

благоустройству микрорайона на 15 тыс. жителей

Наименование работ и ресурсов Единица
измерения

На 1 га
территории

На 1000
жителей

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

А. Объем работ

Земляные работы:
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планировка территории м2 615 2222

выемка грунта м3 152 548

обратная засыпка м3 21 75

Посев газонов м2 6439 23264

Устройство:

песчаных оснований и
покрытий м2 36,8 133

подстилающего слоя щебня м2 23 84

отмостки из камня м2 0,9 3,4

конструкций из монолитного
железобетона м2 1,9 6,7

то же, бетона и бутобетона м2 6,6 23,9

Монтаж конструкций:

сборных железобетонных м2 5,2 19,6

стальных м2 1,7 6,2

Изготовление и сборка
конструкций из труб м 183 662
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Установка металлических
крепежных и закладных частей кг 202 731

Кирпичная кладка м3 7 26

Устройство деревянных
конструкций м3 28 101

Гидроизоляционные работы м2 7,5 27

Устройство полов:

дощатых (площадок) м2 161 581

бетонных м2 2 7,7

асфальтовых м2 1,6 5,8

Устройство кровли м2 64 233

Отделочные работы:

штукатурные м2 5 17

окраска известковая и
силикатная м2 5 19

окраска масляная и эмалевая м2 236 849

Покрытие лаком по металлу т 0,6 2,5
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Обшивка поверхностей
винипластом м2 5,6 20,7

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Сборный бетон м3 0,2 0,6

Металлоконструкции т 1,7 6,2

Конструкции и изделия из труб м 183,6 662

Крепежные и закладные части кг 202,2 730,7

Деревянные конструкции м3 28 101,3

Раствор м3 1,8 6,3

Бетон м3 8,6 31

Асфальтобетон м3 0,1 0,4

Деревья:

хвойные шт. 134 483

лиственные шт. 90 324

Кустарники шт. 2050 7406
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Цветы однолетние и
многолетние шт. 925 3342

Удобрения органические т 8 29

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

А. Объем работ

Земляные работы:

планировка территории с
перемещением грунта м3 1531 5533

выемка грунта м3 419,3 1515

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

А. Объем работ

Выемка грунта дорожного
корыта м3 439 1588

Засыпка песком (подстилающий
слой) м3 177 640

Бетонирование основания м3 88,5 320

Монтаж сборных
железобетонных плит м3 141,6 512
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Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Сборный железобетон м3 142 512

Бетон м3 89,4 323

Цемент т
69,4

26,82

250,5

96,9

Песок м3
104,1

40,2

376

145,4

Щебень м3
196,7

76

709,8

274,6

Арматура т 7,1 26,1

УСТРОЙСТВО НАСЫПНЫХ ГОРОК, МОЩЕНИЕ И
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК

А. Объем работ

Планировка насыпных горок м2 71,4 258

Устройство насыпных горок м3 214,3 774,2

Выемка грунта м3 769,6 2781

Обратная засыпка:
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песком м3 14 50,3

щебнем м3 288,6 1042,2

Покрытие дорожек песком м3 23,8 86

Б. Основные материалы

Цемент т 8,8 16,5

Известь т 0,3 1

Сталь:

арматурная кг 467,5 1760

листовая кровельная кг 0,4 1,3

прокатная кг 25,8 93,2

Кирпич строительный тыс.
шт. 2,9 10,3

Щебень и гравий м3 120,5 124

Камень булыжный и бутовый м3 0,7 2,6

Песок м3 44,5 168

Стекло м2 1,2 4,4
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Лес:

круглый м3 15,2 55

пиленый м3 14,5 52,3

Древесностружечная плита м3 21 75

Волнистые асбестоцементные
листы м3 84 302,6

Винипласт м3 6,4 23,2

Пластмассовые отделки м 28 101

Рулонные материалы м2 9,3 33,5

Белила кг 16 57,7

Эмаль кг 0,1 0,4

Краски тертые кг 0,3 9,7

Железный сурик кг 4,7 17

Олифа кг 16,7 60,4

Трубы стальные диаметром 25-50
мм м 183,6 662
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

А. Объем работ

Планировка участка м2 6361 22981

Укладка плит мощения
м2

м3

487,8

24,4

1763

88,2

Установка бетонного поребрика м3 37,1 134,1

Устройство:

подпорных бетонных стенок м3 64,5 968

деревянного покрытия м2 285,7 1032,2

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Сборный железобетон м3 61,5 222,3

Бетон м3 18 65,2

Цемент т
56,8

10,4

205,6

24,9

Песок м3
85,3

15,7

308,3

56,7
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Щебень м3
161,2

29,7

582,3

107,2

Арматура кг 5705,9 20614

Пиломатериалы м3 11,1 40,3

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность; в
знаменателе - потребность за исключением ресурсов,
потребляемых предприятиями стройиндустрии

Т а б л и ц а  8

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов, основных строительных материалов и

затрат труда по строительству кирпичного здания
больницы на 480 коек

Здание больницы

главный
корпус поликлиника

патолого-
анатоми-
ческий
корпус

пищеблок
хозяйст-
венный
корпус

Наименование работ
и ресурсов

Единица
измерения

на 1000 м3 объема здания

А. Объемы работ

Земляные работы:

бурение скважин м 185,4 94,3 444 186,2 261
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перемещение
грунта м3 36,5 18 68,2 35 50

Заполнение скважин
раствором м3 13 6 22,3 12 17

Кирпичная кладка м3 659 51 33 345 1040

Устройство
монолитных
конструкций:

железобетонных м3 27,6 10,3 23 19 24,6

бетонных м3 22,8 19,6 - 2,3 0,2

Монтаж сборных
железобетонных и
бетонных
конструкций, всего

м3 283 109 231 104 152

В том числе
железобетонных
свай

м3 8,6 10 36 49 11,4

Монтаж
конструкций:

металлических т 1,3 0,8 0,1 0,2 1

деревянных м3 - 40,4 22,6 - 71
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Гидроизоляционные
работы м2 787 91,3 235,4 481 9

Теплоизоляционные
работы м2 143,2 120,6 200 1152 475

Заполнение проемов:

оконных м2 121,4 40,5 58 27,6 41,1

дверных м2 81,8 25,4 45,3 32,2 46,5

Устройство
перегородок:

кирпичных м2 411 265 439 158 170

деревянных м2 1,7 - - 27,5 70,7

Устройство полов:

дощатых м2 17,7 - - - -

из линолеума м2 468,2 151 75,8 4,8 29,6

из керамической
плитки м2 103,4 16,7 57,2 124,5 68

цементных м2 244 132 57,1 39 566,3

бетонных м2 - - - 135,3 121
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паркетных м2 13,8 14,5 - - -

мозаичных м2 12,7 13,3 68 - 6

Устройство
мастичной кровли м2 162 78 280 249 96,9

Отделочные работы:

штукатурные м3 1796 690 1090 898 462,2

окраска клеевая и
известковая м2 415 181 531 684 535

окраска масляная м2 442 76 158 258,3 282

облицовка стен
керамической
плиткой

м2 197 39,5 531 251 73

Внутренние
сантехнические
работы

тыс. руб. 5,4 1,2 2,1 3,1 1,7

В том числе укладка
труб:

внутреннего
водопровода м 158 40,7 61,5 64 63,4

внутренней
канализации м 157 55,2 53,1 68 29,7
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внутреннего
отопления м 266 108 252 177 488

горячего
водоснабжения м 133,6 43,3 64,3 84 58

Внутренние
электромонтажные и
слаботочные работы

тыс. руб. 2,39 0,68 0,79 1,24 2,2

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Блоки:

оконные м2 59,3 40,4 57,7 0,4 41,1

дверные м2 37,3 41,4 45 32,2 46,5

Сборные
железобетонные
изделия

м3 92,8 108,8 266 103 152

В том числе
железобетонные
сваи

м3 10,5 9,8 35,6 48,9 11,4

Металлоконструкции т 0,45 0,78 0,1 0,2 0,9

Щиты опалубки м2 13,6 18,9 59,8 54,1 54,1

Раствор м3 75,3 31,2 74,7 111 266
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Бетон м3 14,9 29,9 22,8 22 24,9

Цемент т
47,4

21,1

47,9

8

102

21,2

59,6

2,9

106

60,7

Известь « 11,1 4,6 11,5 16,6 39,8

Лес:

пиленый м3 22,4 52,8 42,2 46,5 86,7

круглый м3 32,6 76,6 60,9 68 126

Сталь:

арматурная т
40,5

40,2

1,45

1,3

10,5

2,8

10,35

5,45

15,19

12,7

листовая
кровельная кг 12,1 4,8 80 420 224

прокатная т 0,56 1,2 0,1 4.4 0,9

Кирпич
строительный тыс. шт. 56,3 9,2 26,7 21,6 50,3

Щебень и гравий м3
91,8

12,9

118

25,5

249

22,3

107

198

151

21,1
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Песок м3
139

97,1

100

51

220

100

190

144

399

330

Стекло м2 87,1 59 88,9 39,7 59,9

Нефтебитум т 1,23 0,8 379 3,1 0,4

Минераловатные
плиты м3 1,3 1,68 1,5 9,2 2,96

Газобетонные плиты м3 28,1 458 198 - 472

Рулонные материалы м2 686 458 1450 1880 175

Стеклохолст м3 178 234 848 747 141

Белила кг 110 86,5 103 29,9 104

Сухие краски кг 16,9 14,4 17,2 48,1 17,3

Мел молотый кг 130 100 120 47,7 13,4

Олифа кг 123 11,2 120 50,9 121

Плитки
керамические м2 107 181 467 387 638

Линолеум м2 135 151 76,1 4,7 29,6

Паркет м2 - 14,4 - - -
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Трубы:

чугунные м 51 95,2 53,2 37,8 29,8

стальные м 193 207 378 502 231

Кабель
электроснабжения км 0,001 - - 0,01 0,001

Провод
электроснабжения км 5,39 1,8 2,3 2 1,8

В. Затраты труда чел.-дн. 690 660 1110 970 1180

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность; в знаменателе -
потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями
стройиндустрии.

Т а б л и ц а  9

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов, основных строительных материалов и
затрат труда по строительству кирпичного здания Дома

культуры на 1000 мест

Наименование работ и
ресурсов

Единица
измерения

На 1000 м3

строительного
объема

На 100
м2

полезной
площади

А. Объем работ

Земляные работы:
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выемка грунта м3 204 130

обратная засыпка м3 60 38

Устройство песчаного
основания м3 4 2,3

Уплотнение грунта каменным
щебнем м3 2 1,4

Кирпичная кладка стен м3 80 48

Устройство перегородок:

В том числе:

кирпичных м2 34 22

шлакобетонных м2 6 3,7

Устройство монолитных
конструкций:

железобетонных м3 26 16,2

бетонных м2 19 12,3

Монтаж сборных
конструкций:

железобетонных м3 48 31
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бетонных м3 30 20

Монтаж стальных
конструкций т 11 7,2

Гидроизоляционные работы м2 113 72

Теплоизоляционные работы м2 16 10,1

Звукоизоляционные работы м2 240 15

Устройство встроенных
шкафов и антресолей м3 0,7 0,4

Заполнение проемов
блоками:

воротными м2 0,5 0,3

оконными м2 7,2 4,6

дверными м2 17 10,1

Устройство полов:

дощатых м2 38 24,1

из линолеума м2 24 15,2

паркетных м2 38 24,2
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цементных, бетонных м2 190 120

Устройство плиточных полов,
всего м2 63 40

В том числе:

из керамических плиток м2 42 27

из бетонных плиток м2 20 13

Устройство кровли:

рулонной м2 70 45

из бетонных плиток м2 1 0,6

Отделочные работы:

окраска масляная м2 340 215

окраска известковая м2 78 50

окраска клеевая м2 224 142

окраска эмульсионными
составами м2 8,4 5,3

штукатурка м2 348 221
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покрытие лаком м2 30 18

Облицовка поверхностей:

глазурованной плиткой м2 12 7,7

керамической плиткой м2 8 5,3

мраморной плиткой м2 2 1,5

пластиком м2 1 0,6

дубовым паркетом м2 0,4 0,3

сосновой рейкой м2 7 4,4

древесностружечной
плитой м2 15 9,3

стемалитом м2 1 0,6

естественным известняком м2 13 3

оклейка потолков бязью м2 40 26

гранитным околом м2 0,4 0,3

Устройство наружных
стальных лесов м2 68 43
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Сантехнические работы тыс. руб. 4,3 2,73

Укладка внутренних
трубопроводов:

канализации м 9,6 6

водопровода м 21 13,3

отопления м 60 35,5

горячего водоснабжения м 10 6,3

Внутренние работы:

электротехнические тыс. руб. 3,2 2

слаботочные тыс. руб. 0,6 0,4

Устройство КИП и
автоматики тыс. руб. 0,5 0,3

Монтаж оборудования тыс. руб. 1,6 1,1

Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные
материалы

Сборные конструкции:

железобетонные м3 38 24,1
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бетонные м3 31 19,6

Стальные конструкции т 36 22,9

Столярные изделия:

окна с двойными
переплетами м2 7,2 4,6

двери м2 14 8,6

ворота м2 0,5 0,3

Бетон товарный м3 40 25

Раствор строительный м3 50 30

Шлакобетон м3 4,6 2,9

Мастика т 2,2 1,4

Керамзитобетон м3 13 8,5

Опалубка м2 66 42

Арматурные каркасы и сетки т
4,4

3,8

3,4

2,4

Щебень, гравий м3 57 36
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23,4 15

Песок м3
90,4

195

57

12,4

Цемент т
43,4

11,7

27,6

7,4

Известь т 102 6,5

Лес:

пиленый м3 9,2 6

круглый м3 13 8,5

Паркет м2 400 25,3

Стекло м2 38 24,1

Клей кг 4 2,5

Лак кг 0,6 0,4

Сталь:

арматурная т
5,4

2,6

3,4

1,6
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сортовая т 7,4 4,7

кровельная т 0,6 0,4

Рулонные материалы м2 600 382

Стеклоткань м2 20 12,7

Кирпич строительный тыс. шт. 130 84,3

Битум т 0,5 0,3

Плитка:

бетонная м2 23 14,3

керамическая м2 51 32,4

глазурованная м2 12 7,9

мраморная м2 2,4 1,5

«акмигран» м2 200 12,7

Камень-известняк м3 13 8,2

Изоляционные материалы:

асбестоцементные
полуцилиндры м2 17 10,6
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минераловатные плиты м3 1,4 0,9

шлакобетонные плиты м3 15 10

древесностружечные
плиты м3 12 7,5

асбестоцементные листы м2 1,6 1,1

Краски:

масляные кг 37 24

перхлорвиниловые кг 13 8,2

тертые кг 27 17

сухие кг 17 11

Белила кг 35 22

Олифа кг 68 43,1

Трубы:

чугунные м 13 8,3

стальные м 480 302,3

пластмассовые м 500 317
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Кабель:

силовой м 48 30,4

слаботочный м 136 86,2

Провод:

электроснабжения м 2840 1800

слаботочный м 1480 940

Шнур осветительный м 260 12,3

В. Затраты труда чел.-дн 1040 670

П р и м е ч а н и е . В числителе приведена общая потребность; в
знаменателе - потребность за исключением ресурсов,
потребляемых предприятиями стройиндустрии.

3. Показатели объемов работ, расхода конструкций,

изделий, полуфабрикатов и основных строительных

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-

монтажных работ, 1000 м2 площади застройки и на 1000 м2

полезной площади по строительству отдельных объектов

предприятий автомобильной промышленности

Техническая часть
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3.1. Показатели (табл. 10) разработаны на основе проектно-
сметной документации, составленной для отдельных объектов
Камского автомобильного завода (КамАЗа):

штамповочного корпуса кузнечного производства;

молотового корпуса кузнечного производства;

термогальванического корпуса;

административно-бытового корпуса;

здания столовой на 1100 посадочных мест.

3.2. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов
определены на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-
монтажных работ и на 1000 м2 площади застройки для
производственных зданий, на 1 млн. руб. строительно-монтажных
работ и на 1000 м2 полезной площади для административно-
бытового корпуса и здания столовой.

3.3. Элементы и конструкции зданий характеризуются
следующими данными:

а) штамповочный корпус:

стены - легкобетонные панели;

колонны - стальные;

фермы - стальные;

покрытия - сборные железобетонные плиты;

б) молотовый корпус:

стены - легкобетонные панели;

колонны - стальные;

фермы - стальные;

покрытия - сборные железобетонные плиты, стальной
профилированный настил;

в) термогальванический корпус:
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стены - легкобетонные панели;

колонны - стальные;

фермы - стальные;

покрытия - сборные железобетонные плиты;

г) административно-бытовой корпус:

стены - легкобетонные панели;

колонны - железобетонные;

перекрытия - сборные железобетонные;

покрытия - сборные железобетонные плиты;

д) здание столовой:

стены - легкобетонные панели;

колонны - железобетонные;

покрытия - сборные железобетонные плиты.

Т а б л и ц а  1 0

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов по
объектам предприятия автомобильной промышленности

Штамповочный корпус Молотовый корпус Термогальванический
корпус

Административно-
бытовое здание Здание столовой

Наименование работ и
ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения

на 1
млн.
руб.

стоимости
строительно-

на
1000
м2

площади
застройки

на 1
млн.
руб.

стоимости
строительно-

на
1000
м2

площади
застройки

на 1
млн.
руб.

стоимости
строительно-

на
1000
м2

площади
застройки

на 1
млн.
руб.

стоимости
строительно-

на
1000
м2

площади
застройки

на 1
млн.
руб.

стоимости
строительно-

на
1000
м2

площади
застройки
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монтажных
работ

монтажных
работ

монтажных
работ

монтажных
работ

монтажных
работ

А. Объем работ

Земляные работы:

выемка грунта м3 15044 4899 10957 3026 21563 7162 15143 1587 32463 5734

обратная засыпка м3 5434 1769 7351 2030 12431 4129 14229 1491 26410 4665

Бетонная подготовка под
фундаменты м3 192 62 276 76 215 71 197 21 324 57

Фундаменты
монолитные:

бетонные м3 27 9 - - 49 16 83 9 4 0,8

железобетонные м3 996 324 1528 457 1838 611 610 64 2001 354

Фундаменты сборные:

бетонные м3 - - - - - - - - 19 3

железобетонные м3 3 0,8 - - 6 1,9 - - 268 42

Фундаменты под
оборудование
монолитные:
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бетонные м3 38 12 42 13 72 24 4 0,4 1,5 0,3

железобетонные м3 1453 473 386 107 129 43 10 1 - -

Конструкции тоннелей,
подвалов, каналов,
приямков:

монолитные бетонные м3 81 27 212 58 15 5 61 6 235 42

монолитные
железобетонные м3 478 156 111 31 157 52 1317 138 382 68

сборные бетонные м3 9 3 3 1 1 0,3 - - 53 9

сборные
железобетонные м3 744 242 1130 312 803 267 443 46 1322 233

Каркас зданий и
сооружений:

монолитные
железобетонные
конструкции

м3 84 27 154 43 - - 17 2 1,5 0,3

монолитные бетонные
конструкции м3 24 8 75 21 - - 17 2 - -

сборные бетонные
конструкции м3 - - 3,6 1 - - 11 1,2 - -
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сборные
железобетонные
конструкции

м3 678 221 449 124 220 73 1800 189 1015 179

Стальные конструкции,
всего т 540 175,8 730 202 311 103 63 6,6 29 5,2

В том числе
профилированный
оцинкованный стальной
настил для кровли

т - - 6,7 1,8 1,6 0,5 2,9 0,3 - -

Кровля рулонная: 3055 995 3590 991 3077 1022 3138 329 4859 858

по железобетонным
плитам м2 3055 995 3162 873 3077 1022 3068 322 4859 858

по профилированному
стальному настилу м2 - - 428 118 - - 70 7 - -

Стены наружные:

из
армокерамзитобетонных
облицованных панелей

м2 835 272 1080 298 469 156 1841 193 657 116

из
армокерамзитобетонных
панелей, облицованных
плиткой типа
«кабанчик»

м2 93 30 99 27 66 22 103 10,5 207 37
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из
армокерамзитобетонных
офактуренных панелей

м2 135 44 - - 12,8 4,3 - - - -

кирпичные участки м3 - - - - 0,1 0,04 8,6 0,9 51 9

Бортовые панели
фонарей м2 113,6 37 108,2 30 110 36,5 - - - -

Оконные стальные
переплеты т 5,7 1,8 8 2,2 4,5 1,5 39 4,1 35 6

Двери:

деревянные м2 34,4 11 50,7 13,6 5,44 2,11 278 28,5 220 39

из закаленного стекла м2 - - - - - - 19 2 - -

стальные м2 7,2 2 - - 0,82 0,27 - - 19 4

Ворота:

распашные м2 - - - - - - 3 0,4 - -

подъемно-поворотные м2 12,7 4 12 3 11 3,6 18 2 38 7

откатные м2 - - - - 3,5 1,2 - - - -

Светопрозрачные
плафоны шт. 1 0,3 1,2 0,3 - - 5 0,5 10 2
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Остекление фонарей
стеклом толщиной 4 мм м2 629 205 605 167 530 176 - - - -

Остекление оконных
переплетов:

стеклом толщиной 4
мм м2 91 30 219 61 107 35,6 1588 166 1603 283

то же, 5 мм м2 130 42 100,5 28 137 46 - - - -

армированным
стеклом м2 13 4 - - - - - - - -

стеклопакетами м2 106 34 116 32 44 14,5 - - - -

стеклопрофилитом м2 - - - - - - 84 9 - -

Щебеночное основание м3 125 41 197 54 87 29 139 15 215 38

Подстилающий слой под
полы:

из бетона м3 812 264 1151 318 763 253 349 47 504 89

из керамзитобетона м3 338 110 231 64 26 9 465 49 74 13

Полы:

из торцовой шашки м2 - - 96 27 101 33 - - - -
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из стальных
штампованных плит
300´300 мм

м2 520 169 685 180 1526 507 - - - -

из чугунных дырчатых
плит 300´300 мм м2 1873 610 1981 547 - - - - - -

алюминиевые на
домкратах м2 8 3 10,9 3 - - 324 34 - -

из керамической
плитки м2 644 210 1455 301 758 252 5571 583 2427 428

из прессованной
мозаичной плитки
400´400´30 мм

м2 45 15 27 7 58 19 3526 369 3091 546

из высокопрочных
прессованных бетонных
плит 400´400´40 мм

м2 251 82 297 82 336 111 - - 222 39

из
поливинилхлоридной
плитки 300´300´1,3 мм

м2 23,9 8 59,4 16 - - - - - -

из гранитных плит м2 2,4 1 2,9 1 - - 41 4 50 9

бетонные с пропиткой
флюатами м2 678 221 5 1,4 231 77 - - - -

из тафтинговых ковров м2 - - - - - - 394 41 - -

бетонные м2 - - 277 77 - - - - - -
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Перегородки и
внутренние стены в
стальном каркасе с
заполнением:

асбестоцементными
листами толщиной 20 мм м2 - - - - 29 10 477 50 547 97

асбестоцементными
двойными листами
толщиной 10 мм

м2 22,7 7 28 8 213 71 748 78 2360 417

минераловатными
плитами м2 15,9 5 - - - - 190 20 - -

щитами с
декоративным
пластиком и стеклом

м2 15,9 5 19,8 5 12 4 943 99 - -

Перегородки и
внутренние стены из
стальных
профилированных листов
с заполнением
минераловатными
плитами

м2 4,8 2 63,7 18 45 15 - - - -

из стального
профилированного листа м2 - - - - 262 87 - - - -

из утепленных
панелей с применением
гладкого стального листа
и минераловатных плит

м2 49,5 16 - - - - - - - -
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из стекора м2 - - - - 29 10 791 83 297 52

из керамзитобетонных
панелей м2 7,2 2 24,4 6,8 - - 526 55 - -

из гипсовых плит
толщиной 80 мм м2 - - - - - - 971 102 - -

кирпичные м2 69 22 14,9 4 9,7 3,2 48 5 441 78

Внутренние стены из
кирпича м3 44,7 14,8 1,4 0,28 29,9 9,8 57 6 74 13

Подвесные потолки:

из гипсовых
перфорированных плит м2 39,8 13 20,6 5,7 17,5 6 7586 271 1029 182

из асбестоцементных
листов м2 - - - - 92 30 469 49 1165 206

из плит типа
«акмигран» м2 - - - - - - 579 61 - -

из стальных
перфорированных плит м2 - - - - 16 5,3 223 23 - -

из
древесностружечных
плит

м2 - - - - - - - - 68 12

из органического
стекла м2 - - - - - - - - 163 29
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Теплоизоляционные
работы:

плитами
крупнопористого
керамзитобетона

м3 - - - - - - - - 803 142

плитами пенопласта
полистирольного м2 55,7 18 428 118 45 15 157 16 371 65

минераловатными
плитами м3 - - - - 4,7 1,6 94 9,9 2,9 0,52

Гидроизоляционные
работы:

нанесение битума м2 3469 1130 5231 1445 3624 1204 2020 212 5659 999

наклейка рубероида м2 103 33,6 89 24,6 11 3,6 3074 322 - -

покрытие изолом м2 970 316 1033 285 3,6 1,2 681 386 2926 517

покрытие цементным
раствором м2 16,8 5,5 20,7 5,7 15,7 5,2 23 2 29 5

Штукатурка м2 - - - - 0,18 0,06 251 26 181 32

Окраска:

эмалями м2 15407 5017 20236 5341,5 11868 3935 4348 455 7063 1246
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красками
водоэмульсионными м2 344 112 132 50 1748 581 1388 145,4 7698 1359

красками цементными м2 - - - - - 829 87 - -

красками масляными м2 427 139 701 19 44 14,7 1983 208 198 35

лаком м2 1131 368 191,7 53 81 30 - - 194 34

Облицовка
поверхностей:

плитами травертина м2 - - - - - - 23 2,4 110 19

плитами известняка м2 - - - - - - 80 8 - -

древесностружечными
плитами,
офактуренными дубовым
шпоном

м2 - - - - - 347 36 25 4,4

профильным стеклом м2 406 43 29 5,2

глазурованной
плиткой 150´150 мм м2 - - - - - - 631 66 706 107

плиткой
«березка»100´25 мм м2 - - - - 200 21 - -

плиткой типа
«кабанчик» м2 - - - - 29 10 3 0,36 115 20
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стальными
оцинкованными
профилированными
листами

м2 23 7,5 26 7,3 3,6 1,1 1429 150 201 36

плитами мраморными м2 - - - - - - 49 5 168 30

плитами гранитными м2 5,8 1,9 12,5 3,5 - - - - - -

Оклейка поверхностей
поливинилхлоридной
пленкой изоплен

м2 - - - - - - 2291 240 - -

Песчаное основание под
дороги и площадки м2 - - - - - - 51 5,4 218 38

Цементобетонное
покрытие дорог м2 - - - - 80 8,4 238 42

Асфальтобетонная
отмостка м2 - - - - 117 38,7 480 50 203 36

Теплоизоляция
поверхностей:

плитами
минераловатными
полужесткими

м3 20,6 6,71 13,1 3,6 - - 5,7 0,6 - -

плитами из
пенопласта
полистирольного

м3 4,8 1,55 7,4 2,04 3 0,01 - - 1,47 0,26
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матрацами (плитами
минераловатными
мягкими в стеклоткани)

м3 0,1 0,05 0,2 0,05 0,16 0,05 0,4 0,04 0,4 0,08

цилиндрами и
полуцилиндрами
минераловатными

м3 - - - - 9,43 3,14 3,7 1,9 20,28 3,56

плитами
минераловатными
мягкими

м3 - - - - 6 2 0,8 0,08 4,4 0,8

Теплоизоляция:

рубероидом с
промазкой швов битумом м2 - - - - - - 104 11 18 3

алюминиевым листом
толщиной 0,8 мм м2 - - - - 451 150 2,3 0,2 21 3,6

то же, 1 мм м2 - - - - 85 28 115 12 44 7,8

лакостеклотканью м3 - - - - - - 147 15 865 153

полиэтиленовой
пленкой м2 - - - - 310 103 - - - -

Отопление и вентиляция тыс.
руб. 78,9 25,7 83,06 22,94 94,1 31,3 79 8 65,6 11,6

Сети водопровода и
канализации

тыс.
руб. 33,79 11 30,8 8,5 24,03 7,98 39,6 4 31,56 5,57
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Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Арматура т 341 115,7 415,3 106,4 284,2 94,3 468,6 49,9 525,6 84

Асфальтобетон т - - - - 8,3 2,8 34,1 3,6 14,4 2,6

Бетон товарный м3 4689,9 1495,8 4502,4 1319,6 3476,1 1148,8 2924,6 303,4 3045,8 673,5

Ворота:

откатные м2 - - - - 3,5 1,2 - - - -

подъемно-поворотные м2 12,7 4 12 3 11 3,6 18 2 38 7

Двери:

деревянные м2 7,4 2 5,7 1,6 - - - - - -

деревянные
облицованные бумажно-
слоистым пластиком

м2 27 9 45 12 5,8 1,9 260 27 220 39

из закаленного стекла м2 - - - - - - 19 2 - -

стальные м2 7,2 2 - - 0,8 0,2 - - 19 4

Керамзитобетон м3 342,1 111,6 234,5 65 26,4 9,1 472 49,7 75,1 13,2

Конструкции:
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сборные бетонные м3 9 3 6,6 2 1 0,3 11 1,2 72 12

сборные
железобетонные м3 1416,1 190,8 1562 117 1194 70,9 1057 111 2588 157,7

стальные
строительные т 540 176,2 730 202,1 311 104,4 63 10,1 29 24

каркаса перегородок
стальные т 1,13 0,36 0,5 0,1 4,2 1,4 26 3,5 45,2 7,8

Мастика битумная
горячая т 45 14,6 52,4 15 44,9 15,2 44,8 4,7 70,9 12,7

Опалубка деревянная м2 2590,6 838,9 1000,1 259,9 1694 586,4 2077 217,4 1166,1 206

Панели стеновые
армокерамзитобетонные,
облицованные
стеклянной плиткой и
окрашенные с
внутренней стороны на
заводе-изготовителе . .

м2 835 272 1080 298 469 156 1846 193 657 116

Панели стеновые
армокерамзитобетонные,
облицованные плиткой
типа «кабанчик» и
окрашенные с
внутренней стороны на
заводе-изготовителе

м2 93 30 99 27 66 22 103 10 207 37

Панели:
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стеновые
армокерамзитобетонные
офактуренные

м2 135 44 - - 12,8 4,3 - - - -

для перегородок,
керамзитобетонные м2 7,2 2,0 24,4 6,8 - - 526 55 - -

из стального каркаса с
заполнением стальным
профилированным
листом и стеклом

м2 15,9 5 19,8 5 12 4 943 99 - -

фонарей бортовые
трехслойные утепленные
из стального листа

м2 113,6 37 108,2 30 110 36,5 - - - -

Переплеты стальные
оконные т 5,7 1,8 8 2,2 4,5 1,5 39 4,1 35 -

Плиты высокопрочные
прессованные бетонные
для полов 400´400´40 мм

м2 256,02 83,6 302,9 83,6 342,7 113,2 - - 226,4 39,9

Плиты прессованные
мозаичные для полов
400´400´40 мм

м2 45,9 15,3 27,5 7,1 59,2 19,4 3596,5 376,4 3152,8 556,9

Раствор (цементно-
песчаный) м3 94,9 29,8 99,9 390,7 88,1 54,6 279,5 27,6 197,8 35,1

Сухая смесь
(цемент+песок) м3 8,4 2,8 33,2 4,6 11,2 3,7 70,5 7,4 68,5 12,1

Алюминий:
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листовой т 0,03 0,01 0,02 0,01 0,2 0,1 1,1 0,12 2,3 0,41

профильный т 0,004 0,002 0,01 0,002 - - 1,3 0,02 - -

Асбест волокнистый VI и
VII сортов т 4,6 1,5 5,7 2,2 4,6 2,1 4,7 0,5 7,5 1,3

Белила т 0,06 0,02 0,1 0,03 0,01 0,003 0,27 0,03 0,03 0,005

Битум нефтяной т 84,2 27,4 101,8 29,5 70,8 27 229,2 25,6 122,6 21,6

Болты:

самозаанкеривающиеся шт. 20,3 4,7 14,3 3,9 94,3 31,6 483,9 50,7 96,1 16,9

самонарезающие шт. 25,3 8,3 28 8 265,9 88,2 1571,9 165 221,1 39,6

Гравий керамзитовый м3 925,5 301,2 817,6 226,3 475,35 162,4 789,9 87,9 975,1 191,6

Гравий карьерный м3 31,9 10,4 37,3 10,3 32 10,6 31,9 31,9 3,3 8,9

Грунт ГФ-020 т 0,13 0,04 0,12 0,03 0,16 0,05 0,07 0,008 0,06 0,01

Грунт ФЛ-03К т 1,3 0,4 1,54 0,43 0,84 0,28 0,21 0,02 0,38 0,07

Дибутилфталат т 0,09 0,03 0,05 0,01 0,5 0,16 0,39 0,04 2,16 0,4

Изол м2 2134 695 2272,6 627 7,9 2,6 1498,2 424,6 6437,2 1137,4
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Кирпич красный тыс.
шт. 21,5 7,2 1,4 0,3 11,9 4 22,2 2,7 53,2 9,4

Клей 88-Н кг 55 17,5 42 11,6 64 21,5 689 72,9 552 98

Краска ВА-27 т 0,13 0,04 0,08 0,02 0,7 0,2 0,54 0,05 3 0,54

Крошка мраморная т 1,1 0,4 0,6 0,15 1,4 0,5 83,9 8,8 73,6 13

Ксилол т 0,9 0,3 1,1 0,3 0,62 0,25 0,16 0,02 0,27 0,05

Лес:

круглый м3 86,9 26,8 66,9 18,9 98,8 32,3 66,2 7,2 137,4 24,4

пиленый м3 5,4 175,9 361,7 100,4 631,5 209,6 571,7 60,3 913,2 161,3

Линолеум
поливинилхлоридный м2 74,2 24,7 12,3 3,4 - - 333,7 35 680 12,4

Листы
асбестоцементные
толщиной 8-20 мм

м2 109,6 33,9 85,8 23,9 665,4 221,5 2993,1 366,3 7938,3 1406,3

Масло каменноугольное кг - - 5,76 1,6 6,06 2 - - - -

Мастика:

бутафольная кг - - - - 0,04 0,01 123,8 13,3 0,43 0,1

КН-3 т 0,09 0,03 0,09 0,02 0,07 0,02 0,6 0,2 0,11 0,02
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УМС-50 или МПС т 1,07 0,38 1,1 0,34 0,5 0,2 1,96 0,2 0,9 0,2

УТ-32 кг 6,04 1,9 7 1,9 0,65 0,2 327,6 35,3 59,5 11,5

Олифа т 0,05 0,016 0,08 0,02 0,01 0,003 0,22 0,023 0,02 0,04

Пек каменноугольный
средний т - - 0,58 0,16 0,61 0,2 - - - -

Песок керамзитовый м3 369,4 120,2 341,9 159,5 175,8 64,6 417,9 97,4 346,4 79,4

Песок карьерный м3 3339,2 1115,9 3182,9 896,3 2420,7 806,1 2988,1 357,1 3857 686,2

Пластик бумажный
слоистый толщиной 1,3
мм

м2 56,7 18,9 94,5 25,2 12,2 3,99 546 56,7 462 81,9

Пластификатор
ЦНИИПС-1 (омыленный
древесный пок)

кг - - - - - - 144,8 15,4 65,6 11,6

Плитка:

типа «кабанчик» м2 93 30 99 27 95,8 32,2 106,2 10,9 325,5 57,5

керамическая
150´150´13 мм м2 389,3 126,7 538,6 148,3 600,5 199,8 5597 586 2487,5 438,8

керамическая
170´170´15 мм м2 - - 561,4 154,5 - - - - - -
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керамическая
глазурованная 150´150
мм

м2 - - - - - - 649,9 68 615 110,2

стальная
штампованная
перфорированная для
полов 300´300 мм

м2 530,4 172,4 698,7 192,8 1556,5 517,1 - - - -

стеклянная фасадная
22´22 мм м2 835 272 1080 298 469 156 1846 193 657 116

типа «акмигран»
300´300´20 мм м2 - - - - - - 596,4 62,8 - -

Плиты гипсовые
акустические
перфорированные
500´500´10 мм

м2 41,8 13,6 21,6 6 18,4 6,3 2715,3 346,6 1080,5 192

Плиты гранитные м2 5,85 1,92 13,5 - - - - - - -

Плиты:

из пенопласта
полистирольного м2 70,5 22,5 456,6 125,5 157,5 52,4 227,4 29,6 513,5 93,2

минераловатные
полужесткие м3 29,8 9,5 8,4 2,3 7,3 2,5 137 14 8 1,4

мраморные м2 - - - - - - 49,5 5 169,7 30,3

стальные
перфорированные для м2 - - - - - - 223 23 - -
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подвесных потолков
300´300 мм

чугунные дырчатые
300´300 мм м2 1873 610 1981 547 - - - - - -

Растворитель т 1,7 0,6 2,4 0,7 1,4 0,46 0,6 0,07 0,8 0,14

Резина:

губчатая кг 52 16,4 72,8 20 41 13,7 408,8 44,1 221,9 54,2

профильная кг 1297,2 416,4 1468,7 405,1 1115,5 371,2 4742,6 495,4 4503,2 788

Рубероид м2 18919,2 6160,4 22169,7 6118,4 18829,7 6253,9 25708,5 2690,5 29857,9 5272,4

Сиккатив т 0,17 0,06 0,21 0,06 0,11 0,04 0,03 0,003 0,05 0,01

Стимазин кг 36,7 11,9 43,1 11,8 36,9 12,3 36,8 3,8 58,3 10,3

Сталь:

арматурная т 400,1 122,1 423 117 288,8 97 472,5 49,6 536,2 111,1

листовая т 223,6 72,6 300 83,2 130,9 43,4 56,6 6 62,4 11,1

сортовая т 350,2 114,1 460,3 127,2 198,4 66,5 135,8 15 72,3 12,9

Стекло:
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витринное
неполированное
толщиной 8 мм для
плафонов

м2 18,2 5,45 21,8 5,45 - - 90,9 9 181,8 36,4

толщиной 4 мм м2 756 246,8 865,2 239 668,9 222,2 1667,4 174,3 1683,2 297,1

толщиной 5 мм м2 367,8 118,2 259 99,3 242,8 80,6 514,9 54,1 - -

Стекор м2 - - - - 30,5 10,5 918,8 96,6 311,9 54,6

Трубы тонкостенные
прямоугольные
электросварные

т 5,04 1,6 7,05 1,9 4,02 1,25 42,6 4,4 30 5,2

Цемент т 2243,9 762,1 2295,6 627,3 1557 521,6 2402 250,2 2897,8 514

Шашка торцовая м2 - - 98,9 27,8 104 33,9 - - - -

Шпатлевка ХВ-00-5 т - - 0,44 0,12 0,35 0,12 0,43 0 05 0,43 0,08

Щебень м3 5171,5 1665,3 5280,9 1405,6 3850,4 1247,7 4694,9 444,4 5610,3 957,9

Эмаль:

КО-298 т 0,02 0,006 0,027 0,007 0,01 0,003 0,54 0,06 0,42 0,07

ПФ-115 т 0,27 0,09 0,22 0,06 0,32 0,11 0,15 0,002 0,13 0,02

ХВ-124 т 5,7 1,9 6,85 1,9 3,75 1,24 0,93 0,1 1,59 0,28
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ХВ-1100 т - - 0,57 0,16 0,57 0,15 0,57 0,06 0,57 0,1

4. Нормативные показатели потребности в площадях

складов, открытых площадок и производственных

предприятиях монтажно-складских баз гидромеханического

оборудования строительства гидроэлектростанций

Техническая часть

4.1. Раздел содержит нормативные показатели (табл. 11, 12) для
определения потребности в площадях складов, открытых площадок
и производственных предприятиях монтажно-складских баз
гидромеханического оборудования, организуемых на
строительстве гидроэлектростанций, для ревизии оборудования,
укрупнительной сборки гидромеханического оборудования и
других работ.

Нормативные показатели предназначены для применения их
при разработке проектной документации на стадии технико-
экономического обоснования (ТЭО) и технического (техно-
рабочего) проекта.

4.2. Нормативные показатели разработаны на основе данных
проектно-сметной документации монтажно-складских баз,
построенных и строящихся следующих 11 гидроэлектростанций:
Усть-Илимской, Богучанской, Чебоксарской, Волжской имени В.
И. Ленина, Волжской им. XXII съезда КПСС, Загорской ГАЭС1,
Аксаутской, Зеленчугской, Вазузской ГТС2, Саратовской и
«Табка».

1 ГАЭС - гидроаккумуляторная электростанция.
2 ГТС - гидротехническая система.

4.3 Учитывая, что русловые ГЭС (индекс «Р») характеризуются
отсутствием напорных трубопроводов и то, что для приплотинных
ГЭС (индекс «П») объем работ по трубопроводам составляет около
50 % всего объема гидромонтажного оборудования, показатели
разработаны для двух типов ГЭС и двух объемов работ. В качестве
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граничного укрупненного измерителя объема монтажных работ
принят весовой показатель, равный 50 тыс. т.

В связи с этим объекты-представители разбиты на следующие
типы:

1-П - приплотинные ГЭС с объемом работ по
гидромеханическому оборудованию более 50 тыс. т;

2-П - то же, менее 50 тыс. т;

1-P - русловые ГЭС с объемом работ по гидромеханическому
оборудованию более 50 тыс. т;

2-Р - то же, менее 50 тыс. т.

4.4. Нормативные показатели для определения потребности в
площадях складирования и технологической обработки
гидромеханического оборудования разработаны с учетом
максимального квартального объема монтажных работ, имеющего
место в течение всего периода строительства
гидроэлектростанций, на укрупненный весовой измеритель - 100
т оборудования. Причем показатели потребности в площадях
открытых площадок учитывают полную потребность, включая
размещение стеллажей и стендов для обработки оборудования и
конструкций.

Показатели потребности в площадях складов и навесов
учитывают все потребности монтажного участка, т. е. как для
хранения деталей основного технологического оборудования,
электрооборудования к нему, приборов, уплотнительной резины и
т. п., так и для хранения монтажных материалов, инструмента,
спецодежды и др.

4.5. Показатели потребности в производственных предприятиях
(механических мастерских и цехах сварки) определены с учетом
общего объема и номенклатуры монтажных работ и не привязаны
к их квартальным объемам.

4.6. Расчет потребных площадей складов и площадок
осуществляется в следующей последовательности.
Устанавливается максимальный квартальный объем работ
раздельно по гидромеханическому оборудованию и трубопроводам.
Затем объем работ в весовом измерителе делится на 100 и
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умножается на соответствующий нормативный показатель,
приведенный в табл. 11.

Расчет потребности в производственных предприятиях
(механических мастерских и цехах сварки) производится по табл.
12 путем подбора нормативного показателя, соответствующего
типу ГЭС.

4.7. Нормативные показатели табл. 12 для ГЭС типов 2-П и 2-Р
применяются при объемах монтажных работ не менее 5 тыс. т.

Т а б л и ц а 1 1

Нормативные показатели потребности в площадях
монтажно-складских баз для складирования и

технологической обработки гидромеханического
оборудования гидроэлектростанций

Открытые площадки
Склады

гидромеханического
оборудованияТип

гидроэлектростанции
Единица

измерения
гидромеханического

оборудования трубопроводов теплые холодные

1-П
м3

100 т
320 315 12 8

2-П то же 300 380 30 25

1-Р то же 180 - 14 8

2-Р то же 220 - 20 18

П р и м е ч а н и е . Нормативные показатели потребности в площадях холодных складов
учитывают потребность в площадях навесов.
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Т а б л и ц а  1 2

Нормативные показатели потребности в площадях, затратах труда
и производительности монтажно-складских баз
гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

Механические
мастерские Цех сварки трубопроводов

Тип
гидроэлектростанции

площадь,
м2

программа,
чел.-ч

год

площадь,
м2

производительность,
тыс. т

год

1-П 720 60000 1970 9,5

2-П 450 40000 675 4,5

1-Р 600 50000 - -

2-Р 360 20000 - -

П р и м е ч а н и е . Нормативные показатели потребности баз
гидромеханического оборудования гидроэлектростанций типов 2-П и 2-Р
действительны при общем объеме гидромеханического оборудования не
менее 6000 т.

5. Показатели объемов работ, расхода конструкций,

изделий, полуфабрикатов и основных строительных

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-

монтажных работ и на 1000 м3 строительного объема по
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строительству основных зданий предприятий строительной

индустрии

Техническая часть

5.1. Показатели (табл. 13, 14) предназначены для определения
объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и
основных строительных материалов при разработке проектов
организации строительства, входящих в состав технических (техно-
рабочих) проектов.

Для их разработки были приняты следующие проекты:

объединенного производственного предприятия строительной
индустрии треста КМАрудстрой1 (завод товарного бетона и
раствора), разработанный проектным институтом № 2 Госстроя
СССР;

завода профилированного стального настила в Челябинске,
разработанный Гипромезом, Челябинским Промстройпроектом и
проектным институтом № 2 Госстроя СССР.

1 Трест КМАрудстрой Главцентротяжстроя Минтяжстроя СССР.

Показатели определены для условий строительства в районах
с поясным территориальным коэффициентом, равным 1. Для
условий строительства в других территориальных поясах к
расчетным нормативам необходимо применять территориальные
коэффициенты.

При осуществлении строительства в нескольких
территориальных поясах территориальный коэффициент
определяется как средневзвешенный с учетом удельного веса
работ, выполняемых в том или ином территориальном поясе.

5.2. Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн.
руб. стоимости строительно-монтажных работ, а также на 1000
м3 объема основных зданий разработаны для следующих
предприятий:

а) для завода товарного бетона и раствора в составе:
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бетонорастворной установки, склада заполнителей, галереи
подачи заполнителей, склада цемента, эстакады и подачи цемента,
известегасильной установки, отделения для приготовления
противоморозных и пластифицирующих добавок, автомобильных
весов, компрессорной станции, градирни, блока вспомогательных
служб и наружной сети подземных коммуникаций;

б) для завода профилированного стального настила в составе:

производственного корпуса, административно-бытового корпуса,
складов полимерных материалов, реагентов, материалов для
отделения панелей и баллонов; блока химических установок,
инженерного корпуса, пожарного дело, паровой котельной,
водогрейной котельной, мазутохранилища, канализационной
насосной станции главной понизительной подстанции (ГПП 110/
10 кВ), цеха жидкой углекислоты, транспортного цеха и наружной
сети подземных коммуникаций.

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика
основных зданий, входящих в состав предприятия, приведена в
табл. 13.

5.3. Показатели определены на 1 млн. рyб. сметной стоимости
строительно-монтажных работ по предприятию в целом и на 1000
м3 строительного объема зданий основного производственного
назначения, включенных в главу 2 судной сметы на промышленное
строительство, и приведены в табл. 14.

5.4. При исчислении показателей стоимость строительно-
монтажных работ по предприятию принята в объеме затрат,
предусмотренных главами 1-7 сводной сметы на промышленное
строительство, т.е. без включения в нее затрат на инвентарные
здания и временные сооружения, удорожание работ в зимнее
время, непредвиденные расходы, долевое yчастиe в строительстве
энергетических, инженерных и других сооружений.

5.5. Дополнительный расход основных строительных материалов
на возведение инвентарных зданий и временных сооружений, на
работы, выполняемые за счет накладных расходов, на
обустройство, учитываемые в стоимости машино-смен
строймеханизмов и оборудования, и на поделки при производстве
санитарно-технических и электромонтажных работ и монтаже
железобетонных и стальных конструкций и оборудования может
быть определен по показателям, приведенным в табл. 43
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«Расчетных нормативов для составления проектов организации
строительства», ч. I (M., Стройиздат, 1973).

5.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с
указаниями пп. 5 и 6 Общей части указанного сборника расчетных
нормативов.

5.7. При определении расхода дополнительных материалов
стоимость строительно-монтажных работ должна приниматься в
объеме, предусмотренном главами 1-9 сводной сметы на
промышленное строительство.

5.8. При разработке проектов организации строительства для
объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной
схемой или технической характеристикой, отличающимися от
проектов, принятых при определении нормативов, необходимо
вносить соответствующие коррективы.

При разработке проектов организации строительства объектов,
отличающихся по своему назначению от объектов, приведенных в
настоящем сборнике, допускается устанавливать ориентировочно
объемы работ и потребные материалы, изделия, полуфабрикаты
и конструкции по имеющимся в сборнике нормативам на
предприятия с аналогичной конструктивной схемой или
технической характеристикой.

5.9. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400,
а расход стали к стали класса A-I.

Т а б л и ц а  1 3

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика
основные зданий, входящих в комплекс предприятия

Конструктивная характеристика

Здание
Объемно-

планировочная
характеристика фундаменты стены фермы,

балки
между-

этажные
перекрытия

колонны покрытия кровля полы
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Завод
товарного
бетона и
раствора:

бетоносмеси-
тельная

установка

Размер в плане
18´12 м.

Высота до низа
покрытия 24,8

м

Монолитные
железобе-

тонные

Керамзито-
бетонные
панели

Сборные
железо-

бетонные

Сборные
железо-

бетонные

Сборные
железо-

бетонные

Сборные
железо-

бетонные
плиты

Рулонная Асфальто-
бетонные,
бетонные,

ксилитовые

Завод профи-
лированного

стального
настила:
произ-

водственный
корпус

Размер в плане
72´492 и
18´294 м:

три пролета по
24 м и один
пролет 18 м.
Шаг несущих

конструкций 12
м. Высота до
низа несущих
конструкций

14,5 м

Свайные с
монолитными

железобе-
тонными

ростверками

Алюминиевый
профилиро-

ванный лист с
утеплителем

Стальные Сборные
железо-

бетонные,
монолитные

Стальные Стальной
профили-
рованный

настил

Рулонная Полимерце-
ментно-

бетонные,
асфальто-
бетонные,

мозаичные,
линоле
умные,

мраморные,
паркетные

из
ворсовых
дорожек

Т а б л и ц а 1 4

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1
млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

и на 1000 м3 строительного объема основных зданий

Завод

товарного
бетона и
раствора

профилированного
стального настилаНаименование работ и

ресурсов

Еди-
ница

измере-
ния

на 1
млн.
руб.

на
1000
м3

на 1
млн.
руб.

на
1000
м3
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А. Объем работ

Земляные работы:

разработка грунта м3 36853 1157 191222 3928

обратная засыпка,
насыпь м3 27216 854 23463 482

Монтаж сборных
конструкций:

бетонных,
железобетонных и
керамзитобетонных,
всего

м3 1500 47 1099,2 24,38

В том числе:

свай м3 - - 151 3,1

фундаментов,
башмаков м3 218 6,83 96,7 2

колонн м3 171 5,37 49,8 1,02

балок, ферм, ригелей м3 40 1,27 58,5 1,2

плит покрытий и
перекрытий м3 264,36 8,3 352,2 7,2

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

109



панелей
железобетонных м3 171,71 5,39 80,4 1,65

панелей стеновых
керамзитобетонных

м3

м2

196,49

320

6,17

25,75
100 2,08

панелей бетонных м3 - - 54,7 1,13

прочих конструкций м3 437,75 13,74 248,6 5,05

Панели, облицованные
стальным
профилированным
листом1

м2

м3
- -

344

203

17,3

4,13

1 В знаменателе -
керамзитобетонные
панели, принимаемые
взамен указанных в
числителе.

Монтаж стальных
конструкций, всего т 489,54 15,37 382,5 7,9

В том числе:

колонн, опор т 22,06 0,69 86 1,8

балок, ригелей,
прогонов т 45,98 1,44 65,9 1,35
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ферм стропильных и
подстропильных,
фонарей и связей

т 55,94 1,76 91,8 1,9

стальных
профилированных
листов

т - - 38,3 0,8

эстакад, бункеров,
стальных пролетных
строений

т 248,18 7,8 1,7 0,03

покрытия, настила т 6,27 0,2 8 0,16

ограждающих
конструкций т 32,2 1,02 10,8 0,23

оконных и фонарных
переплетов

т

м2

1,79

54,4

0,05

1,71

12,5

-

0,26

-

крановых путей
т

м

8,03

535

0,25

16,8
21 0,43

каркаса, фахверков т 53,23 1,67 20 0,41

прочих
металлоконструкций т 15,56 0,49 26,5 0,54

Возведение
монолитных
железобетонных
конструкций, всего

м3 784,85 24,64 1160 23,8
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В том числе:

балок, прогонов и
ригелей м3 9,85 0,32 2,1 0,04

фундаментов м3 276 8,66 741,3 15,2

каналов, колодцев,
труб и колец м3 - - 232,6 4,8

перекрытий,
покрытий м3 221,84 6,96 89,8 1,8

стен м3 142,17 4,46 57,3 1,2

вентиляционных
камер м3 6,26 0,2 30 0,6

бункеров и
резервуаров м3 84,84 2,66 0,6 0,01

прочих конструкций м3 43,86 1,38 6,5 0,13

Возведение
монолитных бетонных
конструкций, всего

м3 1115 35 249,4 5,09

В том числе:

фундаментов
бетонных м3 704,29 22,11 162,6 3,3
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стен м3 244,66 7,68 3,5 0,07

прочих конструкций м3 165,95 5,21 83,3 1,72

Кладка:

кирпичная м3 663,59 20,83 369 7,6

из шлакобетонных
блоков м3 - - 9,4 0,19

Возведение деревянных
конструкций м3 84,46 2,65 4,1 0,08

Устройство стен из
асбоцементных листов:

волнистых м2 2505 73,63 - -

плоских м2 151,19 4,75 - -

Заполнение проемов
блоками:

оконными м2 320,72 10,07 74,7 1,5

дверными м2 169,49 5,32 106,3 2,2

воротными м2 23,89 0,75 57,2 1,2

Остекление м2 376,52 11,82 585 12
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Устройство оснований,
всего м2 682,19 21,41 1755 36

В том числе:

шлакобетонных м2 14,65 0,46 187 4

из керамзита м3 1,09 0,03 - -

щебеночных м3 67,33 2,11 727 15

песчаных м3 296,56 9,31 124,9 2,6

из кирпичного щебня м3 - - 2,8 0,06

бетонных м3 302,56 9,5 735,6 15

Уплотнение грунта
щебнем м2 1085 34,07 2087,6 42,9

Устройство оснований
под автомобильные
дороги, всего

м3 2298 72,15 502,6 18,4

В том числе:

песчаных м3 340 10,68 422,7 8,8

щебеночных м3 1958 61,47 467,6 9,6

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

114



Устройство
гидроизоляции:

обмазочной за два
раза м2 2930 92 6354 131

оклеечной:

однослойной м2 590 18,53 2578 53

двухслойной м2 463 14,54 1028 21

трехслойной м2 - - 48,3 1

стеклотканью в три
слоя м2 - - 404,7 8,3

цементной м2 355 11,17 24,2 0,5

перлитовой м2 - - 120 2,5

Устройство стяжек,
всего м2 1578 49,55 1714 35,3

В том числе:

цементных м2 1009 31,67 1017 21

бетонных м2 236 7,42 204 4,2

асфальтовых м2 333 10,46 332 6,8
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асфальтобетонных м2 - - 161 3,3

Устройство
перегородок, всего м2 439 13,79 - -

В том числе:

крупнопанельных
железобетонных м2 3 0,09 109 2,23

деревянных
каркасно-филенчатых м2 - 3,1 0,06

каркасных
металлических м2 - - 14,3 0,3

из гипсобетонных
плит м2 - - 157 3,2

кирпичных м2 296 9,3 582 12

из гипсобетонных
плит м2 140 4,4 - -

из шлакобетонных
плит, блоков м2 - - 233 4,8

стальных сетчатых м2 - - 12 0,2

из
керамзитобетонных
плит

м3 - - 32,3 0,66
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Устройство кровли,
всего м2 4899 153,79 2991 61,3

В том числе:

из стальных
профилированных
оцинкованных листов

м2 - - 137,9 2,8

из волнистых
асбестоцементных
листов

м2 2023 63,48 46,4 0,9

из плоских
асбестоцементных
листов

м2 778 24,42 22 0,5

из рулонных
материалов:

двухслойной м2 382 12 - -

трехслойной м2 1148 36,04 325,9 6,7

четырехслойной м2 462 14,5 2458,8 50,4

пятислойной м2 106 3,35 - -

Асфальтовая отмостка м2 623 19,56 6,3 0,1

Устройство полов, всего м2 1886 59,21 3077 63
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В том числе:

дощатых м2 46,9 1,47 - -

паркетных м2 - - 103,7 2,1

линолеумных м2 5,85 0,18 527,6 10,8

цементных м2 215 6,75 313,8 6,4

асфальтовых м2 34,9 1,1 12,7 0,3

из ворсовых дорожек м2 - - 33,5 0,7

асфальтобетонных м2 450 14,13 12,8 0,3

из керамических
плиток м2 200 6,3 265 5,4

мозаичных м2 5,8 0,18 339 7

бетонных м2 653 20,5 60,2 1,2

полимерцементных
пластичных м2 - - 176,7 3,6

из мраморных плит м2 - - 25 0,5

из бетонных плит м2 24,4 0,77 10,8 0,2

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

118



из плит стальных
штампованных м2 - - 26 0,5

термокислотоупорных м2 - - 0,9 0,02

ксилолитовых м2 11,7 0,37 - -

из
поливинилхлоридной
плитки

м2 237 7,46 - -

полимерцементно-
бетонных м2 - - 1153 23,7

Теплоизоляция:

войлоком м2 - - 3,7 0,1

керамзитобетоном м3 3,63 0,11 18 0,4

пенопластом м2 - - 19,8 0,4

пенополистиролом м3 - - 104 2,1

пробковыми плитами м2 - - 0,6 0,01

фибролитовыми
плитами м2 802 25,2 81,9 1,7

пенобетонными
плитами м2 761 23,9 6,9 0,1
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минераловатными
плитами м3 54 1,7 42,9 0,9

шлаком м3 - - 36,6 0,8

полистиролом м3 - - 9 0,2

перлитоцементными
плитами м3 - - 60,8 1,2

древесностружечными
плитами м2 - - 14,3 0,3

пеногазосиликатом м3 12,7 0,4 - -

Облицовка
поверхностей, всего м2 342 10,77 - -

В том числе:

древесностружечными
плитами м2 - - 94,9 2

керамическими
облицовочными
плитами

м2 186 5,86 848,8 17,4

стеклянной плиткой м2 - - 62 1,3

фибролитом м2 - - 9,2 0,2
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плоскими
асбестоцементными
листами

м2 - - 238,2 4,86

пластиком м2 - - 34,3 0,7

шпоном по
древесностружечным
плитам

м2 - - 32,6 0,7

гранитными плитами м2 - - 29,3 0,7

травертином м2 - - 132,3 2,7

гипсовыми плитами м2 - - 147,7 3

ценными породами
древесины м2 156 4,91 - -

Штукатурка
поверхности, всего м2 3107 97,64 3789 77,8

Выравнивание
бетонных поверхностей м2 1699 53,36 1594 32,8

Окраска:

водоэмульсионная м2 - - 1840 37,8

известковая м2 5771 181,17 2216,5 45,5

клеевая м2 184 5,78 614,5 12,6
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масляная:

поверхностей м2 1958 61,46 680 14

металлоконструкций т 438,18 13,75 371,6 7,6

прочая т 1421 44,61 88,7 1,8

Внутриплощадочные
сети:

водопровод:

хозяйственно-
питьевой м 460 14 199 4,1

производственный м 400 13 183,9 3,8

канализация:

производственно-
бытовая м 270 8 65,2 1,3

ливневая м 310 10 79,9 1,1

тепловые сети м 650 20 77 1,6

Устройство автодорог и
площадок с покрытием:

цементно-бетонным м2 943 29,61 1103 22,6
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асфальтобетонным м2 448 14,07 2208 45,4

железобетонными
плитами м3 - - 168,3 3,5

асфальтовым м2 - - 468,5 9,6

Установка бортового
камня м 1364 42,84 464,8 9,5

Прокладка
железнодорожных
путей

км 1,36 0,043 0,3 0,01

Балластировка пути:

щебеночным
балластом м3 2114 66,36 598,4 12,3

песчаным балластом м3 - - 68,5 1,4

Монтаж
технологического
оборудования

тыс.

руб.
30,03 2,51 44,27 0,91

Электромонтажные
работы то же 20,08 0,63 72,89 1,5

Сантехнические работы то же 37,65 1,13 56,33 1,16

Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные
материалы
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Арматура (приведенная
к весу стали класса A-I),
всего

т 176,45 5,54 190 3,9

В том числе на
изготовление сборных
конструкций

т 111,79 3,51 99,7 2

Асбестоцементные
листы:

волнистые м2 6163 193,45 92,3 1,9

плоские м2 1258 39,48 249 5,1

Битум т 88 2,75 31,5 0,6

Балласт щебеночный м3 2643 82,95 44,4 0,9

Бортовой камень м3 - - 46,9 1

Болты строительные и
прочие кг 221 6,94 258 5,5

Войлок кг - - 3,8 0,1

Гвозди кг 398 12,49 441 9,1

Шлак м3 - - 277,6 5,7

Гипс, алебастр т 0,26 0,01 1,2 0,02
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Гравий, щебень, всего м3 10578 332 5300 109

В том числе:

на приготовление
монолитных бетонов м3 6351 199 2605 53,5

на изготовление
сборных конструкций м3 1629 51,14 1058 21,7

на прочие работы м3 2598 81,56 1637 33,6

Закладные
металлические детали т 27,55 0,86 31,5 0,65

Замазка:

железосуриковая кг 83,3 2,61 2576 52,9

битумная, меловая кг 385 12,08 47,8 1

Известь т 47,5 1,49 0,4 0,01

Краски:

тертые кг 3343 104,95 1440 29,6

сухие кг 7,02 0,22 1314 27

Кирпич строительный
обыкновенный тыс. 277,2 8,7 175,6 3,6
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шт.

Лес:

круглый м3 21 0,66 18,5 0,4

пиленый м3 273,8 8,59 100,5 2,1

Линолеум м2 6,69 0,02 543 11,2

Мел кг 671 21,06 451 9,3

Мастика битумная т 48,4 1,52 63,2 1,3

Пенопласт м3 - - 20,4 0,4

Олифа кг 1435 45,06 529 10,9

Плитный утеплитель м2 1680 52,73 - -

Панели перегородок м2 - - 107,5 2,2

Плиты:

гипсовые м2 - - 430 8,8

шлакобетонные м2 - - 19,6 0,4

минераловатные м3 55,9 1,75 49,3 1
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фибролитовые м2 827 25,96 9,4 0,2

пенобетонные м2 784 24,61 - -

древесностружечные м2 - - 97,8 2

перлитоцементные м2 - - 1112 22,4

пеногазосиликатные м2 13,05 0,41 - -

Плитки:

стальные
штампованные м2 - - 26,1 0,5

бетонные м2 25 0,79 11,1 0,2

керамические м2 206 6,48 272 5,6

облицовочные м2 187 5,86 849 17,4

гранитные м2 - - 21,3 0,5

поливинилхлоридные м2 245 7,68 - -

мраморные м2 - - 33,9 0,7

стеклянные м2 - - 62 1,3

чугунные м2 - - 15,4 0,3
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Пакля кг 560 17,56 241 5

Песок, всего м3 5013 157,35 3584 73,6

В том числе:

на приготовление
товарного бетона и
раствора

м3 3500 109,9 1865 38,3

на изготовление
сборных конструкций м3 776 24,36 504 10,3

на прочие работы м3 737 23,12 1215 25

Пластик м2 - - 20 0,4

Полистирол м3 - - 9 0,2

Пенополистирол м3 - - 104 2,1

Перлит м2 - - 123,7 2,5

Травертин м2 - - 132 2,7

Пенопласт м3 - - 20,4 0,4

Паркет м2 - - 106 2,2

Рулонные кровельные
материалы, всего м2 10384 326 18658 383

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

128



В том числе:

рубероид м2 8345 261,93 18658 383

толь м2 597 18,72 - -

гидроизол м2 1442 45,28 - -

Стеклоткань м2 - - 425 8,7

Сухая штукатурка м2 24,2 0,76 - -

Стекло м2 556 17,46 1230 25,3

Стеклопакеты м2 - - 62 1,3

Сталь:

прокатная т 3,74 0,12 3 0,1

листовая т 0,58 0,02 - -

Оцинкованный
гофрированный лист т - - 0,2 0,01

Стальной
профилированный
настил

т - - 40,4 0,8

Рельсы с креплениями т 143,97 4,51 26,6 0,55
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Фибрит, керамзит м3 1,11 0,04 - -

Цемент, всего т 2416 75,84 1705 35

В том числе:

на приготовление
бетона и раствора т 1901 59,67 1193 24,5

на изготовление
сборных
железобетонных и
бетонные конструкций

т 514,8 16,16 499 10,2

на прочие работы т 0,2 0,01 12,8 0,3

Шпалы нормальной
колеи шт. 2580 81 371 7,6

Доски подоконные м 205 6,44 47,8 1

Каркасы деревянные м3 - - 4,1 0,1

Блоки:

оконные деревянные м2 322 10,07 74,7 1,5

дверные и воротные м2 193 6,07 106,3 2,2

Наличники, плинтусы м 1443 45,31 1004 20,6
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Полотна воротные,
деревянные м2 - - 57,2 1,2

Щиты опалубки м2 134 4,21 261 5,4

Бетон на изготовление
конструкций, всего м3 7623 239,3 3504 72

В том числе сборных
конструкций м3 1575 49,43 1023 21

Раствор, всего м3 454 14,24 554 11,4

В том числе:

известковый м3 5,6 0,18 11,5 0,2

цементно-
известковый м3 301 9,44 211 4,3

цементный м3 147,4 4,62 331,5 6,8

Керамзитобетонные
конструкции м3 151 4,63 109 2,2

Асфальтобетон т 100 3,15 444 9,1

Пенобетон,
шлакобетон,
керамзитобетон

м3 14,9 0,47 26,4 0,5
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Сборные, бетонные,
железобетонные
конструкции

м3 1551 48,7 1180 24,2

Металл на
изготовление
металлоконструкций

т 515 16 401 8,3

Трубы:

бесшовные стальные т - - 3,5 0,1

чугунные т 33,05 1,04 12,3 0,3

асбестоцементные м - - 419 8,3

керамические м 800 25 30,3 0,6

стальные
электросварные т 10,4 0,33 1973 40,5

железобетонные м - - 157 0,3

Провод голый и шины т 0,4 0,01 12,9 0,3

Провод установочный и
шнур м 736 23,1 91 1,9

Кабель телефонный м 500 15,7 844 17,3

Электрокабель м 750 23,5 946 19,4
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6. Показатели объемов работ, расхода конструкций,

изделий и основных строительных материалов и

нормативы потребности в строительных машинах и

механизмах по строительству компрессорных станций с

центробежными нагнетателями и газотурбинным приводом

типа ГТК-25 на три машины, устанавливаемые на

открытой площадке

Техническая часть

6.1. Настоящие показатели объема работ, расхода конструкций,
изделий и основных строительных материалов (табл. 15) и
нормативные показатели потребности в строительных машинах и
механизмах (табл. 16) разработаны на основе проектно-сметной
документации к компрессорной станции на три машины типа
ГТК-25 (установленные на открытой площадке), построенной в
Акчаловке на линии газопровода Средняя Азия-Центр (четвертая
нитка диаметром 1420 мм).

6.2. Надобность в настоящих расчетных нормативах возникла в
связи с выпуском и применением на строительстве магистральных
газопроводов новых агрегатов мощностью 25 тыс. кВт,
устанавливаемых на открытых площадках.

6.3. Настоящие показатели расхода конструкций, материалов и
нормативы потребности в технических ресурсах являются
дополнением к табл. 24 и 32 части II сборника «Расчетных
нормативов для составления проектов организации строительства»
и к табл. 26 и 29 части VII того же сборника.

Т а б л и ц а  1 5

Показатели объемов работ и расхода основных строительных
конструкций, изделий и материалов по компрессорной станции на
магистральных газопроводах

(Дополнение к табл. 32 ч. II)
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Наименование работ
и ресурсов

Единица
измерения

В
целом

по
объекту

На 1000 м3

строительного
объема
зданий

На 1 млн.
стоимости

строительно-
монтажных

работ

А. Объем работ

Земляные работы: тыс. м3

выемка тыс. м3 53 2,16 25,8

засыпка тыс. м3 33 1,35 16,1

Монтаж:

сборных бетонных
конструкций м3 610 25 296,8

сборных
железобетонных
конструкций

м3 2500 102,2 1217

стальных
конструкций т 411 16,8 200

Устройство
монолитных
конструкций:

бетонных м3 960 39,2 467,2

железобетонных м3 1480 60,5 720,2
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Кирпичная кладка м3 1050 42,9 511

Заполнение
проемов:

оконных м2 190 7,8 92,5

дверных и
воротных м2 140 5,7 68,1

Устройство полов:

цементных м2 270 11 131,4

из линолеума м2 460 18,8 223,8

из керамических
плиток м3 520 21,3 253

Утепление
пенобетоном м3 100 4,1 48,7

Устройство
цементных стяжек м2 1520 62,1 739,7

Устройство кровель
из рулонных
материалов

м2 730 29,8 355,2

Штукатурка:

наружная м2 80 3,3 38,9
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внутренняя м2 4560 186,4 2219

Масляная окраска:

по штукатурке м2 1510 61,7 734,8

по дереву м2 940 38,4 457,4

Масляная окраска:

металлоконструкций т 354 14,5 172,3

труб и
оборудования м2 1030 42 501,2

Клеевая окраска и
побелка м2 4040 165 1966

Остекление м2 220 9 107

Устройство
покрытий, площадок
и дорог

м2 8580 350,7 4175,2

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 2350 96 1143,6

канализации м 560 22,9 272,5
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теплофикации м 1250 51 608,8

газопровода м 780 31,9 379,5

Монтаж:

технологического
оборудования т 660 26,9 321,2

запорной
арматуры т 389 15,9 199,3

технологических
трубопроводов т 1872 76,5 911

Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные
материалы

Арматура т
254

192

10,4

7,9

123,6

83,4

Асфальтобетон т 12 0,5 5,8

Бетон товарный м3
5640

3160

230,5

129,2

2744,5

1537,7

Блоки оконные
двойные и
спаренные

м2 190 7,8 92,5
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Блоки дверные и
ворота м2 140 5,7 68,1

Раствор м3 380 15,5 185

Сборные
конструкции:

бетонные м3 610 25 296,8

железобетонные м3 2500 102,2 1217

Стальные
конструкции т 411 16,8 200

Асбестоцементные
листы м2 190 7,8 92,5

Известь т 5 0,2 2,4

Кабель км 83 3,4 40,4

Керамические
плитки м2 830 33,9 403,9

Кирпич
строительный тыс. шт. 631 25,8 307,1

Краски тертые и
белила кг 3340 136,5 1625,3
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Листы АД-1 для
кожуха м2 1580 64,6 768,9

Лес:

круглый м3
51

8

2,1

0,33

24,8

3,9

пиленый м3
291

66

11,9

2,7

141,6

32,1

Линолеум м2 480 19,6 233,6

Минеральная вата м2 230 9,4 112

Нефтебитум т 40 1,64 19,5

Олифа кг 1460 59,7 710,5

Песок м3
3570

1400

145,9

57,2

1737,2

681,3

Провод км 7 0,3 3,4

Рулонные
кровельные
материалы

м2 3420 139,8 1664,2

Сталь разная т 41 1,68 20
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Стекло оконное м2 320 13,1 155,7

Трубы:

асбестоцементные м 500 20,4 243,3

керамические м 480 19,6 233,6

чугунные
водопроводные т 32 1,3 15,6

чугунные
канализационные т 12 0,5 5,84

стальные
водогазопроводные т 27 1,1 13

стальные
горячекатаные т 36 1,47 17,5

стальные сварные т 132 5,4 64,2

Цемент т
2300

1190

94

48,6

1119,2

579

Щебень каменный
(гравий) м3

4940

2520

202

103

2403,9

1226,3

Карбид кальция кг 905 37 440,4
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П р и м е ч а н и е . В показателях расхода арматуры, бетона, леса,
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная
потребность, в знаменателе - потребность на изготовление
конструкций и изделий.

Т а б л и ц а  1 6

Нормативы для определения потребности в строительных
машинах и механизмах (в шт.) по площадочным объектам

(Дополнение к табл. 24 ч. II)

Наименование работ и
ресурсов

В
целом

по
объекту

На 1000 м3

строительного
объема
зданий

На 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

Земляные работы

Экскаватор одноковшовый с
ковшом емкостью:

до 0,35 м3 1 0,408 0,487

свыше 0,35 м3 1 0,408 0,487

Бульдозер 1 0,408 0,487

Автогрейдер 1 0,408 0,487

Трамбовки пневматические 2 0,816 0,974
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Дорожно-строительные
работы

Катки самоходные и
прицепные 1 0,408 0,487

Бетонораспределители 1 0,408 0,487

Асфальтосмесители
передвижные 1 0,408 0,487

Котлы битумные 2 0,816 0,974

Приготовление бетонной
смеси, раствора и

производство бетонных
работ

Бетоносмесительные
установки 1 0,408 0,487

Растворосмесительные
установки 1 0,408 0,487

Растворонасосы 1 0,408 0,487

Вибраторы глубинные и
поверхностные 3 1,224 1,461

Бадьи для подачи бетона 2 0,816 0,974
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Вертикальный транспорт,
монтаж и погрузочно-
разгрузочные работы

Краны:

гусеничные 1 0,408 0,487

пневмоколесные 1 0,408 0,487

автомобильные 2 0,816 0,974

Лебедки монтажные 2 0,816 0,974

Компрессоры передвижные 1 0,408 0,487

Трайлеры (прицепы-
тяжеловозы) 1 0,408 0,487

Автопогрузчики 1 0,408 0,487

Транспортеры передвижные 1 0,408 0,487

Домкраты винтовые 4 1,632 1,948

Трубоукладчики 3 1,224 1,461

Тракторы 2 0,816 0,974
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Сварочные работы и
энергетическое
оборудование

Электросварочные агрегаты 5 2,04 2,435

Генераторы ацетиленовые с
комплектом газорежущей
аппаратуры

2 0,816 0,974

Электростанции
передвижные 2 0,816 0,974

Компрессоры передвижные 2 0,816 0,974

Отделочные и
изоляционные работы

Краскотерки 1 0,408 0,487

Вибросито 1 0,408 0,187

Машины для приготовления
красок 1 0,408 0,487

Краскораспылители 2 0,816 0,974

7. Показатели объемов работ, расхода конструкций,

изделий, полуфабрикатов и основных строительных

материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-

монтажных работ по строительству объектов
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сельскохозяйственных производственных комплексов,

фруктохранилища и цехов сброженно-спиртованных и

спиртованных соков

Техническая часть

7.1. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов
(табл. 17-19) разработаны на основе проектно-сметной
документации к зданиям и сооружениям, входящим в состав
сельскохозяйственных производственных комплексов, имеющих
наибольшее применение в сельскохозяйственном строительстве.

Для расчета показателей были приняты следующие объекты-
представители:

фруктохранилище емкостью 3000 т, два цеха сброженно-
спиртованных и спиртованных соков, свиноводческая контрольно-
испытательная станция на 1600 голов, свиноводческая ферма и
свиноводческие комплексы.

7.2. Стоимость строительно-монтажных работ принята в ценах,
введенных в строительстве с 1 января 1969 г., и отнесена к
условиям строительства в I территориальном поясе. Для
строительства в других территориальных поясах сметная
стоимость строительно-монтажных работ должна быть приведена к
стоимости строительства в условиях I территориального пояса.

Приведение осуществляется согласно указаниям Общей части
«Расчетных нормативов для составления проектов организации
строительства», ч. 1.

7.3. Потребность в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и
основных строительных материалах на возведение нетитульных
временных зданий и сооружений и на дополнительные работы,
вызываемые условиями зимнего времени, не учитывалась при
разработке настоящих показателей. Потребность в ресурсах на
вышеуказанные цели необходимо учитывать при разработке
проектов организации строительства на конкретные здания и
сооружения.
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7.4. Потребность в полуфабрикатах и основных строительных
материалах для изготовления конструкций не учитывалась и
должна определяться дополнительно.

7.5. Потребность в энергетических (электроэнергии, топливе,
паре, воде, сжатом воздухе и кислороде) ресурсах и транспортных
средствах определяется по нормативным показателям,
приведенным в «Расчетных нормативах для составления проектов
организации строительства», ч. V и VI

Т а б л и ц а  1 7

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1
млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

по фруктохранилищу вместимостью 3000 т

Наименование работ и ресурсов Единица
измерения

Фруктохранилище
вместимостью 3000 т

с цехом товарной
обработки

производительностью
5000 т плодов в
сезон, типовой
проект 813-106,

сметная стоимость
705,96 тыс. руб.

А. Объем работ

Земляные работы м3 11452

Кладка:

из бутового камня м3 20

из мелких блоков и кирпича м3 3428
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Устройство монолитных
конструкций:

железобетонных м3 36

бетонных м3 2078

Монтаж сборных
железобетонных конструкций,
всего

м3 2087

В том числе:

фундаментов м3 827

колонн м3 178

балок, прогонов м3 112

панелей, плит м3 774

прочих конструкций м3 196

Монтаж конструкций:

бетонных м3 160

стальных т 119

Заполнение проемов:
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оконных м2 333

дверных м2 481

воротных м2 48

Устройство полов м2 12365

Кровля из рулонных и прочих
материалов м2 13797

Внутренние сантехнические
работы тыс. руб. 40

Укладка трубопроводов:

водопровода м 921

канализация м 306

отопления и теплофикации м 1577

технологических м 12202

Отделочные работы

малярные м2 23366

штукатурные м2 8668
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облицовочные м2 624

Электромонтажные работы тыс. руб. 36

Монтаж внутренних проводок:

из кабеля км 16

из провода км 10

Монтаж технологического
оборудования (без стоимости
оборудования)

тыс.

руб.
113

КИП и автоматика
тыс.

руб.
10

Б. Конструкции изделия, полуфабрикаты и основные
материалы

Сборные железобетонные
конструкции, всего м3 2087

В том числе:

фундаменты м3 827

колонны м3 178

балки, прогоны м3 112
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панели, плиты м3 774

прочие м3 196

Бетонные конструкции м3 160

Стальные конструкции т 119

Столярные изделия:

окна м2 333

двери м2 481

ворота м2 48

Товарный бетон для
монолитных конструкций м3 3978

Строительный раствор м3 1553

Асфальтобетон т 50

Кирпич тыс. шт. 1372

Камень м3 20

Щебень, гравий м3 2675

Песок-балласт м3 2116
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Утеплитель (шлак, фибролит,
керамзит) м3 1361

Краски кг 279

Олифа кг 507

Цемент т 30

Битум т 314

Лес пиленый м3 20

Сталь:

сортовая т 76

арматурная (включая катанку
и проволоку) т 3

Трубы для внутренних
коммуникаций:

чугунные
м

кг

1120

29369

стальные
м

кг

16606

39876
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асбестоцементные и
керамические

м

кг

34

241

Электрокабель для внутренних
проводок км 16

Электропровод для внутренних
проводок км 10

Оборудование технологическое тыс. руб. 306

Рулонные материалы (рубероид,
пергамин, толь) м2 76990

Стекло м2 367

Асбестоцементные листы м2 686

Т а б л и ц а  1 8

Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1
млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

по цехам сброженно-спиртованных соков

Цех сброженно-
спиртованных соков

производительностью

Наименование работ и ресурсов Единица
измерения 100 тыс.

дал в год
(типовой
проект
814-81),

50 тыс.
дал в год
(типовой
проект
814-80),
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сметная
стоимость
227,8 тыс.

руб.

сметная
стоимость

192,57
тыс. руб.

А. Объем работ

Земляные работы м3 4392,4 5716,3

Кладка:

из мелких блоков и кирпича м3 2823 2904

Устройство монолитных
конструкций:

железобетонных м3 406 386

бетонных м3 179 139

Монтаж железобетонных
конструкций, всего м3 2841 2581

В том числе:

фундаментов м3 748 509

колонн м3 21 184

балок, прогонов м3 232 223
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панелей, плит м3 1769 1582

прочих м3 71 83

Монтаж конструкций:

бетонных м3 561 561

стальных т 306 231

асбестоцементных стеновых м2 46,5 55

Заполнение проемов:

оконных м2 172 203

дверных м2 609 720

Устройство полов м2 5836 6737

Кровель из рулонных и прочих
материалов м2 8138 7177

Внутренние сантехнические
работы тыс. руб. 138 131

Укладка трубопроводов:

водопровода м 4220 4614
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канализации м 1711 1501

отопления и теплофикации м 6161 6142

технологических м 15298 14011

Отделочные работы:

малярные м2 33131 37356

штукатурные м2 7369 8717

облицовочные м3 4556 4597

Электромонтажные работы тыс. руб. 57 72

Монтаж внутренних проводок:

из кабеля км 13 12

из провода км 39 45

Монтаж технологического
оборудования (без стоимости
оборудования)

тыс. руб. 80 72

КИП и автоматика тыс. руб. 21 19

Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные
материалы
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Сборные железобетонные
конструкции, всего м3 2841 2581

В том числе:

фундаменты м3 748 509

колонны м3 21 184

балки, прогоны м3 232 223

панели, плиты м2 1769 1582

прочие конструкции м2 71 83

Бетонные конструкции м3 561 561

Стальные конструкции т 306 231

Столярные изделия:

окна м2 172 203

двери м2 609 720

Товарный бетон для
монолитных конструкций м3 1960 1694

Строительный раствор м3 1389 1589
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Асфальтобетон м3 280 256

Кирпич тыс. шт. 1133 1265

Щебень, гравий м3 443 290

Песок, балласт м3 88 103

Краски кг 6744 5950

Олифа кг 1478 1599

Цемент т 0,3 0,3

Битум, мастика т 434 507

Лес:

круглый м3 52 53

пиленый м3 60 57

Сталь:

сортовая т 18 18

листовая т 9 9

арматурная (включая
катанку) т 21 22
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Трубы внутренних
коммуникаций:

чугунные
м

кг

1932

21488

1555

17294

стальные
м

кг

20026

48063

20537

49289

асбестовые и керамические
м

кг

45

317

53

375

прочие м 5386 4123

Электрокабель для внутренних
проводок км 13 12

Электропровод для внутренних
проводок км 39034 45427

Оборудование технологическое тыс. руб. 894 682

Рулонные материалы (толь,
пергамин, рубероид) м2 32209 28880

Стекло м2 671 794

Асбестоцементные листы м2 1004 1242

Таблица 19
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Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1
млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

по свиноводческим фермам

Свиноводческие фермы

репродукторные

племенные фермы
для комплекса по
выращиванию и

откорму
Наименование

работ и ресурсов

Еди-
ница
изме-
рения на 108

тыс.
голов в

год
(типовой
проект

802-180),
сметная

стоимость
1923,36
тыс. руб.

на 54 тыс.
голов в

год
(типовой
проект

802-179),
сметная

стоимость
1496,2

тыс. руб.

на 24 тыс.
поросят в

год с
племенным
сектором
(типовой
проект

802-
193),

сметная
стоимость
2859-95
тыс. руб.

Контрольно-
испытательная
свиноводческая

станция на
1600 голов
(типовой
проект

802-154),
сметная

стоимость
526,37

тыс. руб.

А. Объем работ

Земляные работы м3 20394 19656 18575 17833

Кладка:

из бутового
камня м3 321,3 232,8 241,5 269,4
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из мелких блоков
и кирпича м3 1689 1859 1928 1643

Устройство
монолитных
конструкций:

железобетонных м3 157,8 334,6 1314,97 417,2

бетонных м3 3247 3189 2167,3 3117,4

Монтаж сборных
железобетонных
конструкций, всего

м3 2120 2075 757,8 2766

В том числе:

фундаментов м3 186 157 127,6 104

колонн м3 53 52 35,5 76

балок, прогонов м3 64,4 68 61,5 148

панелей, плит м3 1326,4 1349 234,3 1983

прочих
конструкций м3 489,7 449 298,9 457,2

Монтаж
конструкций:

бетонных м3 4 15,7 3,1 5,7
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стальных т 281,5 257,6 269,4 132

деревянных м3 29,1 38.2 24,9 250,7

Монтаж
асбоцементных
плит покрытия

м2 7077,1 6450,7 8082,8 -

Заполнение
проемов:

оконных м2 1023 968 1128 926

дверных м2 476 479 379,4 480,6

воротных м2 32 27 42,7 83,6

Устройство:

полов м2 8054 7897 8683 10690

кровель из
рулонных и прочих
материалов

м2 9754 9288 10395,6 12625,3

Внутренние
сантехнические
работы

тыс.
руб. 74 76 86 83

Укладка
трубопроводов:
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водопровода м 5436 5494 5848 4396

канализации м 455,7 680,66 1174,7 628,8

отопления и
теплофикации м 5873 5845 5424 4634

Отделочные
работы:

малярные м2 33937,7 34235 27897,5 18823,8

штукатурные м2 5153,3 6147,3 4353,9 1914

облицовочные м2 596,1 640,3 568,5 279,3

Монтаж
внутренних
проводок:

из кабеля м 12300 12200 11109 8900

из провода м 17600 14900 26400 3900

Монтаж
технологического
оборудования (без
стоимости
оборудования)

тыс.
руб. 756,3 111,1 74,14 180,7

КИП и автоматика тыс.
руб. 12 12 11,1 1,14
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Электромонтажные
работы

тыс.
руб. 29,4 17,9 20,3 54,1

Монтаж
технологических
трубопроводов

м 3469 3554 3664 -

Монтаж панелей из
легких бетонов м2 2243 2156,7 1754,2 925

Б. Конструкции,
изделия,

полуфабрикаты
и основные
материалы

Сборные
железобетонные
конструкции, всего

м3 2120 2075 757,8 2766

В том числе:

фундаменты м3 186 157 127,6 104

колонны м3 53 52 35,5 76,4

балки, прогоны м3 1164 68 61,5 1353

панели, плиты м3 305 1349 234,3 867,6

прочие
конструкции м3 412 449 298,9 365
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Конструкции:

бетонные м3 4 15,7 3,1 5,7

стальные т 281,5 257,6 269,4 132

деревянные м2 29,1 38,2 24,9 29,8

Столярные
изделия:

окна м2 1023 968 1128 926

двери м2 476 478 379,4 480,6

ворота м2 32 27 42,7 83,6

Товарный бетон
для монолитных
конструкций

м3 3492 3513 3771,1 4336,1

Строительный
раствор м3 756,6 809,2 694,2 780,8

Асфальтобетон т 779 811 275,3 685,5

Кирпич тыс.
шт. 638,2 764,6 778,1 718,7

Камень м3 322,6 442,5 212,3 390,8
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Щебень, гравий м3 2474 2420 2424 2070

Песок-балласт м3 1678 1705,9 1169 170

Утеплитель (шлак,
фибролит,
керамзит)

м3 284,5 438 336,1 2528,8

Краски кг 982 1594,9 2218,8 1867,8

Олифа кг 1239,7 1302,3 1309,1 1081,8

Цемент т 67,1 34,9 70,3 2,4

Битум т 95 96 121,1 147,3

Лес:

круглый м3 35,2 49,3 47,6 47,3

пиленый м3 141,5 153,8 190,6 253,2

Сталь:

сортовая т 3,5 4,3 2,9 2,7

листовая т 19 22,7 23,1 15,1

арматурная
(включая катанку и
проволоку)

т 6,5 26,1 18,3 92,3
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Трубы для
внутренних
коммуникаций:

чугунные
м

кг

1290

35158

1355

16250

2085

28826

1324

14816

стальные
м

кг

17398,5

49452,5

17418,7

47853,6

16937

51751

16935

40652

асбестоцементные
и керамические

м

кг

524

3724

303

2158

314

2249

1871

13340

Электрокабель для
внутренних
проводок

м 12300 12200 11109 8900

Электропровод для
внутренних
проводок

м 17600 14900 26400 3900

Оборудование
технологическое

тыс.
руб. 104 114 258,4 144,76

Рулонные
материалы
(рубероид,
пергамин, толь)

м2 9837,7 9974,5 947 25300,2

Стекло м2 1725 1675 1778 1045,27
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Асбестоцементные
листы м2 10641 10308 10986 11499,5

Плиты
асбестоцементные м2 8460,3 7646,2 8353,1 -

Панели из легких
бетонов м2 2243 2082,1 1754,2 925

УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ДЛЯ

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА», ЧАСТЬ VII, ИЗДАНИЕ 1976 Г.

Страница Таблица, графа, строка Напечатано Следует
читать

13 Продолжение табл. 3, 2-я
графа, 5-я строка снизу т кг

13 Продолжение табл. 3, 2-я
графа, 4-я строка снизу кг т

54 Продолжение табл. 11, 1-я
графа, 5-я строка сверху - -

65 Продолжение табл. 11, 2-я
графа, 3-я строка снизу
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75 Пункт 5.13, 1-я строка снизу
м2

МРТУ
26-00-02-66

кг
МРТУ

26-07-02-66

77 Продолжение табл. 14, 2-я
графа, 6-я строка снизу м3 м3

77 Продолжение табл. 14, 2-я
графа, 4-я строка снизу м3 м3

98 Пункт 7.2, 16-я строка снизу СТД-400 СТД-4000

116 Таблица 31, 3-я графа 62,6 62,2
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